MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	8385/2021		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1638/2021		
Descripción	Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	391943		
Ítem/Lote	Lote 8		
Proveedor o Contratista	PRODPAR S.A.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	28/10/2021		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato será desde las fechas que se mencionan a continuación, hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD). - Lote 8: 01/11/2021 al 31/10/2023		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 963.283.392.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 (veinticuatro) meses		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida del Lote 8, para la prestación del servicio contratado.		

Monto a ser aumentado/disminuido

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ IVA Incluido
8	1	4	Mes	14.179.800
	2	4	Mes	13.082.796
	3	4	Mes	38.213.928
	4	4	Mes	13.101.184
	5	4	Mes	13.055.504
	6	4	Mes	13.237.500
	7	4	Mes	13.138.320
	8	4	Mes	25.286.400
	9	4	Mes	17.251.800
Monto Total de la Ampliación				**160.547.232**

Lic. Francisca Sosa C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No aplica.
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Lote 8: 16,67% Total Contrato: 16,67%
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No aplica.

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
8	1	01/11/2023	29/02/2024
	2	01/11/2023	29/02/2024
	3	01/11/2023	29/02/2024
	4	01/11/2023	29/02/2024
	5	01/11/2023	29/02/2024
	6	01/11/2023	29/02/2024
	7	01/11/2023	29/02/2024
	8	01/11/2023	29/02/2024
	9	01/11/2023	29/02/2024

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

En atención a que en el presente ejercicio se deberán iniciar los trámites correspondientes para dar continuidad a la prestación del servicio de los contratos originados en la LPN ANDE N° 1638/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – GRUPO 1" y de los contratos originados en la LPN ANDE N° 1685/2021 para el "Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – GRUPO 2", se ha previsto en el PAC 2023 el llamado a LPN con N° de ID 425261, para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - AD REFERÉNDUM 2024 (Grupo 1 y 2)", unificándose ambas contrataciones en un solo llamado, a fin de posibilitar una mejor administración, control y organización de la ejecución de la misma, planificándose que los nuevos contratos entren en vigencia a partir de marzo de 2024.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de ejecución del Contrato N° 8385/2021, originado en la LPN ANDE 1638/2021, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de**

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

prestación del servicio, previendo así que el servicio de limpieza de 9 locales afectados al Lote 8 de la contratación no sea interrumpido, considerando además, las gestiones y plazos legales que deben ser cumplidos para la aprobación de la adjudicación y posterior suscripción de los nuevos contratos del nuevo llamado a ser tramitado en el presente ejercicio.

Asimismo, es importante mencionar, que es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del **Contrato N° 8385/2021**, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio del **Lote 8**, según lo detallado precedentemente.

Lic. Francisca Soria C.
Administradora del Contrato
Jefa

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 19/05/2023