CRILIC04

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Fecha: 17/09/2021
Hora: 14:41:00

Nro. CDP 000001648/2021

Fecha Emisión 17/09/2021

Descripción REAJUSTE PAC NRO.: 342874 - CC: LP-12013-18-162610 EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I:EMBOCADURA - SAN ANTONIO LOTEII: SAN ANTONIO - GRAL DIAZ LOTE III - GRAL DIAZ -ESTERO PATIÑO

Modalidad Licitación Pública Nacional

Entidad 013 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Nro P.A.C 07187368

AÑO 2021

REAJUSTE

										1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
ip	Pro.	Sub	Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
1	001	00	09	521	20	4	99	28	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.065.096.428	6.065.096.428	4.465.099.565	0	855.251.825	0	855.251.825	744.745.038

Total PAC 855.251.825

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.09.21 14:18:26 04'00'

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.09.21 14:18:35 -04'00'

Firma del Responsable de la UAF