ANDE

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
*UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN*

**NOTA UOC/PCP/ANDE/ N°212/2017**

Asunción, 9 de mayo de 2017

Señor, Director
Abog. Santiago Jure
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota DNCP N°8411/2017, referente a la LPN 1108/2015 - ID 289105, a fin de puntualizar lo siguiente:

- Remitimos en adjunto la aclaración de la Unidad Administradora de Contrato referente al primer punto de su nota.
- Adjuntamos el CDP 2017 y la planilla de precios correspondientes al Convenio Modificatorio.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

**Ing. Pedro Cuevas**
**Responsable UOC/ANDE**

FER/frj

Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2947 – Fax. 211 781 - E-mail: www.ande.gov.py

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

DNCP/DNC N° 8411 / 2017

Asunción, 18 de abril de 2017

**Señor**
**Ing. Arnaldo Paiva Torres**
**Unidad Operativa de Contratación**
**Administración Nacional de Electricidad**
**Presente**

**Ref.: Ampliacion - ID N°: 289105**
**Descripción: Lp 1108-15.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas de los Departamentos de Intervenciones y Centro Técnico Comercial**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se dirige a Usted en relación al expediente de referencia, a fin de informarle que luego de la verificación de los documentos que fueron remitidos se ha procedido a la difusión de la presente contratación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

- Indicamos a la convocante que la obra debía haber finalizado el 01/08/16 (conforme al contrato), sin embargo observamos que el convenio modificatorio de referencia se ha formalizado el 31/03/17 y en la cual se solicita la prórroga del plazo de ejecución por 30 días, por lo que se verifica que el acto administrativo se ha realizado de forma retroactiva.
- Solicitamos a la convocante remitir el CDP correspondiente al presente ejercicio fiscal.
- Y por último indicamos a la convocante que en el SICP no se observa la planilla de precios de los ítems incluidos.

Recordamos que la verificación y difusión del presente proceso de contratación, que fue realizada por la Dirección de Normas y Control de la DNCP, no exime de responsabilidad a las Convocantes sobre el proceso licitatorio ni implica necesariamente la regularidad de los actos administrativos o documentos difundidos (**Art. 29 Resolución DNCP N° 948/10**). La difusión se realiza a fin de dotar de publicidad al procedimiento sin tratarse de una autorización expresa o tácita del mismo.

Finalmente, la verificación y difusión indicada en el párrafo anterior, en ningún caso impedirá la admisión y tramitación de los mecanismos de impugnación planteados por quienes vieren trasgredidos sus derechos o cualquier interesado en denunciar los actos que contravengan las disposiciones que rigen la materia objeto de la Ley N° 2051/03, dentro de los plazos previstos en la misma.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle;

**Marcos Alarcon**
**Técnico Verificador**

**Abg. Karen Aguilera**
**Jefa del Dpto. de Adjudicaciones**

Yazmina Esquivel
Técnico Verificador
DNCP

**Lincy Lucena**
**V° B° Coordinadora de Control**

**DNC/ADJ/MA**



EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

## CORRESPONDE AL INTERNO GT/OCI/62/2016

A LA GT/GT:

Con relación a la observación de la DNCP señalamos que acto administrativo no se ha realizado en forma retroactiva, visto que el plazo de Vigencia del Contrato es desde la Suscripción del mismo (01-10-2015) hasta el otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva – punto 5.1 del Contrato.

En ese sentido, el pedido de precios para el Convenio Modificativo N°01 a la firma EMPAICSA se realizó dentro del plazo de Vigencia del Contrato, pero por cuestiones de comunicación de los procesos a la DNCP que fenecieron el 23 de diciembre de 2016, quedó retenido para gestionar la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria en el ejercicio fiscal 2017.

Esta situación fue comunicada a la firma EMPAICSA, dando su conformidad para aguardar la emisión del Certificado de Recepción Provisoria hasta la autorización o rechazo del Convenio.

El 14-02-2017, se solicita la emisión de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria y la prosecución de los trámites para la firma del Convenio Modificatorio N°01, formalizado el 31-03-2017. Se adjunta copia de contrato puntos 5 y 16.

Atentamente.

Ing. Gaspar Maidana

05/05/17

División de Supervisión de Generación y Transmisión
SECRETARIA
Fecha: - 3 MAYO 2017

# Lista de Cantidades y sus Precios

## (Planilla de computo Métrico y Presupuesto)

## (Planilla de Convenio Modificatorio Nº 01) - Justificativa

"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas de los Departamentos de Intervenciones y Centro Técnico Comercial"

Fecha: 10/11/2016

LPN Nº 1108 /2015

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de Catálogo | Ítem Nº | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad del Contrato | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| | | **Estructura H°A°** | | | | |
| 72102003-001 | 29 | Excavación para fundaciones | m3 | 6,00 | 42.350 | 254.100 |
| 72102003-001 | 30 | Relleno y compactación para fundaciones | m3 | 4,20 | 36.300 | 152.460 |
| 72102003-001 | 31 | Fundación de H°A° | m3 | 1,80 | 1.723.437 | 3.102.187 |
| 72102003-001 | 36 | Pilares | m3 | 2,16 | 1.856.730 | 4.010.537 |
| | | **Cubierta** | | | | |
| 72101601-001 | 58 | Edificio, techo de chapa galvanizada nº 24 (espesor minimo 0,65 mm - peso 5,20 kg/m2), con estructura metalica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintetica final y aislación termica bajo chapa (incluye calculos y diseños de estructura metalica) | m2 | 126,00 | 163.350 | 20.582.100 |
| | | **Cordones prefabricados de Hº de 0,50mx0,40x0,07m** | | | | |
| 72102702-002 | 77 | Bordes de guardaobras y camineros | ml | 144,50 | 60.500 | 8.742.250 |
| | | **Empedrado** | | | | |
| 72102702-002 | 78 | Calle de acceso y estacionamiento | m2 | 850,00 | 48.400 | 41.140.000 |
| | | **Pinturas** | | | | |
| | | Latex exterior, tipo polideportivo, en paredes/cenefas/vigas/pilares | | | | |
| 72102402-001 | 149 | Edificio | m2 | 525,00 | 12.705 | 6.670.125 |
| | | **Mitigación de impacto ambiental** | | | | |
| 70111501-9999 | 318 | Provision y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego, para taludes y patio | m2 | 100,00 | 14.520 | 1.452.000 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL** | **86.105.759** |

EMPAICSA

Ing. Caspar Maldonado
Jefe de Obras
Departamento de Arquitectura

15 12 16

CONTRATO 6305/15

VERIFICACION TECNICA