GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

# ADENDA N° 01/2016
# DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
# N° 36/2.016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misione s, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ, con C.I. N° 3.674.560**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra la Firma **"ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO"**, representada para este acto por el **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO,** con **C.I. N° 1.203.999,** con **RUC: Nº 1203999-3,** domiciliado en la casa de la calle Emilio Cunas N° 107 c/ Mcal. Estigarribia de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente adenda al "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda**

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la **Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas**" que reza: "*en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.*----------

*Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato*"----------

**CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.**

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al ***Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"***

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Blas Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

**GOBERNACION DE MISIONES**
**REPUBLICA DEL PARAGUAY**

| "CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA POLIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BERMANHS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE FE" | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ítem No** | **Código de Catalogo** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cant.** | **Precio Unit. c/IVA** | **Precio Total c/IVA** |
| | | **TRABAJOS COMPLEMENTARIOS** | | | | |
| 1 | 72131601-007 | Contrapiso | m2 | 1032 | *27000* | *27.864.000* |
| 2 | 72131601-007 | Piso de hormigón (1.032 m2) armado 5 cm de espesor llaneado, parrilla de fe 6mm, con juntas de dilatación cada tres metros con listones de madera 2x 1¨. Espesor 0,05m. | m3 | 41,28 | 1.510.000 | *62.332.800* |
| | | ***Total Gs(IVA incluido),*** | | | | ***90.196.800*** |

**CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado**

El monto ampliado es de GUARANIES NOVENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS (Gs. 90.196.800) con todos los impuestos incluidos. El monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

**CLAUSULA CUARTA:**

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 36/2016, quedan como están inicialmente establecidas.----------

**EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 21 días del mes de diciembre del 2016.----------

**ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ**
**Secretario General**

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

**ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA**
**Gobernador de Misiones**

**ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**
**Contratado**
Blas Antonio López P.
**Ingeniero Civil**