NOTA DI Nº123/2023

Asunción, 30 de agosto de 2023.

Señores
TECNOEDIL S. A.
Ing. Rolando Ríos
Representante Legal
Asunción – Paraguay.

Ref.: Contrato Nº 39/2022 "Construcción
De polideportivo COP ARENA
ID: 419.371 – Exp. 4826/2023

Me dirijo a Ud. (s), en el marco del contrato de referencia y en respuesta a la nota presentada según Exp. N° 4826/2023 solicitando prórroga en el plazo de ejecución.

En atención a lo presentado, se comunica que mediante análisis e informe técnico y no teniendo objeciones al respecto, se ha otorgado prórroga al plazo de ejecución contractual, quedando como fin de plazo el **12/09/2023,** hasta tanto sea aprobada la adenda de ampliación de plazo. Se adjunta memorándum correspondiente.

Atentamente.

Arq. CLARA RODAS
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes