MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	**8574/2021**		
Modalidad y N° de procedimiento	**Licitación por Concurso de Oferta ANDE N° 1124/2021**		
Descripción	Sistema de Proyección Tipo Smart TV - 4k UHD o Superior.		
Identificador (ID)	397991		
Ítem/Lote	01 (100 %)		
Proveedor o Contratista	**PARANA COMERCIAL de Guillermina Rodriguez**		
Unidad Administradora del Contrato	Oficina de Coordinación y Control de la Dirección de Distribución.		
Tipo de Contrato	Bienes	x	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	09 de Diciembre de 2021		
Vigencia del Contrato	A partir de la fecha de suscripción hasta el complimiento total de las obligaciones – Recepción Definitiva.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)			

ítem	Cantidad en Unidades	Precio Unitario IVA Incluido ₲	Precio Total IVA Incluido ₲
1	43	5.800.000.-	249.400.000.-

Guaraníes Doscientos Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Mil.-

Plazo de Entrega o de Ejecución original	Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Baldomero Zacarías R.
Oficina de Coordinación
Dirección de Distribución

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DE LA MODIFICACIÓN

Convenio Modificatorio N°	1 (Uno)
Objeto de la modificación	El presente Convenio Modificatorio N° 1, tiene por objeto ampliar las cantidades según el siguiente detalle:

Ítem	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Unitario Gs. IVA INCLUIDO	Cantidad 20% del total contratado	Monto Total del Convenio Modificatorio – Gs.
01	JVC	China	Unidad	5.800.000.-	8 (ocho)	46.400.000.-

Monto a ser aumentado/disminuido	**46.400.000.- Guaraníes Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Mil.------**
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	Ninguno.-
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	18,6 %
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	30 días hábiles, contados a partir de la suscripción del Convenio Modificatorio.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Ninguno.-

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63° – Ley 2051/2003)*

La ANDE requiere de la emisión del Convenio Modificatorio del referido Contrato, a los efectos de complementar las cantidades requeridas ya que por razones de insuficiencia presupuestaria se redujeron de manera significativa las cantidades en la etapa de adjudicación.

Es técnicamente necesario fortalecer la instalación y puesta en servicio para los trabajos de implementación del nuevo Sistema de Gestión de Reclamos de Distribución "GRA" de la ANDE, a fin de proveer a los Centros de Atención Técnica de Reclamos de Distribución los equipamientos tecnológicos de sistemas la proyección que permitan la visualización de los procesos.

Se adjunta, documento de conformidad del Contratista
Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato
Fecha:

Lic. Baldomero Zacarías R.
Oficina de Coordinación
Dirección de Distribución
08/MARZO/2022