# CERTIFICADO N°01
# MAYO 2022
# A
# CERTIFICADO N°10
# FEBRERO 2023

672 (Seiscientos Setenta y dos)



# SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

## CONSORCIO CG

## COD. 3662023

**CONSORCIO CG**

**ANEXO 001 AA**

Asunción, 02 de marzo de 2023

CCG MOPC N°208 2023

**Señor Ministro Interino**
Ing. Rodolfo Segovia
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Asunción – Paraguay

**Ref.** LLAMADO MOPC N°13/2021. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL -2da TANDA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - ID 393.483. CONTRATO S.G. MINISTRO 130/2022.

**Adjunto:** Documentación respaldatoria

**Asunto:** Pedido de pago de Certificado N°10 – febrero 2023

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el **Pedido de Pago del Certificado N°10** correspondiente al mes de **febrero 2023**, solicitado por **Consorcio CG (CIA S.A. – GepG S.A.).**, adjudicataria del Contrato de la obra de referencia.

El monto solicitado corresponde a Fondo externo; Gs. **122.595.956** - (Guaraníes, Ciento veinte y dos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis). IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| **OBJETO DEL INFORME<br>SOLICITUD DE PAGO** | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022 – 20/04/2022 |
| EMPRESA | **CONSORCIO CG** (CIA S.A – GepG S.A.) |
| MONTO DEL CONTRATO | **Gs. 2.714.938.789** - IVA INCLUIDO |
| MONTO CON EL C.M. 1-APROBADO CONTRATO S.G. MINISTRO N° 428 /2022 | **Gs. 3.118.577.509** - IVA INCLUIDO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDO EXTERNO |
| FECHA DE CONTRATO | 20/04/2022 |
| RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN | N°380/2022 – 03/03/2022 |
| PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA | 21 meses |

Se adjuntan 2 (dos) ejemplares impresos, con las documentaciones correspondientes.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

**Lic. Carlos Machuca Villate**
Representante Legal

670 (Seiscientos setenta) 43-Cuarenta y tres

CONSORCIO CG

## ANEXO 001 - B

## PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Certificado N° | 10 | Mes / Año | Febrero | 2023 |
| Descripción de la Obra: | Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. (Financiación CAF – FONPLATA). Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022 | | | |
| Empresa Fiscalizadora: | Consorcio CG | | | |
| Monto Solicitado: Iva Incluido | 122.595.956 | Gs. : | Ciento veinte y dos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis.- | |
| Fuente de Financiamiento: | FONDO EXTERNO | | | |

| | RECAUDOS REMITIDOS | SI | NO | N/A | OBSERVACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nota de la Fiscalización -Anexos 001-AA y 001-B | X | | | FOLIOS N° | 44 | / | 43 |
| 2 | Informe del Supervisor de Obras, certificando los servicios | X | | | FOLIOS N° | 42 | / | 41 |
| 3 | Factura de Crédito (Numerada) | X | | | FOLIOS N° | 40 | / | 39 |
| 4 | Hoja de Costo de Inversión-FC-9 | X | | | FOLIOS N° | 38 | / | 37 |
| 5 | Planillas de Cálculos de Prestación de Servicios | X | | | FOLIOS N° | 36 | / | 27 |
| 6 | Certificado de Reajuste | X | | | FOLIOS N° | 26 | / | 24 |
| 7 | Documentos de Respaldo | X | | | FOLIOS N° | 23 | / | 20 |
| 8 | Informe de Verificación de Garantías | X | | | FOLIOS N° | 19 | / | 17 |
| 9 | Certificado de Cumplimiento Tributario al día | X | | | FOLIOS N° | 16 | / | 15 |
| 10 | Declaracion Jurada | X | | | FOLIOS N° | 14 | / | 13 |
| 11 | Participación de personales | X | | | FOLIOS N° | 12 | / | 1 |

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

CONSORCIO CG

# INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

668 (Seiscientos sesenta y ocho)



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 02 de marzo de 2023

Señor
**Ing. Cesar Gustavo Núñez Yeger, Director Interino**
**Dirección de Caminos Vecinales**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

**Ref.:** LLAMADO MOPC LPI N°13/2021- ID 393.483. Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022. **Contrato SG MINISTRO No 130/2022.**

En relación al **Certificado N° 10 mes de febrero 2023**, puesto a consideración por **Consorcio CG**, en el marco del Contrato indicado en la referencia, se informa que ha sido revisado y se verifica que el servicio de personal y gastos reembolsables corresponden a lo ejecutado en el mes de **febrero 2023**, y están en concordancia a la Propuesta Económica del contrato de consultoría.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Miguel Rivelli
**Supervisor de Obra**
**MOPC**

667 (Seiscientos sesenta y siete)



CONSORCIO CG

# FACTURA CRÉDITO NUMERADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

40-Cuarenta

666 (Seiscientos sesenta y seis)

CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732

Dr. Toribio Pacheco Nro. 5764-Oficina 2, Asunción. Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

**TIMBRADO Nº 16337284**
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2024
**RUC: 80123622 - 3**
**FACTURA**
Nº 001-001 0000053

Fecha de Emisión: As, 09-05-2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC o C.I. Nº: 80004439-5 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:

Dirección: Oliva el Alberdi Teléfono:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Exentas | Valor de Ventas Gravadas 5% | Valor de Ventas Gravadas 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fiscalización de las Obras de construcción de | | | | |
| | Puentes de Hormigón Armado en varios Dptos. de | | | | |
| | la Región Oriental, 2da Tanda, contrato s.n. | | | | |
| | Ministerio N°1261/2022, Fondo Externo | | | | |
| | Certif. N°10 - Febrero 2023 Gs. 123.571.048 # | | | | |
| | Ajuste del Mes (IVA Inc.) Gs. 6.856.313 # | | | | |
| 57 | Devolución Anticipo Gs. 12.859.905 # | | | | |
| | Monto a cobrar Gs. 122.515.156 # | | | | 122.515.156 # |
| SUBTOTALES | | | | | 122.515.156 # |

TOTAL A PAGAR (en letras): ciento veintidos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis. TOTAL 122.515.156 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 11.145.087 # TOTAL IVA: 11.145.087 #

ECO PRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi N° 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (50x3) del 051 al 100

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Quim. celeste) : Contabilidad - No válido p/ cred. fiscal

RECIBI ORIGINAL:

FIRMA

ACLARACION Carolina Espinosa.

FECHA 9/05/2023 hs 11:35

665 (Seiscientos sesenta y cinco)

CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732

Dr. Toribio Pacheco Nro. 5764-Oficina 2, Asunción. Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

**TIMBRADO Nº 16337284**
Fecha Inicio Vigencia: 11/04/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2024
RUC: 80123622 - 3

# NOTA DE CRÉDITO

Nº 001-001 0000051

Fecha de Emisión: Asu, 28-04-2023 RUC o C.I. Nº: 3000423 9-5

Nombre o Razón Social: MOPC

Dirección: Oliva e/ Alberdi Factura Nro.: 001-001-0000019

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Exentas | Ventas Gravadas 5% | Ventas Gravadas 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anulación Fact. 001-001-0000019 de fecha 01-03-2023. — | | | | 122.595.956 # |
| SUBTOTALES | | | | | 122.595.956 # |
| TOTAL A ACREDITAR (en letras): ciento veintidos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis | | | | | 122.595.956 # |

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 11.145.087 # TOTAL IVA: 11.145.087 #

ECOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Leopardi 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - Tel.: (021) 529 158 - 1 Tal. (50x3) del 051 al 100

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo) : Archivo Tributario
Triplicado (Quim. celeste): Contabilidad-No valido p/ cred. fiscal

RECIBI ORIGINAL: Carolina Espínola

FIRMA

ACLARACION Carolina Espínola

FECHA 9/05/2023 hs 11:35

664 (Seiscientos sesenta y cuatro)



CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732

Dr. Toribio Pacheco Nro. 5764-Oficina 2, Asunción. Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

**TIMBRADO Nº 15551298**
Fecha Inicio Vigencia: 06/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
**RUC: 80123622 - 3**
**FACTURA**
Nº 001-001 0000019

Fecha de Emisión: As, 01-03-2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC o C.I. Nº: 80004239-5 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:

Dirección: Olivo el Alberdi Teléfono:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Exentas | Valor de Ventas Gravadas 5% | Valor de Ventas Gravadas 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fiscalización de la Obras de construcción de | | | | |
| | Puentes de Hormigón Armado en Varios Deptos de | | | | |
| | la Región Oriental, 2ª Tanda - Contrato S.G. | | | | |
| | Ministro Nº 130/2022. Fondo Externo. | | | | |
| | Certif. Nº 10 - Febrero 2023 Gs. 129.599.048 # | | | | |
| | Ajuste del Mes (IVA inc) Gs. 6856.813 # | | | | |
| (-) | Devolución de Anticipo Gs. 12.859.905 # | | | | |
| | Monto a Cobrar Gs. 122.595.956 # | | | | 122.595.956 # |
| SUBTOTALES | | | | | 122.595.956 # |

TOTAL A PAGAR (en letras): ciento veintidos millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis. TOTAL 122.595.956 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ——— (10%) 11.145.087 # TOTAL IVA: 11.145.087 #

ECO PRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi Nº 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Quim. celeste) : Contabilidad - No válido p/ cred. fiscal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

663 (Seiscientos sesenta y tres)

CONSORCIO CG

# FORMULARIO HOJA DE COSTOS DE INVERSION (FC9)

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

37-Treinta y siete

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

# HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar:

Liquidación de Costos por Administración

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | Por Materiales Gs. | |
| Unidad Jerarq. | Sub Sría de Obras Públicas | Por Mano de Obra Gs. | |
| Repartición | UEP/MOPC | Por Gastos Indirectos Gs. | |
| | | | |
| | | | |
| Dependencia | Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales | Costo Total Gs. | |

| | |
|---|---|
| Por Construcción Gs. | |
| Por Instalación en Gral Gs. | |
| Por Equipam. En Gral. Gs. | |
| Monto del contrato Original Gs. | 2.714.938.789 |
| Monto del CM Nº1 Aprobado Gs. | 403.638.720 |
| Monto Total de Contrato Gs. | 3.118.577.509 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | | | Obra | FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA |
| Sub. Cta. | | | Proyecto Nº Contrato | Contrato SG MINISTRO No 130/2022. |

| | |
|---|---|
| Fecha de Iniciacion | 1/5/2022 |
| Fecha de Terminacion | 1/2/2024 |

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

| Item | Fecha | Tipo | Nº | Certificado | Descripcion | Total Gs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Factura | | Pedido de Pago Certificado Nº 10-Febrero/2023 (Fondo Externo) | FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022. | 122.595.956 |
| Total | | | | | | 122.595.956 |

Observacion: Monto Contrato Original 2.714.938.789
Monto Contrato Modif.: CM Nº 1 403.638.720

Supervisor de Obras

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

662 (Seiscientos sesenta y dos)

37-Treinta y siete

661 (Seiscientos sesenta y uno)

CONSORCIO CG

# PLANILLA DE CÁLCULO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

**COD. 3662023**

| CONSORCIO CG | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES<br>DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES | CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL<br>Certificado N°: 10<br>Mes/Año: Febrero/2023 |
|---|---|---|
| CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//<br>Tel: (021)609732 | | |

**LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA**
**FASE**

## CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

**MONTO DEL CONTRATO:** GS 2.714.938.789
**PORCIÓN EN GS:** 100%
**MONTO DEL CONTRATO C.M. 1:** Gs. 3.118.577.509

**FECHA DEL CONTRATO:** 20/04/2022
**FECHA DE INICIO:** 01/05/2022
**FECHA DE TERMINO:** 01/02/2024

### 1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

| # | Cargo | | U/M | | Cantidades | | | | | Tasa de servicio | Total anterior | Total presente | Total acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Contractual | C.M. Nº 1 | Anterior | Presente | Acumulado | | | | |
| 1 | Director de Fiscalizacion | Ing. Juan Erico Meaurio | hombres/mes | SEDE | 2,10 | 2,10 | 0,90 | 0,10 | 1,00 | 38.322.900 | 34.490.610 | 3.832.290 | 38.322.900 |
| | | | | CAMPO | 2,10 | 2,10 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 38.322.900 | 30.658.320 | 3.832.290 | 34.490.610 |
| 2 | Especialista en Hidrologia e Hidraulica | Ing. Andrés Wehrle | hombres/mes | SEDE | 0,90 | 0,90 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 33.075.000 | 16.537.500 | 0 | 16.537.500 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 33.075.000 | 23.152.500 | 0 | 23.152.500 |
| 3 | Especialista en Estructuras | Ing. Julio Álvarez | hombres/mes | SEDE | 0,90 | 0,90 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 33.075.000 | 16.537.500 | 0 | 16.537.500 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 33.075.000 | 29.767.500 | 0 | 29.767.500 |
| 4 | Especialista Ambiental | Ing. Teresa Ramirez de Mariño | hombres/mes | SEDE | 2,10 | 2,10 | 0,90 | 0,10 | 1,00 | 11.025.000 | 9.922.500 | 1.102.500 | 11.025.000 |
| | | | | CAMPO | 3,57 | 3,57 | 1,53 | 0,17 | 1,70 | 11.025.000 | 16.868.250 | 1.874.250 | 18.742.500 |
| 5 | Especialista en Geologia y Geotecnia | Ing. José Pavón | hombres/mes | SEDE | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 27.562.500 | 11.025.000 | 0 | 11.025.000 |
| | | | | CAMPO | 1,30 | 1,30 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 27.562.500 | 13.781.250 | 0 | 13.781.250 |
| 6 | Especialista en Seguridad Vial | Ing. Luis Anibal Ferreira | hombres/mes | SEDE | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 27.562.500 | 13.781.250 | 0 | 13.781.250 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 27.562.500 | 23.428.125 | 0 | 23.428.125 |

660 (seiscientos sesenta)

35 (treinta y cinco)

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Especialista Social | Lic. Gloria Perez | hombres/mes | SEDE | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 33.075.000 | 16.537.500 | 0 | 16.537.500 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 33.075.000 | 28.113.750 | 0 | 28.113.750 |
| 8 | Especialista en Seguridad Laboral | Ing. Héctor Molinas | hombres/mes | SEDE | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 27.562.500 | 8.268.750 | 0 | 8.268.750 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 27.562.500 | 14.056.875 | 0 | 14.056.875 |
| 9 | Residente de Fiscalizacion | Ing. Mariano Zarate | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.993.740 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 22.993.740 | 206.943.660 | 22.993.740 | 229.937.400 |
| 10 | Ing. Asistente | Ing. Julián Salinas | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.329.160 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 15.329.160 | 107.304.120 | 15.329.160 | 122.633.280 |
| 11 | Laboratorista de Suelo y Hormigon | Darío Benítez Britos | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 8.704.080 | 78.336.720 | 8.704.080 | 87.040.800 |
| 12 | Ayudante de Laboratorio | Corazón Chilavert | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.040 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 4.352.040 | 39.168.360 | 4.352.040 | 43.520.400 |
| 13 | Topografo | Wilson Manuel González | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 8.704.080 | 78.336.720 | 8.704.080 | 87.040.800 |
| 14 | Ayudante de Topografia | Oscar Barreto | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.040 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 4.352.040 | 39.168.360 | 4.352.040 | 43.520.400 |
| 15 | Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales | Alejandro Andrés Tessari | hombres/mes | SEDE | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 5.802.720 | 2.321.088 | 0 | 2.321.088 |
| | | | | CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802.720 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales | Alejandro Andrés Tessari | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802.720 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 1,19 | 1,19 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 5.802.720 | 3.945.848 | 0 | 3.945.848 |
| 17 | Tecnico Ambiental | Alejandra Dominguez | hombres/mes | SEDE | 2,10 | 2,10 | 0,90 | 0,10 | 1,00 | 7.253.400 | 6.528.060 | 725.340 | 7.253.400 |
| | | | | CAMPO | 3,57 | 3,57 | 1,53 | 0,17 | 1,70 | 7.253.400 | 11.097.702 | 1.233.078 | 12.330.780 |
| 18 | Laboratorista de suelo y hormigón | Oscar Vera | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 17,00 | 17,00 | 8,50 | 1,00 | 9,50 | 8.704.080 | 73.984.680 | 8.704.080 | 82.688.760 |
| 19 | Topógrafo | German Delgado | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704.080 | 0 | 0 | |
| | | | | CAMPO | 17,00 | 17,00 | 8,50 | 1,00 | 9,50 | 8.704.080 | 73.984.680 | 8.704.080 | 82.688.760 |
| | | | | | | | | | | **Sub Total GS. (sin IVA)** | **934.588.344** | **85.857.316** | **1.020.445.660** |

659 (Seiscientos cincuenta y nueve)

Ing. Miguel Bivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

| | | | |
|---|---|---|---|
| IVA (10%) | 93.458.834 | 8.585.732 | 102.044.566 |
| Total GS. (IVA incluido) | 1.028.047.178 | 94.443.048 | 1.122.490.226 |

658 (Seiscientos Cincuenta y ocho)

33-treinta y tres

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

**COD. 3662023**

| CONSORCIO CG | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES<br>DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES | CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES<br>Certificado N°: 10<br>Mes/Año: Febrero/2023 |
|---|---|---|
| CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//<br>Tel: (021)609732 | | |

**LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA**
**FASE**

## CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

**MONTO DEL CONTRATO:** GS 2.714.938.789
**PORCIÓN EN GS:** 100%
**MONTO DEL CONTRATO C.M. 1:** Gs. 3.118.577.509

**FECHA DEL CONTRATO:** 20/04/2022
**FECHA DE INICIO:** 01/05/2022
**FECHA DE TERMINO:** 01/02/2024

### 2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

| # | Descripción | U/M | Cantidades | | | | | Precio unitario (IVA incl.) | Total anterior | Total presente | Total acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contractual | C.M. Nº 1 | Anterior | Presente | Acumulado | | | | |
| 1 | Viaticos | DIA/HOMBRE | 3.985,80 | 3.985,80 | 1.708,20 | 189,80 | 1.898,00 | 20.000 | 34.164.000 | 3.796.000 | 37.960.000 |
| 2 | Preparación y reproducción de informes | MES | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 1.000.000 | 9.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet | MES | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 800.000 | 7.200.000 | 800.000 | 8.000.000 |
| 4 | Garantia desempeño profesional | GL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4.692.000 | 4.692.000 | 0 | 4.692.000 |
| 5 | Garantia anticipo financiero | GL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4.066.000 | 4.066.000 | 0 | 4.066.000 |
| 6 | RC Vehiculos | VEH/AÑ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 800.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
| 7 | Accidente personales | PER/AÑ | 20,00 | 20,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 350.000 | 3.150.000 | 350.000 | 3.500.000 |
| 8 | Equipamiento de oficina | GL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 9 | Vehiculo 1 | MES | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 3.000.000 | 27.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 |
| 10 | Vehiculo 2 | MES | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 3.000.000 | 27.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 |
| 11 | Combustibles para mobilidad | MES | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 2.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
| 12 | Arriendo de Oficina, personal de apoyo | MES | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 3.000.000 | 27.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 |
| 13 | Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato | GL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 14 | CAMIONETA PARA SUPERVISION | MES | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 3.500.000 | 31.500.000 | 3.500.000 | 35.000.000 |
| 15 | COMBUSTIBLE 600 LTS MES | MES | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 3.510.000 | 31.590.000 | 3.510.000 | 35.100.000 |
| 16 | SEGURO | GLOBAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
| 17 | VIATICO PARA LA SUPERVISION | MES | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 4.000.000 | 36.000.000 | 4.000.000 | 40.000.000 |
| 18 | Viatico | DIA/HOMBRE | 1.020,00 | 1.020,00 | 510,00 | 60,00 | 570,00 | 20.000 | 10.200.000 | 1.200.000 | 11.400.000 |

657 (seiscientos cincuenta y siete)

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

655 (Seiscientos cincuenta y cinco)

| CONSORCIO CG | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO |
|---|---|
| CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732 | **Certificado N°:** 10<br>**Mes/Año:** Febrero/2023 |
| **M.O.P.C**<br>**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**<br>**Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas**<br>**DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**<br>**Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.** | **GASTOS** |

| # | Descripción | Mes | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | Viaticos | Febrero | 3.796.000 |
| 2 | Preparación y reproducción de informes | Febrero | 1.000.000 |
| 3 | Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet | Febrero | 800.000 |
| 4 | Garantia desempeño profesional | Febrero | 0 |
| 5 | Garantia anticipo financiero | Febrero | 0 |
| 6 | RC Vehiculos | Febrero | 0 |
| 7 | Accidente personales | Febrero | 350.000 |
| 8 | Equipamiento de oficina | Febrero | 0 |
| 9 | Vehiculo 1 | Febrero | 3.000.000 |
| 10 | Vehiculo 2 | Febrero | 3.000.000 |
| 11 | Combustibles para mobilidad | Febrero | 2.000.000 |
| 12 | Arriendo de Oficina, personal de apoyo | Febrero | 3.000.000 |
| 13 | Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato | Febrero | 0 |
| 14 | CAMIONETA PARA SUPERVISION | Febrero | 3.500.000 |
| 15 | COMBUSTIBLE 600 LTS MES | Febrero | 3.510.000 |
| 16 | SEGURO | Febrero | 0 |
| 17 | VIATICO PARA LA SUPERVISION | Febrero | 4.000.000 |
| 18 | Viatico | Febrero | 1.200.000 |
| 19 | RC Vehiculo | Febrero | 0 |
| 20 | accidentes personales | Febrero | 0 |
| 21 | Vehículo | Febrero | 3.000.000 |
| 22 | Combustible para Movilidad | Febrero | 2.000.000 |
| | **Monto total de los servicios del presente mes** | | **34.156.000** |

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

654 (Seiscientos Cincuenta y cuatro)

29-Veintinueve

| CONSORCIO CG | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO |
|---|---|
| CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732 | **Certificado N°:** 10<br>**Mes/Año:** Febrero/2023 |
| **M.O.P.C**<br>**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**<br>**Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas**<br>**DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**<br>**Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.** | **PRESENCIA DEL PERSONAL** |

| # | Cargo | Nombre | U/M | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de Fiscalizacion | Ing. Juan Erico Meaurio | MH | 0,20 |
| 2 | Residente de Fiscalizacion | Ing. Mariano Zarate | MH | 1,00 |
| 3 | Ing. Asistente | Ing. Julián Salinas | MH | 1,00 |
| 4 | Laboratorista de Suelo y Hormigon | Darío Benítez Britos | MH | 1,00 |
| 5 | Ayudante de Laboratorio | Corazón Chilavert | MH | 1,00 |
| 6 | Topografo | Wilson Manuel González | MH | 1,00 |
| 7 | Ayudante de Topografia | Oscar Barreto | MH | 1,00 |
| 8 | Tecnico Ambiental | Alejandra Dominguez | MH | 0,27 |
| 9 | Especialista Ambiental | Ing. Teresa Ramirez de Mariño | MH | 0,27 |
| 10 | Laboratorista de suelo y hormigón | Oscar Vera | MH | 1,00 |
| 11 | Topógrafo | German Delgado | MH | 1,00 |

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

653 (Seiscientos Cincuenta y tres)

28 Veintiocho

**FISCALIZACIÓN**
**CONSORCIO CG**
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//
Tel: (021)609732

**CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO**
**Certificado N°:** 10
**Mes/Año:** Febrero/2023

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 20/04/2022 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 01/05/2022 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 21 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 2.468.126.172 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 2.714.938.789 |
| **MONTO VIGENTE (Sin IVA):** | Gs 2.468.126.172 |
| **MONTO VIGENTE (Con IVA):** | Gs 2.714.938.789 |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. |
|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 1.496.358.226 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 1.367.759.178 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 128.599.048 |
| | 4. Monto de las remuneraciones de personal del mes | 94.443.048 |
| | 5. Monto de los gastos reembolsables del mes | 34.156.000 |
| | 6. Certificado del mes | 128.599.048 |
| | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** |
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 128.599.048 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 6.856.813 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 135.455.861 |
| | 5. Devolución de anticipo (10%) | -12.859.905 |
| | 6. Retención de garantía (0%) | 0 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 122.595.956 |
| | 9. Son guaranies: Ciento veintidós millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis | |

**LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE**
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN**
**CONSORCIO CG**

**ING. MIGUEL RIVELLI**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

652 (Seiscientos Cincuenta y dos)

**FISCALIZACIÓN**
**CONSORCIO CG**

CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//
Tel: (021)609732

**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS**
**Certificado N°:** 10
**Mes/Año:** Febrero/2023

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 20/04/2022 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 01/05/2022 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 21 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 2.468.126.172 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 2.714.938.789 |
| **MONTO VIGENTE (Sin IVA):** | Gs 2.468.126.172 |
| **MONTO VIGENTE (Con IVA):** | Gs 2.714.938.789 |

## ESTADISTICOS

| | | |
|---|---|---|
| I | **ANTICIPO** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 271.493.879 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 136.775.919 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 12.859.905 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 149.635.824 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 121.858.055 |
| II | **REMUNERACION DE PERSONALES** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Monto del mes | 94.443.048 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 1.028.047.178 |
| | 3. Monto acumulado | 1.122.490.226 |
| III | **GASTOS REEMBOLSABLES** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Monto del mes | 34.156.000 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 339.712.000 |
| | 3. Monto acumulado | 373.868.000 |
| IV | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Retenciones del mes | 0 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 0 |
| V | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Ajustes del mes | 6.856.813 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 58.165.115 |
| | 4. Ajustes acumulados | 65.021.928 |
| VI | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Penalización del mes | 0 |
| | 2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas | 0 |
| VII | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 1.496.358.226 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 121.858.055 |
| | 5. Ajustes acumulados | 65.021.928 |
| | 6. Retenciones acumuladas | -0 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | -0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 1.683.238.209 |

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

651 (Seiscientos Cincuenta y ~~veinte~~ seis)

CONSORCIO CG

# CERTIFICADO DE REAJUSTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

| CONSORCIO CG<br>CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//<br>Tel: (021)609732 | GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS<br>DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES | CERTIFICADO DE REAJUSTE<br>Certificado N°: 10<br>Mes/Año: Febrero/2023 |
|---|---|---|

**LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA**

## CERTIFICADO DE REAJUSTE

| Nombre | Cargo | | Participación | | | | | | Tarifa persona mes (Gs.) | Coeficientes | | Precio total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Oferta | C.M. Nº 1 | Anterior | Presente | Acumulado | Saldo | | X | V | Anterior | Presente | Acumulado |
| Ing. Juan Erico Meaurio | Director de Fiscalizacion | SEDE | 2,10 | 2,10 | 0,90 | 0,10 | 1,00 | 1,10 | 38.322.900 | 60 % | 11,4000 % | 1.834.903 | 262.129 | 2.097.032 |
| | | CAMPO | 2,10 | 2,10 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 1,20 | 38.322.900 | 60 % | 11,4000 % | 1.834.903 | 262.129 | 2.097.032 |
| Ing. Andrés Wehrle | Especialista en Hidrologia e Hidraulica | SEDE | 0,90 | 0,90 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,40 | 33.075.000 | 0 % | 0,0000 % | 452.466 | 0 | 452.466 |
| | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 33.075.000 | 0 % | 0,0000 % | 904.932 | 0 | 904.932 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | SEDE | 0,90 | 0,90 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,40 | 33.075.000 | 0 % | 0,0000 % | 452.466 | 0 | 452.466 |
| | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,80 | 33.075.000 | 0 % | 0,0000 % | 904.932 | 0 | 904.932 |
| Ing. Teresa Ramirez de Mariño | Especialista Ambiental | SEDE | 2,10 | 2,10 | 0,90 | 0,10 | 1,00 | 1,10 | 11.025.000 | 60 % | 11,4000 % | 527.877 | 75.411 | 603.288 |
| | | CAMPO | 3,57 | 3,57 | 1,53 | 0,17 | 1,70 | 1,87 | 11.025.000 | 60 % | 11,4000 % | 897.393 | 128.199 | 1.025.592 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geologia y Geotecnia | SEDE | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,30 | 27.562.500 | 0 % | 0,0000 % | 188.528 | 0 | 188.528 |
| | | CAMPO | 1,30 | 1,30 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 27.562.500 | 0 % | 0,0000 % | 377.055 | 0 | 377.055 |
| Ing. Luis Anibal Ferreira | Especialista en Seguridad Vial | SEDE | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 27.562.500 | 0 % | 0,0000 % | 565.584 | 0 | 565.584 |
| | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 27.562.500 | 0 % | 0,0000 % | 961.491 | 0 | 961.491 |
| Lic. Gloria Perez | Especialista Social | SEDE | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 33.075.000 | 0 % | 0,0000 % | 678.699 | 0 | 678.699 |
| | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 33.075.000 | 0 % | 0,0000 % | 1.153.788 | 0 | 1.153.788 |
| Ing. Héctor Molinas | Especialista en Seguridad Laboral | SEDE | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,70 | 27.562.500 | 0 % | 0,0000 % | 565.584 | 0 | 565.584 |
| | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 1,19 | 27.562.500 | 0 % | 0,0000 % | 961.491 | 0 | 961.491 |
| Ing. Mariano Zarate | Residente de Fiscalizacion | SEDE | | | | | | | | | | | | |
| | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 22.993.740 | 60 % | 11,4000 % | 11.009.404 | 1.572.772 | 12.582.176 |
| Ing. Julián Salinas | Ing. Asistente | SEDE | | | | | | | | | | | | |
| | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | 13,00 | 15.329.160 | 60 % | 11,4000 % | 7.339.605 | 1.048.515 | 8.388.120 |
| Dario Benitez Britos | Laboratorista de Suelo y Hormigon | SEDE | | | | | | | | | | | | |
| | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 8.704.080 | 60 % | 11,4000 % | 4.167.513 | 595.359 | 4.762.872 |
| Corazón Chilavert | Ayudante de Laboratorio | SEDE | | | | | | | | | | | | |

650 (Seiscientos cincuenta)

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 4.352.040 | 100 % | 11,4000 % | 3.472.931 | 496.133 | 3.969.064 |
| Wilson Manuel González | Topografo | SEDE | | | | | | | | | | | | |
| | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 8.704.080 | 60 % | 11,4000 % | 4.167.513 | 595.359 | 4.762.872 |
| Oscar Barreto | Ayudante de Topografia | SEDE | | | | | | | | | | | | |
| | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 4.352.040 | 100 % | 11,4000 % | 3.472.931 | 496.133 | 3.969.064 |
| Alejandro Andrés Tessari | Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales | SEDE | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,30 | 5.802.720 | 0 % | 0,0000 % | 79.382 | 0 | 79.382 |
| | | CAMPO | | | | | | | | | | | | |
| Alejandro Andrés Tessari | Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales | SEDE | | | | | | | | | | | | |
| | | CAMPO | 1,19 | 1,19 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,51 | 5.802.720 | 0 % | 0,0000 % | 134.948 | 0 | 134.948 |
| Alejandra Dominguez | Tecnico Ambiental | SEDE | 2,10 | 2,10 | 0,90 | 0,10 | 1,00 | 1,10 | 7.253.400 | 60 % | 11,4000 % | 347.291 | 49.613 | 396.904 |
| | | CAMPO | 3,57 | 3,57 | 1,53 | 0,17 | 1,70 | 1,87 | 7.253.400 | 60 % | 11,4000 % | 590.401 | 84.343 | 674.744 |
| Oscar Vera | Laboratorista de suelo y hormigón | SEDE | | | | | | | | | | | | |
| | | CAMPO | 17,00 | 17,00 | 8,50 | 1,00 | 9,50 | 7,50 | 8.704.080 | 60 % | 11,4000 % | 5.060.552 | 595.359 | 5.655.911 |
| German Delgado | Topógrafo | SEDE | | | | | | | | | | | | |
| | | CAMPO | 17,00 | 17,00 | 8,50 | 1,00 | 9,50 | 7,50 | 8.704.080 | 60 % | 11,4000 % | 5.060.552 | 595.359 | 5.655.911 |
| **Reajustes del mes (SIN IVA)** | | | | | | | | | | | | **52.877.377** | **6.233.466** | **59.110.844** |
| **IVA (10%)** | | | | | | | | | | | | **5.287.738** | **623.347** | **5.911.084** |
| **Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)** | | | | | | | | | | | | **58.165.115** | **6.856.813** | **65.021.928** |

649 (Seiscientos Cuarenta y Nueve)

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA

648 (Seiscientos cuarenta y ocho)

CONSORCIO CG

# DOCUMENTOS DE RESPALDOS

647 (Seiscientos Cuarenta y siete) 22-Veintidós

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
**MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL**

Decreto N° 7270.-

***POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.***

*Asunción, 21 de junio de 2022*

***VISTO:*** *El Informe del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), elevado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el cual se recomienda el reajuste de los salarios y jornales mínimos de los trabajadores de toda la República, de conformidad con las disposiciones previstas en el Libro II, Título IV, Capítulo II, del Código del Trabajo vigente; y,*

***CONSIDERANDO:*** *Que el artículo 255 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N.° 5764/2016, establece que «[l]a consideración del reajuste del salario mínimo será efectuada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año».*

N° 43.-

*Que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) ha emitido su informe técnico, por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, de acuerdo con lo resuelto en su sesión realizada en fecha 13 de junio de 2022, en el cual se dispone «establecer el reajuste del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas y las actividades expresamente previstas, escalafonadas en un 11,4%...», así como otras consideraciones incluidas en el citado documento.*

*Que se encuentran reunidos los presupuestos establecidos por la Ley N.° 5764/2016, «Que modifica el artículo 255 de la Ley N.° 213/93 "Que establece el Código del Trabajo", y deroga el artículo 256 del mismo», y el Informe Técnico BC/G N.° 154 de fecha 06 de junio de 2022, proporcionado por el Banco Central del Paraguay sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respecto al salario mínimo.*

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

***CEXTER/2022/3319***

646 (Seiscientos Cuarenta y Seis)

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
**MINISTERIO de TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL**

Decreto N° 7270.-

***POR EL CUAL SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MÍNIMOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO.***



***POR TANTO,*** *en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;*

***EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY***

***D E C R E T A:***

N°

***Art. 1°.-*** *Dispónese el reajuste en once coma cuatro por ciento (11,4%) de los sueldos y jornales del sector privado, que regirá a partir del 1 de julio de 2022, en relación con el salario mínimo vigente en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas, quedando el mismo establecido en dos millones quinientos cincuenta mil trescientos siete guaraníes (G. 2.550.307.-) y el jornal mínimo en noventa y ocho mil ochenta y nueve guaraníes (G. 98.089.-).*

***Art. 2°.-*** *Autorízase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a reglamentar y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), por medio del Acta CONASAM N° 005/2022, y de conformidad con las consideraciones contempladas en el presente decreto.*

***Art. 3°.-*** *El presente decreto será refrendado por la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

***Art. 4°.-*** *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Presidencia de la
REPÚBLICA
del PARAGUAY

Lic. Carlos M. Machuca V
Representante Legal

***CEXTER/2022/3319***

645 (Seiscientos Cuarenta y cinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

| APLICABLE A CERTIFICADOS DE OBRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | | DIRECCIÓN DE VIALIDAD<br>DIVISIÓN COSTOS DE OBRAS VIALES | | |
|---|---|---|---|---|
| VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA | | BOLETÍN Nº 177 | | |
| | **Insumo** | **Unidad** | **Moneda** | **Valor** |
| 1 | Arena lavada | $m^3$ | Gs | 65.958 |
| 2 | Baranda metálica (longitud de referencia igual a 320m) | m | Gs | 369.546 |
| 3 | Cable de 4x16 mm2 | m | Gs | 15.444 |
| 4 | Cal hidratada | kg | Gs | 1.225 |
| 5 | Caño PVC BL. 100mm-6m Serie R | u | Gs | 138.546 |
| 6 | Cemento asfáltico | t | Gs | 7.837.708 |
| 7 | Cemento importado | t | Gs | 1.098.000 |
| 8 | Cemento portland (CPII- C40) (Bolsa de 50 kg) | kg | Gs | 1.160 |
| 9 | Cemento puzolánico (Bolsa de 50 kg) | kg | Gs | 1.124 |
| 10 | Columna de H° A° - 12/300 | u | Gs | 1.526.331 |
| 11 | Cubiertas 900 * 20 de 14 telas | u | Gs | 2.181.000 |
| 12 | Dólar | u | Gs | 7.246 |
| 13 | Emulsión asfáltica RR1C | t | Gs | 5.963.458 |
| 14 | Gasoil **(P)** | l | Gs | 7.700 |
| 15 | Lámina reflectante | $m^2$ | Gs | 153.989 |
| 16 | Lubricante SAE 15W40 | l | Gs | 34.175 |
| 17 | Luminaria de 400W **(P)** | u | Gs | 844.500 |
| 18 | Maciera para encofrado | $pulg^2m$ | Gs | 880 |
| 19 | Piedra triturada | t | Gs | 108.900 |
| 20 | Piedra triturada de cantera (*) | t | Gs | 65.250 |
| 21 | Pintura para madera | l | Gs | 36.700 |
| 22 | Pintura para pavimento en frío **(P)** | l | Gs | 37.311 |
| 23 | Tachas reflectivas bidireccionales (sin perno) | u | Gs | 12.476 |
| 24 | Tubos de hormigón Ø 0800 mm | m | Gs | 805.000 |
| 25 | Tubos de hormigón Ø 1000 mm | m | Gs | 1.143.000 |
| 26 | Tubos de hormigón Ø 1200 mm | m | Gs | 1.484.500 |
| 27 | Varilla conformada AP 500 | t | Gs | 9.658.333 |
| | **Rubro** | **Unidad** | **Moneda** | **Valor** |
| 28 | Jornalero | Gs/h | - | 18.732 |
| 29 | Salario mínimo vigente desde el 1 de julio de 2022 | - | Gs | 2.550.307 |
| 30 | *IPC acumulado hasta Diciembre de 2022* | % | | 125,2 |
| 31 | *Indice porcentual para equipos y maquinarias SERIE ID: WPU11 (P)* | | | 169.592 |

NOTA 1.: TODOS LOS INSUMOS SON IVA INCLUIDO

NOTA 2.: TODOS LOS INSUMOS EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)

(*) PRECIOS EN CENTRAL Y VILLA HAYES

***OBSERVACIONES:***

**Obs. 1: (P)** ***Preliminar, sujeto a confirmación o modificación.***

**Obs. 2:** Indice porcentual para equipos y maquinarias de Agosto de 2022 igual a 167.175 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***

**Obs. 3:** Aplicación del Concepto de ***Dólar.Equipo*** según el Sistema de Precios Unitarios
**Dólar.Equipo=** *Dólar del mes analizado x Indice para equipos del mes analizado.*

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

644 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro)

CONSORCIO CG

# INFORME DE VERIFICACIÓN DE GARANTIAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

643 (Seiscientos Cuarenta y tres) 18 Dieciocho

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Lunes, 5 de Diciembre de 2022 a las 17:06



A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 130/2022

| | |
|---|---|
| Descripcion de la obra: | SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA |
| Empresa contratista: | CONSORCIO CG |
| Dependencia responsable: | DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES |

| | | | | | | RECAUDOS VERIFICADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Póliza** | **Si** | **No** | **N/A** | **N° poliza** | **Venc.** | **CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO** | **LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS** | **LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009** |
| Garantía de Anticipo Financiero de Servicios | ● | | | 18.1506.00167. | 10/01/2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Responsabilidad Civil Profesional | ● | | | 54.1514.00731. | 25/12/2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

Firma y Sello del Representante Legal

642 (Seiscientos Cuarenta y 7-Diecisiete días)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Lunes, 5 de Diciembre de 2022 a las 17:06



B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 130/2022

| | |
|---|---|
| Descripcion de la obra: | SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA |
| Empresa contratista: | CONSORCIO CG |
| Dependencia responsable: | DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES |

| | | | | | | RECAUDOS VERIFICADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Póliza** | **Si** | **No** | **N/A** | **N° poliza** | **Venc.** | **CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO** | **LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS** | **LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009** |
| Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras | | | ● | | | | | |
| Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios | | | ● | | | | | |
| Garantía de Anticipo Financiero de Obras | | | ● | | | | | |
| Garantía de Anticipo Financiero de Servicios | ● | | | 18.1506.00167. | 10/01/2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Garantía de Pago a Proveedores | | | ● | | | | | |
| Sustitución de Fondos de Reparo de Obras | | | ● | | | | | |
| Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios | | | ● | | | | | |
| Responsabilidad Civil | | | ● | | | | | |
| Responsabilidad Civil Profesional | ● | | | 54.1514.00731. | 25/12/2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Seguro de Vehículos | ● | | | 36.0501.64206. | 10/09/2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Seguro de Vehículos | ● | | | 36.0501.64207 | 10/09/2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Seguro de Vehículos | ● | | | 36.0501.63301. | 02/06/2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Accidentes Personales | ● | | | 18.0401.03236. | 01/01/2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Contra Todo Riesgo | | | ● | | | | | |
| Seguro contra Incendio | | | ● | | | | | |

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal
Firma y Sello del Representante Legal

641 (Seiscientos Cuarenta y un)

CONSORCIO CG

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

640 (Seiscientos Cuarenta) 15-Quince

Lote 5646978657 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270150456471

FECHA 28/02/2023

FORM.427-1

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 80123622 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 3 | CONSORCIO CG. |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 30/03/2023 NÚMERO DE CONTROL : A052094B

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180123622A052094B

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

639 (Seiscientos treinta y nueve)

CONSORCIO CG

# DECLARACIÓN JURADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

638 (Seiscientos treinta y ocho)

**CONSORCIO CG**

## DECLARACION JURADA

DECLARO QUE, DESDE EL **1 al 28 de febrero de 2023**, SE HAN UTILIZADO LOS SIGUIENTES ÍTEMS DE **GASTOS REEMBOLSABLES (PR5)** FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022. Conforme al siguiente detalle.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Viáticos | 189,80 |
| 2 | Preparación y reproducción de informes | 1,00 |
| 3 | Servicios Básicos: Luz, Agua, teléfono, internet | 1,00 |
| | **Seguros y garantías** | |
| 4 | Garantía desempeño profesional | |
| 5 | Garantía anticipo financiero | |
| 6 | RC Vehículos | |
| 7 | Accidentes personales | 1,00 |
| 8 | Equipamiento de oficina | |
| | **Vehículos** | |
| 9 | Vehículo 1 | 1,00 |
| 10 | Vehículo 2 | 1,00 |
| 11 | Combustibles para movilidad | 1,00 |
| 12 | Arriendo de Oficina, personal de apoyo | 1,00 |
| 13 | Gastos Notariales - Protocolización de contrato | |
| | **SUMINISTRO PARA LA SUPERVISION** | |
| | *ALQUILER DE CAMIONETA* | |
| 14 | CAMIONETA PARA SUPERVISION | 1,00 |
| 15 | COMBUSTIBLE 600 LTS MES | 1,00 |
| 16 | SEGURO | |
| 17 | VIATICO PARA LA SUPERVISION | 1,00 |
| | **Convenio Modificatorio N° 1** | |
| 18 | VIATICOS | 60,00 |
| 19 | RC Vehículos | |
| 20 | Accidente personales | |
| 21 | Vehículo 1 | 1,00 |
| 22 | Combustibles para movilidad | 1,00 |

**Lic. Carlos Machuca Villate**
Representante Legal

637 (Seiscientos treinta y siete)



CONSORCIO CG

# PARTICIPACIONES DEL PERSONAL

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

636 (Seiscientos treinta y seis) 11-Once

**CONSORCIO CG**

## CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Juan Erico Meaurio, Cédula de Identidad Número 424.248, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Director de Fiscalización, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.100 hombre/mes en campo, totalizando 0.200 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Juan Erico Meaurio
Director de Fiscalización

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

635 (Seiscientos treinta y cinco) diez

**CONSORCIO CG**

## CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Mariano Zarate, con Cedula de Identidad Número 926.565, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ing. Residente, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Mariano Zarate
Ing. Residente de Fiscalización

Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

634 (Seiscientos treinta y cuatro)

**CONSORCIO CG**

# CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Julián Salinas, Cédula de Identidad Número 3.912.129, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ingeniero Asistente, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Julián Salinas
Ingeniero Asistente




Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

633 (Seiscientos treinta y tres) Ocho

**CONSORCIO CG**

## CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Teresa D. Ramírez de Mariño, Cédula de Identidad Número 530.693, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Teresa Ramírez de Mariño
Especialista Ambiental

Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
RAMIREZ DE MARIÑO
TERESA DOMITILA
FECHA DE NACIMIENTO
12-05-1958
SEXO
Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO
PIRAYU
FECHA DE VENCIMIENTO
04-12-2022
530693

NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO
IDPRY530693<<<6<<<<<<<<<<<<<<<
5605123F2212049PRY<<<<<<<<<<<0
RAMIREZ<DE<MARINXXO<<TERESA<DO

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

632 (Seiscientos treinta y dos) 7-Siete

**CONSORCIO CG**

## CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío Antonio Britos Fretes, con Cedula de Identidad Número 4.120.438, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Laboratorista de suelo y hormigón, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Darío Antonio Britos
Laboratorista de suelo y hormigón.



Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

631 (Seiscientos treinta y uno) Seis

**CONSORCIO CG**

## CERTIFICADO INDIVIDUAL

Corazón Chilavert Sosa, con Cedula de Identidad Número 4.355.736, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ayudante de laboratorio, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

**Corazon Chilavert Sosa**
**Ayudante de Laboratorio**

Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

**CONSORCIO CG**

# CERTIFICADO INDIVIDUAL

Wilson Manuel González, con Cedula de Identidad Número 3.696.075, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Topógrafo, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Wilson González
Topógrafo

Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

629 (Seiscientos Veintinueve) atro

**CONSORCIO CG**

## CERTIFICADO INDIVIDUAL

Oscar Barreto, con Cedula de Identidad Número 4.477.649, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ayudante de topografía, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Oscar Barreto
Ayudante de topografía

Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

**CONSORCIO CG**

# CERTIFICADO INDIVIDUAL

Alejandra Domínguez, Cédula de Identidad Número 3.892.284, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Técnica Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.100 hombre/mes en sede y 0.170 hombre/mes en campo, totalizando 0.270 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

**María Alejandra Domínguez López**
Técnica Ambiental

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

**CONSORCIO CG**

## CERTIFICADO INDIVIDUAL

Oscar Vera Leguizamón, con Cedula de Identidad Número 518.836, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Laboratorista de suelo y hormigón, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Oscar Vera
Laboratorista de suelo y hormigón

Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

626 (Seiscientos Veintiseis)



**CONSORCIO CG**

# CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío German Delgado Maldonado, con Cedula de Identidad Número 1.861.728, ha participado del 1 al 28 de febrero de 2023, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Topógrafo, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

German Delgado
Topógrafo




Lic. Carlos M Machuca V.
Representante Legal

625(Seiscientos Veinticinco)

50-Cincuenta

# SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

## CONSORCIO CG

## COD. 2002023

624 (Seiscientos Veinticuatro)



**CONSORCIO CG**

**ANEXO 001 AA**

Asunción, 07 de febrero de 2023

CCG MOPC N°193 2023

**Señor Ministro Interino**
Ing. Rodolfo Segovia
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Asunción – Paraguay

**Ref.** LLAMADO MOPC N°13/2021. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL -2da TANDA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - ID 393.483. CONTRATO S.G. MINISTRO 130/2022.

**Adjunto:** Documentación respaldatoria

**Asunto:** Pedido de pago de Certificado N°9 – enero 2023

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el **Pedido de Pago del Certificado N°9** correspondiente al mes de **enero 2023**, solicitado por **Consorcio CG (CIA S.A. – GepG S.A.).**, adjudicataria del Contrato de la obra de referencia.

El monto solicitado corresponde a Fondo externo; Gs. **156.783.610 -** (Guaraníes, Ciento cincuenta y seis millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos diez). IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| **OBJETO DEL INFORME<br>SOLICITUD DE PAGO** | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022 – 20/04/2022 |
| EMPRESA | **CONSORCIO CG** (CIA S.A – GepG S.A.) |
| MONTO DEL CONTRATO | **Gs. 2.714.938.789** - IVA INCLUIDO |
| MONTO CON EL C.M. 1-APROBADO CONTRATO S.G. MINISTRO N° 428 /2022 | **Gs. 3.118.577.509** - IVA INCLUIDO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDO EXTERNO |
| FECHA DE CONTRATO | 20/04/2022 |
| RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN | N°380/2022 – 03/03/2022 |
| PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA | 21 meses |

Se adjuntan 2 (dos) ejemplares impresos, con las documentaciones correspondientes.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

**Lic. Carlos Machuca Villate**
Representante Legal

623 (Seiscientos Veintitres)



CONSORCIO CG

## ANEXO 001 - B

## PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Certificado N° | 9 | Mes / Año | Enero | 2023 |
| Descripción de la Obra: | Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de hormigón armado en varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. (Financiación CAF – FONPLATA). Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022 | | | |
| Empresa Fiscalizadora: | Consorcio CG | | | |
| Monto Solicitado: Iva Incluido | 156.783.610 | Gs. : | Ciento cincuenta y seis millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos diez.- | |
| Fuente de Financiamiento: | FONDO EXTERNO | | | |

| | RECAUDOS REMITIDOS | SI | NO | N/A | OBSERVACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nota de la Fiscalización -Anexos 001-AA y 001-B | X | | | FOLIOS N° | 49 | / | 48 |
| 2 | Informe del Supervisor de Obras, certificando los servicios | X | | | FOLIOS N° | 47 | / | 46 |
| 3 | Factura de Crédito (Numerada) | X | | | FOLIOS N° | 45 | / | 44 |
| 4 | Hoja de Costo de Inversión-FC-9 | X | | | FOLIOS N° | 43 | / | 42 |
| 5 | Planillas de Cálculos de Prestación de Servicios | X | | | FOLIOS N° | 41 | / | 32 |
| 9 | Certificado de Reajuste | X | | | FOLIOS N° | 31 | / | 29 |
| 11 | Documentos de Respaldo | X | | | FOLIOS N° | 28 | / | 25 |
| 6 | Declaracion Jurada | X | | | FOLIOS N° | 24 | / | 23 |
| 7 | Informe de Verificación de Garantías | X | | | FOLIOS N° | 22 | / | 20 |
| 8 | Certificado de Cumplimiento Tributaro al dia | X | | | FOLIOS N° | 19 | / | 18 |
| 10 | Participación de personales | X | | | FOLIOS N° | 17 | / | 1 |

**Lic. Carlos Machuca Villate**
**Representante Legal**

622 (Seiscientos Veintidos)



CONSORCIO CG

# INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

621 (Seiscientos Veintiuno)



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 01 de febrero de 2023

Señor
**Ing. Cesar Gustavo Núñez Yeger, Director Interino**
**Dirección de Caminos Vecinales**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

**Ref.:** LLAMADO MOPC LPI N°13/2021- ID 393.483. Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022. **Contrato SG MINISTRO No 130/2022.**

En relación al **Certificado N° 09 mes de enero 2023**, puesto a consideración por **Consorcio CG,** en el marco del Contrato indicado en la referencia, se informa que ha sido revisado y se verifica que el servicio de personal y gastos reembolsables corresponden a lo ejecutado en el mes de **enero 2023**, y están en concordancia a la Propuesta Económica del contrato de consultoría.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Miguel Rivelli
**Supervisor de Obra**
**MOPC**

620 (Seiscientos Veinte)



CONSORCIO CG

# FACTURA CRÉDITO NUMERADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

619 (Seiscientos diecinueve)



CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732

Dr. Toribio Pacheco Nro. 5764-Oficina 2, Asunción. Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

**TIMBRADO Nº 15551298**
Fecha Inicio Vigencia: 06/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
**RUC: 80123622 - 3**
**FACTURA**
Nº 001-001 0000018

Fecha de Emisión: Asu, 06-02-2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC o C.I. Nº: 80004239-5 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:

Dirección: Oliva el Alberdi. Teléfono:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Exentas | Valor de Ventas Gravadas 5% | Valor de Ventas Gravadas 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Realización de las obras de construcción de | | | | |
| | Puentes de Hormigón Armado en varios ptos. de | | | | |
| | la Región oriental, 2° Tanda - contrato s/n. | | | | |
| | Ministro N° 130/2022. Fondo Externo. | | | | |
| | Certif. N° 9 - Enero 2023 Gs. 163.902.282 # | | | | |
| | Ajuste del Mes (IVA inc.) Gs. 9.271.556 # | | | | |
| (-) | Devolución Anticipo Gs. 16.390.228 # | | | | |
| | Monto a cobrar Gs. 156.783.610 # | | | | 156.783.610 # |
| SUBTOTALES | | | | | 156.783.610 # |

TOTAL A PAGAR (en letras): ciento cincuenta y seis millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos diez. — TOTAL 156.783.610 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 14.253.055 # TOTAL IVA: 14.253.055 #

ECOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi N° 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Quim. celeste) : Contabilidad - No válido p/ cred. fiscal

Lic. C[illegible] M. Machuca V.
Representante Legal

CONSORCIO CG

# FORMULARIO HOJA DE COSTOS DE INVERSION (FC9)

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

# HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Lugar:

Liquidación de Costos por Administración

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | Por Materiales Gs. | |
| Unidad Jerarq. | Sub Sría de Obras Públicas | Por Mano de Obra Gs. | |
| Reparticion | UEP/MOPC | Por Gastos Indirectos Gs. | |
| | | | |
| | | | |
| Dependencia | Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales | Costo Total Gs. | |

| | |
|---|---|
| Por Construcción Gs. | |
| Por Instalación en Gral Gs. | |
| Por Equipam. En Gral. Gs. | |
| Monto deo contrato Gs. | 3.118.577.509 |
| | |
| Monto Total de Contrato Gs. | 3.118.577.509 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | | | Obra | FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA |
| Sub. Cta. | | | Proyecto Nº Contrato | Contrato SG MINISTRO No 130/2022. |

| | |
|---|---|
| Fecha de Iniciacion | 1/5/2022 |
| Fecha de Terminacion | 1/2/2024 |

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

| INSTRUMENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Fecha | Tipo | Nº | Certificado | Descripcion | Total Gs. |
| 1 | | Factura | | Pedido de Pago Certificado Nº 09-enero/2023 (Fondo Externo) | FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022. | 156.783.610 |
| Total | | | | | | 156.783.610 |

Observacion: Monto Contrato Original: 2.714.938.789
Monto Contrato Modif.: OM Nº 1 403.638.720

Supervisor de Obras

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

617 (Seiscientos diecisiete) cuarenta y dos

616 (Seiscientos dieciseis)



CONSORCIO CG

# PLANILLA DE CÁLCULO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

**COD. 2002023**

| CONSORCIO CG | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES<br>DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES | CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL<br>Certificado N°: 9<br>Mes/Año: Enero/2023 |
|---|---|---|
| CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//<br>Tel: (021)609732 | | |

**LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA**
**FASE**

## CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

**MONTO DEL CONTRATO:** GS 2.714.938.789
**PORCIÓN EN GS:** 100%
**MONTO DEL CONTRATO C.M. 1:** Gs. 3.118.577.509

**FECHA DEL CONTRATO:** 20/04/2022
**FECHA DE INICIO:** 01/05/2022
**FECHA DE TERMINO:** 01/02/2024

### 1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

| # | Cargo | | U/M | | Cantidades | | | | | Tasa de servicio | Total anterior | Total presente | Total acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Contractual | C.M. Nº 1 | Anterior | Presente | Acumulado | | | | |
| 1 | Director de Fiscalizacion | Ing. Juan Erico Meaurio | hombres/mes | SEDE | 2,10 | 2,10 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 38.322.900 | 30.658.320 | 3.832.290 | 34.490.610 |
| | | | | CAMPO | 2,10 | 2,10 | 0,70 | 0,10 | 0,80 | 38.322.900 | 26.826.030 | 3.832.290 | 30.658.320 |
| 2 | Especialista en Hidrologia e Hidraulica | Ing. Andrés Wehrle | hombres/mes | SEDE | 0,90 | 0,90 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 33.075.000 | 16.537.500 | 0 | 16.537.500 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 33.075.000 | 23.152.500 | 0 | 23.152.500 |
| 3 | Especialista en Estructuras | Ing. Julio Álvarez | hombres/mes | SEDE | 0,90 | 0,90 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 33.075.000 | 13.230.000 | 3.307.500 | 16.537.500 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,70 | 0,20 | 0,90 | 33.075.000 | 23.152.500 | 6.615.000 | 29.767.500 |
| 4 | Especialista Ambiental | Ing. Teresa Ramirez de Mariño | hombres/mes | SEDE | 2,10 | 2,10 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 11.025.000 | 8.820.000 | 1.102.500 | 9.922.500 |
| | | | | CAMPO | 3,57 | 3,57 | 1,36 | 0,17 | 1,53 | 11.025.000 | 14.994.000 | 1.874.250 | 16.868.250 |
| 5 | Especialista en Geologia y Geotecnia | Ing. José Pavón | hombres/mes | SEDE | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 27.562.500 | 11.025.000 | 0 | 11.025.000 |
| | | | | CAMPO | 1,30 | 1,30 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 27.562.500 | 13.781.250 | 0 | 13.781.250 |
| 6 | Especialista en Seguridad Vial | Ing. Luis Anibal Ferreira | hombres/mes | SEDE | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 27.562.500 | 11.025.000 | 2.756.250 | 13.781.250 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,68 | 0,17 | 0,85 | 27.562.500 | 18.742.500 | 4.685.625 | 23.428.125 |

615 (Seiscientos Quince) 40-Cuarenta

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Especialista Social | Lic. Gloria Perez | hombres/mes | SEDE | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 33.075.000 | 13.230.000 | 3.307.500 | 16.537.500 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,68 | 0,17 | 0,85 | 33.075.000 | 22.491.000 | 5.622.750 | 28.113.750 |
| 8 | Especialista en Seguridad Laboral | Ing. Héctor Molinas | hombres/mes | SEDE | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 27.562.500 | 5.512.500 | 2.756.250 | 8.268.750 |
| | | | | CAMPO | 1,70 | 1,70 | 0,34 | 0,17 | 0,51 | 27.562.500 | 9.371.250 | 4.685.625 | 14.056.875 |
| 9 | Residente de Fiscalizacion | Ing. Mariano Zarate | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.993.740 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 22.993.740 | 183.949.920 | 22.993.740 | 206.943.660 |
| 10 | Ing. Asistente | Ing. Julián Salinas | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.329.160 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | 15.329.160 | 91.974.960 | 15.329.160 | 107.304.120 |
| 11 | Laboratorista de Suelo y Hormigon | Darío Benítez Britos | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 8.704.080 | 69.632.640 | 8.704.080 | 78.336.720 |
| 12 | Ayudante de Laboratorio | Corazón Chilavert | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.040 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 4.352.040 | 34.816.320 | 4.352.040 | 39.168.360 |
| 13 | Topografo | Wilson Manuel González | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 8.704.080 | 69.632.640 | 8.704.080 | 78.336.720 |
| 14 | Ayudante de Topografía | Oscar Barreto | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.040 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 4.352.040 | 34.816.320 | 4.352.040 | 39.168.360 |
| 15 | Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales | Alejandro Andrés Tessari | hombres/mes | SEDE | 0,70 | 0,70 | 0,30 | 0,10 | 0,40 | 5.802.720 | 1.740.816 | 580.272 | 2.321.088 |
| | | | | CAMPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802.720 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales | Alejandro Andrés Tessari | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802.720 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 1,19 | 1,19 | 0,51 | 0,17 | 0,68 | 5.802.720 | 2.959.386 | 986.462 | 3.945.848 |
| 17 | Tecnico Ambiental | Alejandra Dominguez | hombres/mes | SEDE | 2,10 | 2,10 | 0,80 | 0,10 | 0,90 | 7.253.400 | 5.802.720 | 725.340 | 6.528.060 |
| | | | | CAMPO | 3,57 | 3,57 | 1,36 | 0,17 | 1,53 | 7.253.400 | 9.864.624 | 1.233.078 | 11.097.702 |
| 18 | Laboratorista de suelo y hormigón | Oscar Vera | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 17,00 | 17,00 | 7,50 | 1,00 | 8,50 | 8.704.080 | 65.280.600 | 8.704.080 | 73.984.680 |
| 19 | Topógrafo | German Delgado | hombres/mes | SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | CAMPO | 17,00 | 17,00 | 7,50 | 1,00 | 8,50 | 8.704.080 | 65.280.600 | 8.704.080 | 73.984.680 |
| | | | | | | | | | | **Sub Total GS. (sin IVA)** | **816.637.178** | **117.951.165** | **934.588.344** |

Ing. Miguel Riveli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

Seiscientos Setenta y Cuatro

| | | | |
|---|---|---|---|
| IVA (10%) | 81.663.718 | 11.795.117 | 93.458.834 |
| Total GS. (IVA incluido) | 898.300.896 | 129.746.282 | 1.028.047.178 |

613 (Seiscientos trece)

38-Treinta y ocho

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
IMOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

**COD. 2002023**

| CONSORCIO CG | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES<br>DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES | CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES<br>Certificado N°: 9<br>Mes/Año: Enero/2023 |
|---|---|---|
| CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//<br>Tel: (021)609732 | | |

**LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA**
**FASE**

## CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

**MONTO DEL CONTRATO:** GS 2.714.938.789
**PORCIÓN EN GS:** 100%
**MONTO DEL CONTRATO C.M. 1:** Gs. 3.118.577.509

**FECHA DEL CONTRATO:** 20/04/2022
**FECHA DE INICIO:** 01/05/2022
**FECHA DE TERMINO:** 01/02/2024

### 2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

| # | Descripción | U/M | Cantidades | | | | | Precio unitario (IVA incl.) | Total anterior | Total presente | Total acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contractual | C.M. Nº 1 | Anterior | Presente | Acumulado | | | | |
| 1 | Viaticos | DIA/HOMBRE | 3.985,80 | 3.985,80 | 1.518,40 | 189,80 | 1.708,20 | 20.000 | 30.368.000 | 3.796.000 | 34.164.000 |
| 2 | Preparación y reproducción de informes | MES | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 1.000.000 | 8.000.000 | 1.000.000 | 9.000.000 |
| 3 | Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet | MES | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 800.000 | 6.400.000 | 800.000 | 7.200.000 |
| 4 | Garantia desempeño profesional | GL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4.692.000 | 4.692.000 | 0 | 4.692.000 |
| 5 | Garantia anticipo financiero | GL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4.066.000 | 4.066.000 | 0 | 4.066.000 |
| 6 | RC Vehiculos | VEH/AÑ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 800.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
| 7 | Accidente personales | PER/AÑ | 20,00 | 20,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 350.000 | 2.800.000 | 350.000 | 3.150.000 |
| 8 | Equipamiento de oficina | GL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 9 | Vehiculo 1 | MES | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 3.000.000 | 24.000.000 | 3.000.000 | 27.000.000 |
| 10 | Vehiculo 2 | MES | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 3.000.000 | 24.000.000 | 3.000.000 | 27.000.000 |
| 11 | Combustibles para mobilidad | MES | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 2.000.000 | 16.000.000 | 2.000.000 | 18.000.000 |
| 12 | Arriendo de Oficina, personal de apoyo | MES | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 3.000.000 | 24.000.000 | 3.000.000 | 27.000.000 |
| 13 | Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato | GL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 14 | CAMIONETA PARA SUPERVISION | MES | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 3.500.000 | 28.000.000 | 3.500.000 | 31.500.000 |
| 15 | COMBUSTIBLE 600 LTS MES | MES | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 3.510.000 | 28.080.000 | 3.510.000 | 31.590.000 |
| 16 | SEGURO | GLOBAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
| 17 | VIATICO PARA LA SUPERVISION | MES | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00 | 4.000.000 | 32.000.000 | 4.000.000 | 36.000.000 |
| 18 | Viatico | DIA/HOMBRE | 1.020,00 | 1.020,00 | 450,00 | 60,00 | 510,00 | 20.000 | 9.000.000 | 1.200.000 | 10.200.000 |

Gs. (Seiscientos treinta y siete

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | RC Vehiculo | VEH/AÑ | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 20 | accidentes personales | PER/AÑ | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 21 | Vehiculo | MES | 17,00 | 17,00 | 7,50 | 1,00 | 8,50 | 3.000.000 | 22.500.000 | 3.000.000 | 25.500.000 |
| 22 | Combustible para Movilidad | MES | 17,00 | 17,00 | 7,50 | 1,00 | 8,50 | 2.000.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | | | **Sub Total GS. (sin IVA)** | **277.778.182** | **31.050.909** | **308.829.091** |
| | | | | | | | | **IVA (10%)** | **27.777.818** | **3.105.091** | **30.882.909** |
| | | | | | | | | **Sub Total GS. (IVA incluido)** | **305.556.000** | **34.156.000** | **339.712.000** |

611 (Seiscientos once)

36-Treinta y seis

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

610 (Seiscientos Diez) ~~35 Treinta y cinco~~

| CONSORCIO CG<br>CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//<br>Tel: (021)609732 | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO<br>**Certificado N°:** 9<br>**Mes/Año:** Enero/2023 |
|---|---|
| **M.O.P.C**<br>**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**<br>**Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas**<br>**DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**<br>**Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.** | **PRESENCIA DEL PERSONAL** |

| # | Cargo | Nombre | U/M | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de Fiscalizacion | Ing. Juan Erico Meaurio | MH | 0,20 |
| 2 | Especialista en Estructuras | Ing. Julio Álvarez | MH | 0,30 |
| 3 | Especialista en Seguridad Vial | Ing. Luis Anibal Ferreira | MH | 0,27 |
| 4 | Especialista Social | Lic. Gloria Perez | MH | 0,27 |
| 5 | Especialista en Seguridad Laboral | Ing. Héctor Molinas | MH | 0,27 |
| 6 | Residente de Fiscalizacion | Ing. Mariano Zarate | MH | 1,00 |
| 7 | Ing. Asistente | Ing. Julián Salinas | MH | 1,00 |
| 8 | Laboratorista de Suelo y Hormigon | Darío Benítez Britos | MH | 1,00 |
| 9 | Ayudante de Laboratorio | Corazón Chilavert | MH | 1,00 |
| 10 | Topografo | Wilson Manuel González | MH | 1,00 |
| 11 | Ayudante de Topografia | Oscar Barreto | MH | 1,00 |
| 12 | Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales | Alejandro Andrés Tessari | MH | 0,10 |
| 13 | Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales | Alejandro Andrés Tessari | MH | 0,17 |
| 14 | Tecnico Ambiental | Alejandra Dominguez | MH | 0,27 |
| 15 | Especialista Ambiental | Ing. Teresa Ramirez de Mariño | MH | 0,27 |
| 16 | Laboratorista de suelo y hormigón | Oscar Vera | MH | 1,00 |
| 17 | Topógrafo | German Delgado | MH | 1,00 |

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG