CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° 63/2019 DE REACONDICIONAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL.

El **CONGRESO NACIONAL**, representado por su presidente, el **SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS**, con Cédula de Identidad Civil N° 942.446, como la **CONTRATANTE** y la firma **OMEGA INGENIERIA S.R.L.**, con R.U.C. N° 80016128-9 domiciliada en KM. 6 Barrio San Isidro, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por **DOMICIANO CHAMORRO MOREL**, con Cédula de Identidad N° 585.599, denominada en adelante el **PROVEEDOR**; de común acuerdo convienen en suscribir el presente Convenio Modificatorio al Contrato N° 63/2019 para el **REACONDICIONAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL**, de conformidad a las recomendaciones de la Fiscalización de obras, Informes Técnicos y Dictámenes pertinentes y lo dispuesto en el Artículo 62 ° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas". Se procede a modificar el siguiente detalle:

OBJETO:

Se plantean las modificaciones de manera a incluir la ejecución de trabajos complementarios, según las necesidades halladas durante la ejecución de la obra.

La contratante solicita la ejecución de los trabajos que se detallan a continuación:

ITEM	*DESCRIPCION*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
1	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 1x16A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	3	108.440	325.320
2	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X63A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	1.501.500	1.501.500
3	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X63A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	1.501.500	1.501.500
4	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X25A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	3	350.350	1.051.050
5	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X63A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	1.501.500	1.501.500
6	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 1X16A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	108.440	108.440
7	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 3X20A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	300.300	300.300
8	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 3X32A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	350.350	350.350
9	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 1X10A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	108.440	108.440
10	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 3X80A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	1.601.600	1.601.600
11	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 1X16A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	108.440	108.440
12	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 1X32A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	2	108.440	216.880
13	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X25A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	2	350.350	700.700
14	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 3X40A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	550.550	550.550
15	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X63A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	1.501.500	1.501.500
16	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 3X80A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	1.601.600	1.601.600
17	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 3X50A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	1.501.500	1.501.500
18	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE 1X16A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	108.440	108.440

OMEGA
INGENIERIA S.R.L.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° 63/2019 DE REACONDICIONAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL.

19	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X160A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	2.813.610	2.813.610
20	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X160A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	2.813.610	2.813.610
21	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X400A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	16.575.619	16.575.619
22	PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR TM DE 3X400A. INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS	1	16.575.619	16.575.619
23	PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO ELÉCTRICO CON GAB. METÁLICO DE ADOSAR 2000x1000	1	17.116.000	17.116.000
24	PROVISION DE MANO DE OBRA PARA DESMONTE DE TABLERO EXISTENTE MARCACION DE CIRCUITOS EXISTENTES	1	8.365.500	8.365.500
25	ANALISIS, VERIFICACION Y MEDICION DE CARGAS DE CIRCUITOS, AISLACION DE CONDUCTORES EN CIRCUITOS CORRESPONDIENTES A EQUIPOS, ILUMINACION Y OTROS; CON EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA. INCLUYE INFORME DE RESULTADOS	1	5.100.000	5.100.000
PRECIO TOTAL GS. (IVA incluido)				**83.999.568**

Conforme al informe remitido por el Ing. Sebastián Romero, Director de Mantenimiento del Congreso Nacional, corresponde la realización de las modificaciones planteadas y la ampliación del monto del contrato hasta un total de **Gs. 83.999.568.- (guaraníes ochenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y ocho)**, para la realización de los trabajos adicionales y complementarios para el "Reacondicionamiento del Tablero Eléctrico del Edificio del Congreso Nacional", que se encuentra dentro del monto máximo previsto para ampliaciones de obras en el Art. 62 de la Ley N° 2051 de Contrataciones.

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL PROVEEDOR, actuando cada uno por intermedio de su Representante debidamente autorizados, firman el presente Convenio Modificatorio en dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en Asunción del Paraguay, a los 11 días del mes de marzo del año dos mil veinte.

BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
CONTRATANTE

DOMICIANO CHAMORRO MOREL
PROVEEDOR

OMEGA
INGENIERIA S.R.L.