GOBIERNO NACIONAL

¡Construyamos Futuro con Calidad!

Paraguay de la gente

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557404 interno 2244
E-mail: uocinc18@gmail.com

UOC Nº 330 /2023.- Asunción, 13 de julio del 2023.-

Señor
Abog. Pablo Seitz Ortíz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref. ID 409018 "Adquisición de Yeso Natural Importado"

Nos dirigimos a usted con respecto al proceso arriba referenciado y a las observaciones realizadas a la misma en su nota DNC Nº 4580/23 de fecha 13/06/2023, en 7 puntos específicos.

Al respecto adjunto se remite la Carta Interna ASES/UOC Nº 80/23 de fecha 10/07/23 por la cual la Asesoría de la Unidad Operativa de Contrataciones procede a responder cada punto con las documentaciones y justificaciones respectivas observadas en su nota.

Sin más que agregar, y a la espera de haber evacuado las observaciones, se aguarda sea publicado el proceso y la emisión de CC..

Atentamente.

C.P. ADRIANA ENCINA
Gerente de la U.O.C

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INC
12 -07- 2023
U.O.C.

Mónica ... Díaz
Secretaria - U.O.C.
I.N.C.

CARTA INTERNA ASES. /UOC N° 80/2023

A : **C.P. ADRIANA ENCINA**, Gerenta de la UOC.

DE : **Abg. JORGE SAMUDIO**, Asesor de la UOC.

FECHA : 10-julio-2023.

REF. : **Nota DNC N° 4580/2023**.-

En atención a la nota de la referencia que corresponde al **reparo** de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a la comunicación del expediente de Adenda1 Contrato Principal N° 030/2022, celebrado entre la Industria Nacional del Cemento (INC) y la empresa proveedora AGRO INDUSTRIAL CALPAR S.A., como resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional-SBE N° 25/2022 para la *"Adquisición de yeso natural importado"* - **ID N° 409018**, manifestamos:

Que, ante las observaciones de la Autoridad Normativa cumplimos en contestar cuanto sigue:

1.-: El contrato se encuentra vigente, ejecutándose en los términos del plan de entregas consensuado entre las partes, que de acuerdo al documento contractual contempla en la cláusula sexta ***"hasta el cumplimiento total de las obligaciones"***.

2.-: Se agregan las documentaciones que amparan la justificación del pedido de modificación del cronograma de entregas, las cuales fueron suscritas por el responsable del área requirente (Gerencia Logística) y fueron tenidas en cuenta al momento del estudio respectivo a citar:

- Carta Interna CLG N° 020/2023.
- Carta Interna CLG N° 040/2023.
- Carta Interna CLG N° 080/2023.
- Carta Interna CLG N° 083/2023.

3.-: Se remiten en adjunto las documentaciones requeridas como ser las notificaciones intercambiadas con el proveedor desde antes de la modificación gestionada.

4.-: Se agrega la documentación de respaldo requerido en el reparo de la DNCP.

5.-: Tanto los contratos como las adendas tienen un número correlativo único, independientemente del proveedor y del proceso, por lo que la "002" indicada como numeración prevista para adendas en tanto en el acápite se identifica claramente que la presente corresponde a la Adenda N° 1.

6.-: Efectivamente en el dictamen ASES./UOC N° 20/2023 se encuentra desarrollada cada criterio reglamentado en la resolución DNCP N° 5695/19, que fue utilizada en el estudio en cuestión conforme se puede observar en el dictamen señalado.

Atentamente.-

Unidad Operativa de Contrataciones · Asesoría

Abg. Jorge Samudio C.
ASESOR DE LA U.O.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CLG N° 083/2023

CARTA INTERNA

A : Gerencia de UOC
DE : Gerencia de Logística
FECHA : 13 de abril de 2023.
ASUNTO : Elevar Repuesta sobre Carta Interna AsesUOC N° 12/2023.

Con relación a la Nota AsesUOC 029/2023 de fecha 15/03/2023 por la que se solicita complementar pedido de modificación del Plan de Entrega convenido en el Contrato INC N° 079/2022 entre la INC y la empresa Agro Industrial Calpar S.A. para la provisión de yeso triturado requerido en la producción de cemento.

En ese sentido, reiteramos la necesidad de formalización al pedido de modificación del Cronograma de entrega conforme a lo expresado en la Carta Interna 020/2023 firmada por la Gerencia de Logística y la Gerencia Industrial.

Cabe señalar que el proceso de molienda y despacho de cemento ha sufrido una variación sustancial con relación a lo programado inicialmente y sobre el cual se ha generado el pedido para el inicio del proceso licitatorio y posterior adjudicación. Esta variación fue generada a raíz de una marcada disminución de las ventas y por ende la menor disponibilidad de recursos financieros dentro de la institución.

Dentro del contexto, se han realizado reuniones con proveedores de la empresa (no solamente en el caso en particular que nos ocupa), a los efectos de ir adecuando los cronogramas de provisión y entrega ajustados a la variación mencionada también sobre la necesidad resultante de la INC, en función a la demanda y producción del cemento portland.

Conforme a lo contextualizado previamente, a continuación, se eleva consideraciones sobre los puntos requeridos, en forma específica:

1) Notificación (remitida con acuse de recepción y/o repuesta) a la firma proveedora mediante la cual se le comunicó la modificación de la cantidad a ser entregada;

En función al stock del material disponible en planta, que ascendía a 2.766,590 toneladas de Yeso Triturado, se le ha NOTIFICADO la suspensión del cronograma originalmente pactado a la firma proveedora, en fecha 06/12/2022, las cantidades sujeta de provisión, debiendo limitar el ingreso de sus unidades móviles al sector de descarga, en función al espacio disponible en parque abierto norte debido al avance de los trabajos de reubicación de materiales y disposición de espacio por los materiales fraguados de limpieza en parque de Clinker y stock de yeso.

En este sentido, se ha solicitado la provisión de 1.200 toneladas, debiendo ser entregadas en los 45 días corridos. Lo cual fue cumplido entre el 19/12/2022 y el 16/01/2023, conforme al stock y a la necesidad actual de fábrica.

2) Acta e Informe de Recepción a la fecha;

Se adjunta Planilla de Recepción de Materia Prima - Yeso Importado -, donde se detalla, por día, la cantidad de insumo entregado, que a la fecha del requerimiento (11/03/23) acumula 2.821,949 toneladas, en base seca.

Ing. Alfredo Machuca S.
Gerente de Logística
I.N.C.

Lic. Gerardo Guerrero
Coord. de Planeación y
Seguimiento de la Producción
Gerencia Industrial

3) Justificación del motivo por el que no se gestionó la presente modificación previa al vencimiento del cronograma pactado originalmente; y

Aclarar que el cronograma pactado originalmente se encuentra en plena vigencia, con excepción la primera partida cuya notificación de suspensión y modificación fue realizada al proveedor, definidos en cinco (5) partidas, donde a partir de la segunda (2ª) partida, la provisión se encuentra sujeta al pedido expreso de la INC, en función al stock y requerimientos de la producción.

Reiterar que se viene realizando gestiones con los proveedores, acompañado de la UOC, a los efectos de adecuar las provisiones de materia prima e insumos a la cantidad real de cemento a ser producido en cada período y el espacio disponible para el almacenaje de los productos, conforme se ha mencionado en la nota GL 040/2023.

Debido a las operaciones tanto de gestión de materia prima por vía terrestre y fluvial en especial del Material Clinker y Pet Coke que ocupan, a esta gerencia y a las reparticiones encargadas no hemos realizado la notificación a la UOC en tiempo y forma por lo que suscribimos nuestro compromiso en adelante de recurrir para estos casos o parecer.

4) Definición de las cantidades exactas para cada partida, atendiendo a que corresponde a una modalidad de contrato cerrado.

Las cantidades conforme a la producción actual y coordinado con la gerencia Industrial aun no llega a lo estimado de cuando se inició el proceso licitatorio, por lo que conforme al pedido de establecer cantidades se propone como mínimo mensual requerir es cuanto sigue:

Primera entrega: Desde la firma del contrato en el plazo de 45 días una entrega mínima de 1.200 toneladas (+/-10%).

Segunda entrega: Desde la nota de pedido en el plazo de 30 días una entrega mínima de 1.200 toneladas (+/-10%).

Tercera entrega: Desde la nota de pedido en el plazo de 30 días una entrega mínima de 600 toneladas (+/-10%).

Quedando las siguientes partidas en cantidades de (+/- 10%) a ser entregadas en el periodo 2023 de la siguiente forma en los meses estimativos

Plazo hasta	Abril 30/2023	Mayo 31/2023	Junio 30/2023	Julio 31/2023	Agosto 31/2023	Setiembre 30/2023	Octubre 31/2023	Noviembre 30/2023	Diciembre 31/2023
Cantidad Tn.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.200

La entrega a realizarse en el mes de abril teniendo en cuenta la proposición realizada por la firma a que parte de esta cantidad sea descargada en Vallemi en aproximadamente 1.300 toneladas representando un ahorro importante en términos de flete a la INC, la proveedora debería entregar el saldo de 1.300 toneladas aproximadamente en Villeta.

Aclarar que si hubiera necesidad y espacio operativo disponible, el proveedor manifiesta que podrá entregar mayor cantidad de material, no representando una obligación de pago diferente al contractual por parte de la INC.

Abg. Mario Medina Rio
Gerente de Logística
I.N.C.

Ing. Gerardo Guerrero
Coord. de Planeación y
Seguimiento de la Producción
Gerencia Industrial

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INC
12-04-2023
U.O.C.

GL N° 080/2023

CARTA INTERNA

A : Gerencia de UOC
DE : Gerencia de Logística
FECHA : 12 de abril de 2023.
ASUNTO : Propuesta de entrega de Yeso en Puerto Vallemi Planta de INC. Contrato INC N° 079/2022. ID 409018

EXP. 2387/23.

Vista la nota remitida via correo electrónico e ingresada en la fecha por la empresa Agro Industrial Calpar SA donde la misma dentro del marco contractual con la INC para la provisión de Yeso Natural Importado ofrece la entrega de 1.368,068 Toneladas en Vallemi sin cargo adicional por flete.

Teniendo en cuenta que este contrato suscrito dispone que la entrega del material debe ser realizado en la planta industrial de Villeta y que una vez almacenado en la planta del mismo stock conforme a la necesidad de la planta industrial de Vallemi, se traslada el material por cuenta de la INC asumiendo los costos de flete sea fluvial o terrestre de la siguiente forma:
-Para remitir el material a Vallemi vía terrestre tendría un costo adicional de 328.320.000 aproximadamente conforme a los precios de flete terrestre por toneladas actualmente.
-Para remitir via fluvial conforme a los precios actuales de dicha modalidad de traslado ronda los 161.400.000 guaraníes aproximadamente.

Esta entrega propuesta por la proveedora representa de cierta forma un ahorro importante y el stock para dar cobertura a la producción por un periodo de tiempo entre 6 meses a 8 meses.

Por todo lo expuesto consideramos viable la recepción de este material en el puerto de la INC en Vallemi por lo que sugerimos se realicen los tramites ante la UOC para concretar las operaciones en la brevedad.

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Ing. Alfredo Madruga Roa
Gerente de Logistica
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CLG N° 040/2023

CARTA INTERNA

A : Gerencia de UOC
DE : Gerencia de Logística
FECHA : 15 de febrero de 2023.
ASUNTO : Contrato 079/2022 provisión de Yeso Natural Importado. Carta Interna AsesUOC N° 12/2023.

Con relación a la Carta Interna AsesUOC N° 12/2023 recibida en esta Gerencia en fecha 14/02/2023 reiteramos nuestro pedido de modificación del Cronograma de entrega conforme a los expresado en la Carta Interna 020/2023 firmada por la Gerencia de Logística y la Gerencia Industrial.

Con referencia al Contrato firmado con la firma Agro Industrial Calpar SA. si bien la proyección de producción al inicio del proceso licitatorio daba cuenta de una producción de 55.000 bolsas de Cemento por día, cuya necesidad de este material Yeso Importado para la producción diaria oscila entre 140 toneladas por día o más, totalizando unas 3.100 toneladas como mínimo en Villeta y en Vallemi teniendo como fija el despacho de 11.000 bolsas por día una cantidad mínima necesaria de 600 Toneladas por mes.

Estos datos fueron llevados originalmente al cronograma de entrega como propuesta en el PBC durante el proceso del llamado, sin embargo por cuestiones del bajo flujo de entrega de producto terminado debido a diversos factores del mercado nuestro promedio de entrega en Villeta ha variado en el mes de enero a 28.000 bolsas de cemento y en febrero nos encontramos en el promedio de 27.000 bolsas, mencionando que Vallemi en el mes de enero no supero las 5.300 bolsas de cemento y el mes de febrero rondando las 4.600 bolsas.

Si bien estos números podría ir cambiando y la necesidad del material aumentar consideramos que la recepción conforme al cronograma original ocasionaría que el material recibido ocupe espacios en el sector de estoqueo y exponer el mismo a una degradación innecesaria, por lo que reiteramos nuestra petición para el mejor uso de este material evitando incurrir en lo mencionado salvo que las reglamentaciones vigentes impidan este proceso.

*Primera entrega 1.500 toneladas mínimo y 2.000 toneladas máximo dentro de los 45 dias a la firma del contrato

*Segunda entrega 3.000 mínimo y 4.000 Toneladas máximo dentro de los 30 días posterior al final de la entrega de la primera partida que debería ser analizada y adecuar a los plazos actuales.

En cuanto a las siguientes partidas comunicaremos con 30 días de antelación conforme al desarrollo de la producción y entrega de cemento en ambas plantas.

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Ing. Alfredo Machuca Roa
Gerente de Logística
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INC

CLG N° 020/2023

Exp.: 582 / 2023.
PIN: 071.757.-

CARTA INTERNA

A : Gerencia de UOC
DE : Gerencia de Logística
FECHA : 25 de enero de 2023.
ASUNTO : Contrato 079/2022 provisión de Yeso Natural Importado.

Con referencia al Contrato firmado con la firma Agro Industrial Calpar SA. cuya ejecución actualmente se encuentra en etapa inicial solicitamos a esa Gerencia consultar a la empresa proveedora su conformidad con la modificación en el cronograma de entregas cuya cantidad de 5.000 Toneladas por partida inicialmente pactadas, debido al espacio requedrido dentro de la planta, la producción, entrega actual y el stock de 3.500 Toneladas en Planta de Villeta y 1.751 Toneladas en Vallemi queden de la siguiente forma.

*Primera entrega 1.500 toneladas mínimo y 2.000 toneladas máximo dentro de los 45 dias a la firma del contrato
*Segunda entrega 3.000 mínimo y 4.000 Toneladas máximo dentro de los 30 días posterior al final de la entrega de la primera partida.

En cuanto a las siguientes partidas comunicaremos con 30 días de antelación conforme al desarrollo de la producción y entrega de cemento en ambas plantas.

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Ing. Alfredo Machuca Roa
Gerente de Logística
I.N.C.

INC
26 -01- 2023
U.O.C.

AGRO INDUSTRIAL CALPAR S.A.
Planta de Guyrati: Ruta a Alberdi Km 11 – Villeta - Paraguay.
Planta de San Lázaro – Concepción – Paraguay.
Centro Logístico – Santa Rita – Alto Parara - Paraguay

Villeta, 18 de abril de 2.023

Señores
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)
Atención: CP ADRIANA ENCINA
Presente

Ref.: Nota ASES/UOC Nº 08/2023 de fecha 14/04/2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para hacer referencia la Nota ASES/UOC Nº 08/2023, recibida por correo electrónico, por la que se nos comunica la intención de la INC de modificar el Cronograma de Entrega del Contrato INC Nº 079/2022, suscrita en fecha 02/12/22 para provisión de Yeso Natural Triturado en la Planta Industrial de Villeta.

En ese sentido, se eleva nuestra PLENA CONFORMIDAD para la ADECUACION del Cronograma de Entrega del Contrato INC Nº 079/2022, en las condiciones definidas por la INC que se detallan en la nota de referencia.

Sin otro motivo en particular, le saluda atentamente.

Francisco Rubén Careaga Meaurio
Aclaración de Firma

Firma del Proveedor

RUC: 80077463-9

INC
18-04-2023
U.O.C.

Teléfono: +595 991 402697
financiero@calparsa.com.py

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Nota ASES./UOC N° **08**/2023 Asunción, **14** de abril de 2022

Señores
AGROINDUSTRIAL CALPAR S.A.
Dirección: Desvío Alberdi Km. 10 Guyrati - Alberdi
Teléfono: (021) 536-442 / Email: asesoriacalparsa@gmail.com
P r e s e n t e

Ref.: Contrato INC N° 079/2022 de fecha 02/12/2022.
LPN-SBE Nº 25/2022 "Adquisición de yeso" – ID N° 409018.-

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en el marco del contrato de la referencia a fin de comunicarles la intención de la Industria Nacional del Cemento (INC) de **modificar el Cronograma de Entregas** inserto en el documento contractual como Anexo II.

La modificación planteada afecta a las **cantidades por partidas** originalmente pactadas así como el **lugar de entrega** del corriente mes de acuerdo a lo propuesto por Uds. en el escrito ingresado en la UOC en fecha 11 de abril del año en curso, el cual quedaría de la siguiente manera:

Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega
1.200 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la firma del contrato. **Mes:** Enero/2023
1.200 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes:** Febrero/2023
600 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes:** Marzo/2023
1.300 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Abril/2023
1.300 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial de Vallemí	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Abril/2023
2.600 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Mayo/2023
2.600 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Junio/2023
2.600 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Julio/2023
2.600 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Agosto/2023
2.600 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Setiembre/2023
2.600 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Octubre/2023
2.600 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Noviembre/2023
2.200 (+/-10%)	Tonelada	Muelle Planta Industrial del CIP Villeta	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la Nota de Pedido de LA CONTRATANTE. **Mes (estimativo):** Diciembre/2023

En tal sentido, les solicitamos nos respondan en la mayor brevedad posible a lo propuesto en el cuadro de arriba y en caso de considerarlo viable dando su conformidad, nota mediante, para la tramitación de las documentaciones de la adenda respectiva, aclarándoles que los precios unitarios y demás condiciones pactadas originalmente en el contrato INC N° 79/2022 se mantendrán invariables.

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.-

Abg. Jorge Samudio C.
ASESOR DE LA U.O.C.

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

AGRO INDUSTRIAL CALPAR S.A.
Planta de Guyrati: Ruta a Alberdi Km 11 – Villeta - Paraguay.
Planta de San Lázaro – Concepción – Paraguay.
Centro Logístico – Santa Rita – Alto Parara - Paraguay

Villeta, 11 de abril de 2.023

Señores
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)
Atención: CP ADRIANA ENCINA
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para hacer referencia al Contrato INC Nº 079/2022 suscrita en fecha 02/12/22, para manifestar que conforme instrucciones recibidas de la INC, se viene ejecutando la entrega de Yeso Natural Triturado en la Planta Industrial de Villeta, con absoluta regularidad.

En ese sentido, se eleva a consideración la alternativa de entregar una partida de Yeso Triturado en la Plata Industrial de Vallemi, vía fluvial, en las mismas condiciones del contrato suscrito, es decir manteniendo inalterables los precios y la calidad del material.

Para un mejor análisis de la propuesta, se acompaña a la nota, los certificados de origen, de cantidad y calidad, emitidas por verificadoras internacionales. No obstante, Agro Industrial Calpar S.A. acepta y se somete a los resultados emitidos por la INC en cuanto a cantidad, calidad y humedad del material entregado, en virtud del Anexo II – Plan de Entrega, 3.1 – Cronograma de Entrega, punto 5) de las condiciones de entrega por vía fluvial.

En caso de tener parecer favorable la presente propuesta, se solicita la autorización para el amarre en el muelle de la Planta de Vallemi, de la Barcaza U 82, con una cantidad estimada de 1.368,038 toneladas de Yeso Triturado y pureza del 94,22% en CaSO42H2O, que se desprenden de los certificados adjuntos.

Sin otro motivo en particular, le saluda atentamente.

Francisco Rubén Careaga Meaurio

Firma del Proveedor

Aclaración de Firma

RUC: 80077463-9

GERENCIA DE LOGISTICA
Recibido por:
Fecha: 12/04/23 Hora: 11:27
I.N.C.

INC
11-04-2023
U.O.C.

Mónica Ruiz Díaz
Secretaria - U.O.C.
I.N.C.

Teléfono: +595 991 402697
financiero@calparsa.com.py

REPORTE DE PESO POR DRAFT SURVEY

(PESO REFERENCIAL)

Referencia : BI-MINE-23-01

Cliente : **IMPORT EXPORT TRANSPORTADORA Y CONSTRUCTORA SOLMERSI S.R.L.**

Producto Declarado : Mineral de Yeso

Operación : Calculo de peso por DRAFT SURVEY (Peso Referencial)

Barcaza : **U 82**

Lugar de Operación : Muelle de Carga de Puerto Busch

Fecha de Operación : Draft Inicial 17/03/2022 y Draft Final 18/03/2022

Departamento / Ciudad : Puerto Suarez – Santa Cruz - Bolivia.

MEDICIONES DE CALADOS EN BARCAZA VACIA Y CARGADA





CALADO PROMEDIO : 0,442 Metros

CALADO PROMEDIO : 2,318 Metros

PESO INICIAL : 244,6 TM.

PESO FINAL : 1.368,038 TM.

PESO REFERENCIAL NETO CARGADO: 1.123,438 TONELADAS METRICAS

Francisco Ruben Careaga M.
C.I. 792.917

Agro Industrial CalpaR s.a.
RUC: 80077463-9

Miguel Cespedes Leaños
pp. BOLIVIAN INSPECTIONS

Este reporte refleja nuestros resultados solamente al momento y en el lugar de la intervención y no libera al cliente de sus responsabilidades contractuales.

SERVICIOS INTEGRADOS DE LABORATORIO

Código :FS-LM-7.8-02	Revisión: 01	Emisión: 2023-01-03

INFORME DE RESULTADOS

N° DE INFORME: M2023 - 03 - 47 **FECHA DE EMISIÓN:** 2023-03-30

Empresa/Cliente: IMPORT EXPORT TRANSPORTADORA Y CONSTRUCTORA SOLMERSI SRL.

Tipo de muestra: Mineral de Yeso

Su referencia: Lote 1 Barcaza

Dirección: Calle 6 N° 49 - Barrio 21 de Enero

Fecha de recepción de muestra: 2023-03-23 **Acta de recepción de muestra N°:** SM112-23

Fecha de inicio de analisis: 2023-03-24 **Fecha de finalizacion de analisis:** 2023-03-30

RESULTADO

Ensayo realizado	Unidad	Resultado	Método de Ensayo
Humedad	%	1,57	Gravimetria
$CaSO_4 2H_2O$	%	94,22	Termogravimetria
SO_3	%	43,80	Fluorescencia de Rayos X

RESULTADOS GRANULOMETRICO

Ensayo realizado	Unidades	Resultados	Método de Ensayo
Granulometria > 50 mm	%	39,30	Gravimetria
Granulometria 37,5 mm -12,5 mm	%	37,18	Gravimetria
Granulometria 8,0 mm - 6,3 mm	%	1,95	Gravimetria
Granulometria <4,0 mm	%	21,57	Gravimetria
	%	100	Gravimetria

Observaciones : % Masa

ACLARACIÓN:

1.- Los resultados de la(s) muestra(s) registrados en este informe de Ensayos se ha(n) elaborado por instrucciones provistas por el cliente o por un tercero que actúe por instrucción del cliente. Los resultados NO constituyen garantía de la representatividad de la muestra del (o los) bienes y estrictamente están relacionadas con la(s) muestra(s). Servicios Integrados de Laboratorio LABSIC S.R.L. NO asume ninguna responsabilidad en relación con el origen o la fuente de la que la muestra(s) es/o se dice que fueron extraídos.

2.-Este documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Servicios Integrados de Laboratorio LABSIC S.R.L.
"Los resultados de los ensayos presentados, se refieren exclusivamente a las muestras enviadas/entregadas por el interesado"

3.-Este informe es emitido dentro del alcance de acreditación concedido por la Dirección Técnica de Acreditación del Instituto Boliviano de Metrologia en el DTA-CET-188, el cual puede consultarse en la pagina web http://www.ibmetro.gob.bo/web/organismos_acreditados

4.-LABSIC S.R.L. solo reconoce como válidos, Informes de Resultados emitidos en Soporte Físico ORIGINAL y con los debidos sellos autorizados y firma autorizada. .

Francisco Rubén Careaga M.
C.I. 792.917

Agro Industrial CalpaR s.a.
Coordinador de Laboratorio LABSIC S.R.L.
RUC: 80077463-9

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 21 de febrero 2023

Señores
Agro Industrial Calpar SA.
Ruta Nº 19 KM 11 Ruta Alberdi
Tel: 021536442
Presente

Ref.: "Contrato INC 079/2022 ID 409018
Adquisición de Yeso Natural Importado

Nos dirigimos a ustedes, en el marco del proceso de contratación de referencia, a fin de solicitar nos provean dentro del plazo mencionado en el contrato de referencia 600 (+/-10%) Ton de Yeso Natural Importado. Si bien conforme a las cantidades se establece 5.000 toneladas informamos que a la fecha no contamos con espacio suficiente para el almacenamiento en el parque abierto además de que actualmente la produiccion de cemento no llega a la cantidad prevista en el marco de este proceso.

Solicitamos que ni bien se inicien el proceso de acarreo coordinen los sectores de transporte tanto de vuestra firma como de la INC.

Ing. Alfredo Machuca Roa
Gerente de Logística
INC.

Agro Industrial
CalpaR S.A.
RUC: 80077463-9

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIVISION OPERACIONES FLUVIALES
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA - YESO IMPORTADO

N°-Parcial 3ra Partida **22/03/2023**

CONTRATO INC **OVEEDOR: AGROINDUSTRIAL CALPAR** **TOTAL ADJUDICA -**

Material : ***YESO NATURAL IMPORTA*** ***INICIO: 01/03/2022***

FECHA DE ENTREGA: **19/12/2022** ***FINAL: 23/03/202***

PARTIDA N°	CAMIONES	CHAPA N°	TICKETS DE BASCULA	PESO S/CONOCIMIENTO	FECHA DE RECEPCION	NOTA DE REMISION	PESO RECIBIDO EN	% HUMEDAD	% HUMEDAD	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
3ra Partida	81	HEB237	**500235**	29.590	01/03/2023	001-002-0006286	29.520	2,24	2,24	28.859	28.859
3ra Partida	82	HEB240	**500236**	29.820	01/03/2023	001-002-0006287	29.960	2,24	2,24	29.289	29.289
3ra Partida	83	AAFB682	**500237**	29.610	01/03/2023	001-002-0006288	28.870	2,24	2,24	28.223	28.223
3ra Partida	84	AAFB680	**500245**	29.260	02/03/2023	001-002-0006296	28.680	2,13	2,13	28.069	28.069
3ra Partida	85	AAFB680	**500298**	26.920	09/03/2023	001-002-0006322	27.170	0,59	0,59	27.010	27.010
3ra Partida	86	HEB237	**500350**	29.830	11/03/2023	001-001-0014936	29.740	0,43	0,43	29.612	29.612
3ra Partida	87	AAFB678	**500347**	28.200	11/03/2023	001-001-0014938	28.400	0,43	0,43	28.278	28.278
3ra Partida	88	HEB240	**500349**	27.260	11/03/2023	001-001-0014939	27.610	0,43	0,43	27.491	27.491
3ra Partida	89	AAFB679	**500348**	28.100	11/03/2023	001-001-0014946	28.010	0,43	0,43	27.890	27.890
3ra Partida	90	HEB242	**500358**	28.150	11/03/2023	001-002-0006350	29.130	0,43	0,43	29.005	29.005
3ra Partida	91	BEU002	**500359**	29.110	11/03/2023	001-002-0006349	29.330	0,43	0,43	29.204	29.204
3ra Partida	92	AAFB680	**500476**	29.380	17/03/2023	001-002-0006411	29.490	0,36	0,36	29.384	29.384
3ra Partida	93	HEB240	**500477**	30.260	17/03/2023	001-002-0006412	29.320	0,36	0,36	29.214	29.214
3ra Partida	94	HEB237	**500479**	30.320	17/03/2023	001-002-0006413	30.410	0,36	0,36	30.301	30.301
3ra Partida	95	AAFB682	**500478**	29.320	17/03/2023	001-002-0006415	29.200	0,36	0,36	29.095	29.095
3ra Partida	96	AAFB679	**500481**	30.410	17/03/2023	001-002-0006417	30.520	0,36	0,36	30.410	30.410

3ra Partida	97	CBZ670	**500480**	30.500	17/03/2023	001-002-0006418	30.740	0,36	0,36	30.629	30.629
3ra Partida	98	HEB240	**500614**	30.020	23/03/2023	001-002-0006479	29.980	0,29	0,29	29.893	29.893
3ra Partida	99	HEB237	**500616**	30.520	23/03/2023	001-002-0006477	30.610	0,29	0,29	30.521	30.521
3ra Partida	100	HEB242	**500615**	30.230	23/03/2023	001-002-0006475	30.330	0,29	0,29	30.242	30.242
3ra Partida	101	AAFB680	**500612**	29.750	23/03/2023	001-002-0006476	29.810	0,29	0,29	29.724	29.724
TOTALES				**616.560**			**616.830**			**612.342**	**612.342**

Control de calidad informe	**005-035/2023**
Control de calidad informe Pureza	-

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 21 de enero 2023

Señores
Agro Industrial Calpar SA.
Ruta Nº 19 KM 11 Ruta Alberdi
Tel: 021536442
Presente

Ref.: "Contrato INC 079/2022 ID 409018
Adquisición de Yeso Natural Importado

Nos dirigimos a ustedes, en el marco del proceso de contratación de referencia, a fin de solicitar nos provean dentro del plazo mencionado en el contrato de referencia 1.200 (+/-10%) Ton de Yeso Natural Importado. Si bien conforme a las cantidades se establece 5.000 toneladas informamos que a la fecha no contamos con espacio suficiente para el almacenamiento en el parque abierto además de que actualmente la produiccion de cemento no llega a la cantidad prevista en el marco de este proceso.

Solicitamos que ni bien se inicien el proceso de acarreo coordinen los sectores de transporte tanto de vuestra firma como de la INC.

Gerente de Logística
I.N.C.

Agro Industrial CalpaR S.A.
RUC: 80077463-9

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

.CIONAL DEL CEMENTO
ERACIONES FLUVIALES
VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA - YESO IMPORTADO

N°-Parcial 2da Partida

22/03/2023

CONTRATO INC PROVEEDOR: AGROINDUSTRIAL CALPAR SA TOTAL ADJUDICADA -

Material : *YESO NATURAL IMPORTA*

INICIO: 23/01/2022

FECHA DE ENTREGA: 19/12/2022

FINAL: 21/02/2023

PARTIDA N°	CAMIONES	CHAPA N°	TICKETS DE BASCULA N°	PESO S/CONOCIMIENTO DE	FECHA DE RECEPCION	NOTA DE REMISION	PESO RECIBIDO EN VILLETA	% HUMEDAD	% HUMEDAD	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
2da Partida	41	AHC605	499421	33.130	23/01/2023	001-001-0014832	33.230	0,31	0,31	33.127	33.127
2da Partida	42	AHC605	499424	32.900	23/01/2023	001-001-0014833	33.000	0,31	0,31	32.898	32.898
2da Partida	43	AHC605	499427	32.940	23/01/2023	001-001-0006119	32.960	0,31	0,31	32.858	32.858
2da Partida	44	AHC605	499428	32.400	23/01/2023	001-001-0006122	32.520	0,31	0,31	32.419	32.419
2da Partida	45	AHC605	499429	32.220	23/01/2023	001-001-0006123	32.220	0,31	0,31	32.120	32.120
2da Partida	46	HEB240	29640	29.810	26/01/2023	001-001-0006136	29.640	0,44	0,44	29.510	29.510
2da Partida	47	AAFB680	499487	30.090	26/01/2023	001-001-0006137	30.310	0,44	0,44	30.177	30.177
2da Partida	48	AHC605	499555	28.910	30/01/2023	001-001-0006153	28.840	0,33	0,33	28.745	28.745
2da Partida	49	AHC605	499556	31.050	30/01/2023	001-001-0006154	30.890	0,33	0,33	30.788	30.788
2da Partida	50	AHC605	499557	32.430	30/01/2023	001-001-0006156	32.360	0,33	0,33	32.253	32.253
2da Partida	51	AHC605	499558	33.730	30/01/2023	001-001-0006162	33.690	0,33	0,33	33.579	33.579
2da Partida	52	AFB682	499737	28.850	07/02/2023	001-002-0006196	28.500	0,32	0,32	28.409	28.409
2da Partida	53	HEB240	499743	29.340	07/02/2023	001-002-0006197	29.300	0,32	0,32	29.206	29.206
2da Partida	54	AAFB679	499731	29.470	07/02/2023	001-002-0006198	29.170	0,32	0,32	29.077	29.077
2da Partida	55	HEB237	499728	29.630	07/02/2023	001-002-0006199	29.210	0,32	0,32	29.117	29.117
2da Partida	56	HEB242	499730	29.540	07/02/2023	001-002-0006200	29.020	0,32	0,32	28.927	28.927

2da Partida	57	AAFB680	**499912**	32.900	10/02/2023	001-002-0006229	30.800	0,37	0,37	30.686	30.686
2da Partida	58	AAFB680	**499919**	33.040	10/02/2023	001-002-0006230	33.260	0,37	0,37	33.137	33.137
2da Partida	59	HEEB242	**500043**	28.510	14/02/2023	001-002-0006238	28.660	0,46	0,46	28.528	28.528
2da Partida	60	HEEB242	**500052**	29.130	14/02/2023	001-002-0006239	28.750	0,46	0,46	28.618	28.618
2da Partida	61	HEEB237	**500044**	28.470	14/02/2023	001-002-0006240	28.580	0,46	0,46	28.449	28.449
2da Partida	62	AFB682	**500054**	29.290	14/02/2023	001-002-0006241	28.350	0,46	0,46	28.220	28.220
2da Partida	63	AAFB679	**500053**	29.320	14/02/2023	001-002-0006242	29.350	0,46	0,46	29.215	29.215
2da Partida	64	AHC605	**500084**	34.760	16/02/2023	001-002-0006244	34.760	0,64	0,64	34.538	34.538
2da Partida	65	KAC428	**500086**	33.970	16/02/2023	001-002-0006245	33.960	0,64	0,64	33.743	33.743
2da Partida	66	AHC605	**500087**	36.300	16/02/2023	001-002-0006246	36.320	0,64	0,64	36.088	36.088
2da Partida	67	KAC428	**500088**	36.730	16/02/2023	001-002-0006247	36.730	0,64	0,64	36.495	36.495
2da Partida	68	AHC605	**500090**	33.710	16/02/2023	001-002-0006248	33.730	0,64	0,64	33.514	33.514
2da Partida	69	KAC428	**500092**	32.730	16/02/2023	001-002-0006249	32.750	0,64	0,64	32.540	32.540
2da Partida	70	AHC605	**500104**	29.310	17/02/2023	001-001-0014834	29.270	0,77	0,77	29.045	29.045
2da Partida	71	AHC605	**500108**	22.710	17/02/2023	001-002-0006251	22.740	0,77	0,77	22.565	22.565
2da Partida	72	AAFB687	**500146**	29.300	20/02/2023	001-002-0006252	29.340	0,35	0,35	29.237	29.237
2da Partida	73	AAFB681	**500143**	29.170	20/02/2023	001-002-0006253	28.820	0,35	0,35	28.719	28.719
2da Partida	74	AAFB680	**500155**	30.110	20/02/2023	001-002-0006254	30.110	0,35	0,35	30.005	30.005
2da Partida	75	HEB245	**500152**	29.780	20/02/2023	001-002-0006255	29.990	0,35	0,35	29.885	29.885
2da Partida	76	HEB242	**500171**	29.480	20/02/2023	001-002-0006259	29.520	0,35	0,35	29.417	29.417
2da Partida	77	HEB237	**500176**	29.370	21/02/2023	001-002-0006260	29.280	0,39	0,39	29.166	29.166
2da Partida	78	HEB240	**500178**	29.460	21/02/2023	001-002-0006261	29.490	0,39	0,39	29.375	29.375
2da Partida	79	AAFB679	**500175**	29.610	21/02/2023	001-002-0006262	29.560	0,39	0,39	29.445	29.445
2da Partida	80	AAFB682	**500177**	29.510	21/02/2023	001-002-0006264	29.220	0,39	0,39	29.106	29.106
				1.233.110			**1.228.200**			**1.222.941**	**1.222.941**

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 6 de diciembre de 2022

Señores
Agro Industrial Calpar SA.
Ruta Nº 19 KM 11 Ruta Alberdi
Tel: 021536442
Presente

Ref.: "Contrato INC 079/2022 ID 409018
Adquisición de Yeso Natural Importado

Nos dirigimos a ustedes, en el marco del proceso de contratación de referencia, a fin de solicitar nos provean dentro del plazo mencionado en el contrato de referencia 1.200 (+/-10%) Ton de Yeso Natural Importado. Si bien conforme a las cantidades se establece 5.000 toneladas informamos que a la fecha no contamos con espacio suficiente para el almacenamiento en el parque abierto además de que actualmente la produiccion de cemento no llega a la cantidad prevista en el marco de este proceso.

Solicitamos que ni bien se inicien el proceso de acarreo coordinen los sectores de transporte tanto de vuestra firma como de la INC.

Abg. Alberto Medina Ros
Gerente de Logistica
I.N.C.

Recib. Conforme
Gustavo Mendoza.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

ACIONAL DEL CEMENTO
PERACIONES FLUVIALES
IP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA - YESO IMPORTADO

N°-Parcial 1ra Partida **22/03/2023**

CONTRATO INC **PROVEEDOR: AGROINDUSTRIAL CALPAR SA** **TOTAL ADJUDICADA -**

Material : ***YESO NATURAL IMPORTADO*** ***INICIO: 19/12/2022***

FECHA DE ENTREGA: **19/12/2022** ***FINAL: 17/03/2023*** 16/01/23

PARTIDA N°	CAMIONES	CHAPA N°	TICKETS DE BASCULA N°	PESO S/CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	FECHA DE RECEPCION	NOTA DE REMISION	PESO RECIBIDO EN VILLETA	% HUMEDAD	% HUMEDAD DEDUCIB	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
1ra Partida	1	AHC605	498917	30.830	19/12/2022	001-002-0005980	30.980	0,32	0,32	30.881	30.881
1ra Partida	2	AHC605	498920	30.510	19/12/2022	001-002-0005982	30.420	0,32	0,32	30.323	30.323
1ra Partida	3	AHC605	498921	33.580	19/12/2022	001-002-0005984	33.630	0,32	0,32	33.522	33.522
1ra Partida	4	AHC605	498922	35.130	19/12/2022	001-001-0014819	35.290	0,32	0,32	35.177	35.177
1ra Partida	5	AHC605	498923	33.320	19/12/2022	001-001-0014820	33.310	0,32	0,32	33.203	33.203
1ra Partida	6	AHC605	498931	32.510	20/12/2022	001-001-0014821	32.550	0,48	0,48	32.394	32.394
1ra Partida	7	AHC605	498937	31.640	20/12/2022	001-001-0014822	31.690	0,48	0,48	31.538	31.538
1ra Partida	8	AHC605	498924	32.810	20/12/2022	001-002-0005987	32.960	0,48	0,48	32.802	32.802
1ra Partida	9	AHC605	498925	32.100	20/12/2022	001-002-0005988	32.030	0,48	0,48	31.876	31.876
1ra Partida	10	AHC605	498941	32.530	20/12/2022	001-002-0005990	32.480	0,48	0,48	32.324	32.324
1ra Partida	11	AHC605	4991654	33.590	28/12/2022	001-002-0006015	33.550	0,44	0,44	33.402	33.402
1ra Partida	12	AAFA227	4999155	34.330	28/12/2022	001-002-0006016	34.150	0,44	0,44	34.000	34.000
1ra Partida	13	AAFA227	499156	33.970	28/12/2022	001-002-0006019	33.910	0,44	0,44	33.761	33.761
1ra Partida	14	AHC605	499157	34.170	28/12/2022	001-002-0006020	34.180	0,44	0,44	34.030	34.030
1ra Partida	15	AAFA227	499158	34.570	28/12/2022	001-002-0006021	34.420	0,44	0,44	34.269	34.269
1ra Partida	16	AHC605	499159	33.500	28/12/2022	001-002-0006022	33.480	0,44	0,44	33.333	33.333
1ra Partida	17	AAFA227	499160	30.320	28/12/2022	001-002-0006024	30.210	0,44	0,44	30.077	30.077
1ra Partida	18	AHC605	499161	32.910	28/12/2022	001-002-0006025	32.930	0,44	0,44	32.785	32.785

1ra Partida	19	AAFA227	499162	33.660	28/12/2022	001-002-0006026	33.520	0,44	0,44	33.373	33.373
1ra Partida	20	AHC605	499163	27.560	28/12/2022	001-002-0006027	27.490	0,44	0,44	27.369	27.369
1ra Partida	21	AHC605	499165	34.240	29/12/2022	001-002-0006028	34.310	0,40	0,40	34.173	34.173
1ra Partida	22	AHC605	499167	31.620	29/12/2022	001-002-0006035	31.630	0,40	0,40	31.503	31.503
1ra Partida	23	AHC605	499169	27.780	29/12/2022	001-002-0006036	27.910	0,40	0,40	27.798	27.798
1ra Partida	24	AHC605	499174	37.180	04/01/2023	001-001-0014824	37.200	0,38	0,38	37.059	37.059
1ra Partida	25	AHC605	499175	31.210	04/01/2023	001-001-0014825	31.330	0,38	0,38	31.211	31.211
1ra Partida	26	AHC605	499176	33.990	04/01/2023	001-001-0014826	34.160	0,38	0,38	34.030	34.030
1ra Partida	27	AHC605	499177	32.160	04/01/2023	001-001-0014827	32.340	0,38	0,38	32.217	32.217
1ra Partida	28	AHC605	499178	30.900	05/01/2023	001-001-0014828	30.920	0,50	0,50	30.765	30.765
1ra Partida	29	AHC605	499179	32.880	05/01/2023	001-001-0014829	32.770	0,50	0,50	32.606	32.606
1ra Partida	30	AAFA227	499307	30.890	16/01/2023	001-002-0006080	30.840	0,34	0,34	30.735	30.735
1ra Partida	31	GAG674	499308	31.130	16/01/2023	001-002-0006081	31.030	0,34	0,34	30.924	30.924
1ra Partida	32	AAFA227	499310	31.980	16/01/2023	001-002-0006083	31.850	0,34	0,34	31.742	31.742
1ra Partida	33	GAG674	499311	30.090	16/01/2023	001-002-0006084	30.000	0,34	0,34	29.898	29.898
1ra Partida	34	AAFA227	499312	32.700	16/01/2023	001-002-0006086	32.670	0,34	0,34	32.559	32.559
1ra Partida	35	GAG674	499313	29.960	16/01/2023	001-002-0006087	29.810	0,34	0,34	29.709	29.709
1ra Partida	36	AAFA227	499314	30.210	16/01/2023	001-002-0006089	30.200	0,34	0,34	30.097	30.097
1ra Partida	37	GAG674	499315	33.230	16/01/2023	001-002-0006090	33.260	0,34	0,34	33.147	33.147
1ra Partida	38	AHC605	499316	31.960	16/01/2023	001-002-0006091	32.000	0,34	0,34	31.891	31.891
1ra Partida	39	AAFA227	499318	27.190	16/01/2023	001-002-0006092	27.150	0,34	0,34	27.058	27.058
1ra Partida	40	GAG674	499317	33.280	16/01/2023	001-002-0006093	33.140	0,34	0,34	33.027	33.027
				1.288.120			**1.287.700**			**1.282.588**	**1.282.588**

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INC
14-03-2023
U.O.C.

CARTA INTERNA ASES./UOC N° 29/2023

A : **C.P. ADRIANA ENCINA,** Gerenta de la UOC.
DE : **Abg. JORGE SAMUDIO**, Asesor de la UOC.
FECHA : 14-marzo-2023.
REF. : Solicitar complementar pedido de prorroga PE contrato c/ **CALPAR S.A.-**

Me dirijo a Ud. y por su digno intermedio a la **GERENCIA LOGÍSTICA** en relación al pedido de modificación del Plan de Entrega convenido en el contrato INC N° 079/2022 entre la INC y la firma comercial AGRO INDUSTRIAL CALPAR S.A., como resultado de la licitación N° 25/2022 para la adquisición de **yeso** a ser utilizado en la producción de cemento por parte de nuestra empresa.

Si bien, he recibido un ampliatorio del pedido generado por el área requirente no obstante faltaron otros puntos que solicito sean complementados a fin de contar con los elementos necesarios para dictaminar conforme. Específicamente se requiere cuanto sigue:

- Notificación (remitida con acuse de recepción y/o respuesta) a la firma proveedora mediante la cual se le comunicó la modificación de la cantidad a ser entregada;
- Acta e informe de recepción a la fecha;
- Justificación del motivo por el que no se gestionó la presente modificación previa al vencimiento del cronograma pactado originalmente; y,
- Definición de las cantidades exactas para cada partida, atendiendo a que corresponde a una modalidad de contrato cerrado.

A fin de agilizar el procesamiento me pongo a disposición para asesorarles en la preparación del reporte complementario solicitado.

Atentamente.-

Unidad Operativa de Contrataciones · Asesoría

Abg. Jorge Samudio C.
ASESOR DE LA U.O.C.

GERENCIA DE LOGISTICA
Recibido por: Lic. Richar Zelaya
Asistente de Gerencia Logistica
Fecha: 14 MAR 2023 Hora: I.N.C.
I.N.C.