Gobernación de Misiones
República del Paraguay

ADENDA Nro. 01/2013
DEL
Contrato Nº 116/2012
"Construcción y refacción del IFD de la Ciudad de San Ignacio Guazú Misiones"
ID Nº 247.189

CONTRATISTA: 4 F CONSTRUCCIONES

LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE MISIONES, que en el texto de este Contrato se identificará como **La CONTRATANTE,** con domicilio en Monseñor Gabino Rojas 691 Esq. Dr. Martín María Llano, de la ciudad de San Juan Bautista, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Gobernador, **Dr. ARTURO MARTINEZ JARA,** con Cedula de Identidad Nro. C.I.Nº 378.029 y el Sr. **EDGAR MARTINEZ ROMERO,** con C.I Nº 2.363.306, en carácter de Secretario General de la Institución, el **Lic. WALTER RAMÓN AQUINO C.I. 2.052.807,** en su carácter de Secretario de Hacienda, la **Sra. YOLANDA SERVIN AGÜERO**, con **C.I. 1.237.791**, en su carácter de Secretaria de Contrataciones Publicas y la firma **"LA FIRMA DE 4F CONSTRUCCIONES" del SR. CRISPIN RAMON HEREBIA CACERES con** C.I.Nº 1.813.422, **con** RUC: Nº 1813422-0, **con domicilio en la calle Teniente Bruqueti del Barrio San Vicente del Distrito de San Ignacio Guazú - Misiones, con** PAC referencial N° 247189, OG 520, FF 30, OF 011, Modalidad: Concurso de Oferta , convienen en celebrar la siguiente addenda de ampliación de montos. -

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Ejecución de obra complementaria, AVALADOS EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº. 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS – CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS:

CANT.	MATERIALES	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
30	muro de elevación	ml	150.000	4.500.000
90,3	carpeta	m2	17.500	1.580.250
90,3	contrapiso	m2	19.500	1.760.850
2	ventana bindlex	un	950.000	1.900.000
36	relleno y compactación	m3	48.000	1.728.000
16	reparación de puerta de baño	un	100.000	1.600.000
2	reparación de puerta tablero con cerradura en el baño	un	120.000	240.000
15	reparación y pintura en las aulas	un	120.000	1.800.000
35	pintura de baranda	ml	10.000	350.000
1	reparación de insignia de piedra con pintura y piso al frente	un	1.000.000	1.000.000
1	letrero para la entrada principal	un	680.000	680.000
200	pintura látex	m2	14.000	2.800.000
1	rampa para minusválido al escenario	un	300.000	300.000
46	piso baldosa calcárea	m2	65.000	2.990.000
70	goteron en el balcón	ml	15.000	1.050.000
12,5	rampa para minusválido de Hº en la entrada principal	m2	60.000	750.000
		TOTAL		**25.029.100**

Gobernación de Misiones
República del Paraguay

1.3. Todas las demás cláusulas del Contrato de **Adjudicación Nro. 116/12**, quedan como están inicialmente establecidas.----------

En prueba de conformidad firman las partes la presente addenda modificatoria en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, a los 25 días del mes de abril del año dos mil trece.-

Sr. EDGAR A. MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

Dr. ARTURO MARTINEZ JARA
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL

Lic. WALTER AQUINO P.
SECRETARIO DE HACIENDA

Sra. YOLANDA SERVIN A.
SECRETARIA DE CONTRATACIONES

***SR.* CRISPÍN RAMÓN HEREBIA CÁCERES**
CONTRATISTA

U.O.C./y.s.