RESOLUCION Nº 463/2023 G.A.P.

POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 332/2023, QUE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA Nº 01 AL CONTRATO PRINCIPAL G.A.P. Nº 63/2022 - CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE ALTO PARANA Y LA FIRMA "ALMEGA CIA" DE DIEGO ARMANDO MERCADO", ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 14/2022 – PAC Nº 419.310, CONVOCADO PARA LA EJECUCIÓN DE "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN COLONIA SAN ISIDRO DE LOS CEDRALES -PLURIANUAL 2023 - ID Nº 419.310-

Ciudad del Este, 13 de marzo de 2023.-

VISTO: La nota DNCP, el memorando de la Unidad Operativa de Contrataciones solicitando autorización para la suscripción de la **Adenda Nº 1** al Contrato Principal **G.A.P. Nº 63/2022**, suscripto con la firma **"ALMEGA CIA", REFERIDO A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 14/2022 – PAC Nº 419.310, CONVOCADO PARA LA EJECUCIÓN DE "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN COLONIA SAN ISIDRO DE LOS CEDRALES -PLURIANUAL 2023 - ID Nº 419.310-**

CONSIDERANDO: El Dictamen de Asesoría Jurídica e informes de las dependencias técnicas pertinentes, respecto a la cláusula, **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR:** será ampliada **los precios** en los rubros de los ítems Nº 11,12,13, conforme al dictamen de Asesoría Jurídica de la Institución, la recomendación de la secretaria de Obras, y acorde a la nota presentada por la firma **ALMEGA CIA.** Quedando redactada de la siguiente manera:

1. **CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR:**
   Para los fines de esta **Adenda** se conviene ampliar la **Cláusula Sexta:** del **Contrato Principal G.A.P. N° 63/2022**, de conformidad al siguiente cuadro descripto a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad/ Contractual	Cantidad/ Medición	Diferencia a ampliar	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
9	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Losas de Hormigón Armado Tablero Principal	Metros cúbicos	14,3	19,30	5,00	5.500.000	27.500.000
10	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Vigas Principales de apoyo de Ho. Ao. (Longitudinal y Transversal)	Metros cúbicos	16,6	20,60	4,00	5.500.000	22.000.000
11	72131601-004	Colocación de hormigón armado -Estribos del Puente y Fundación	Metros cúbicos	24	28,00	4,00	4.000.000	16.000.000
12	72131601-004	Colocación de hormigón armado -Pilares de Hormigón	Metros cúbicos	7,2	9,20	2,00	4.000.000	8.000.000
13	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Paño de hormigo para muro de contención	Metros cúbicos	4,75	6,75	2,00	4.000.000	8000.000

GOBERNACION DE ALTO PARANA

14	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Losas de aproximación y voladizo del puente.	Metros cúbicos	6	8,20	2,20	5.680.000	12.496.000
16	72131702-001	Construcción de puente / viaducto -Juntas de Dilatación	Unidad Medida Global	1	3,00	2,00	1.500.000	3.000.000
TOTAL								***96.996.000***

De conformidad a lo establecido en el Art. 62 de la Ley 2051/03, queda ampliado por la suma total de guaraníes noventa y seis millones, novecientos noventa y seis mil (Gs. 96.996.000.-)

POR TANTO: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DE ALTO PARANA
RESUELVE

Art. 1º- RECTIFICAR la Resolución Nº 332/2023 de la suscripción de la Adenda Nº 1 al Contrato principal G.A.P. Nº 63/2022, suscripto con la firma **"LA FIRMA "ALMEGA CIA" DE DIEGO ARMANDO MERCADO", ADJUDICATARIO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 14/2022 – PAC Nº 419.310, CONVOCADO PARA LA EJECUCIÓN DE "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN COLONIA SAN ISIDRO DE LOS CEDRALES -PLURIANUAL 2023 - ID Nº 419.310-**, por todos los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución. -

Art. 2º- ENCOMENDAR a la Unidad Operativa de Contrataciones la realización de los trámites administrativos necesarios para la formalización de la adenda.

Art. 3º- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

GOBERNACION DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Abg. Roberto Pérez González
Secretario General

Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador del Alto Paraná