01(uno)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Asunción, 26 de abril de 2013

Nota ICA-INT 511: 039/2013

Señor
Lic. Braulio Guillermo Ferreira Mereles
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

MOPC
Exp. Nº 18.974
Fecha: 30 ABR. 2013
Firma:
Hora:

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 01. Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez.

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 1 correspondiente al mes de Enero de 2013, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 53.130.000 (Guaraníes Cincuenta y tres millones, ciento treinta y un mil).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 – Enero de 2013
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 03/2012:"Licitación Pública Nacional para Firmas Constructoras para la Pavimentación Tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional", Adjudicado por CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	0,29 %
FECHA DEL CONTRATO	23 de noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013.

Consorcio
ICASA INTEC

86 (ochenta y seis)

02(dos)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@email.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal
Consorcio
ICASA INTEC

Adj:. Lo mencionado en el texto.

85 (ochenta y cinco)

1
Uno

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Asunción, 26 de abril de 2013

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 18.982
Fecha: 30 ABR. 2013
Firma: Hora:

Nota ICA-INT 511: 040/2013

Señor
Lic. Braulio Guillermo Ferreira Mereles
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 02. Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez.

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 2 correspondiente al mes de Febrero de 2013, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 105.810.608 (Guaraníes Ciento cinco millones, ochocientos diez mil, seiscientos ocho).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 – Febrero de 2013
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 03/2012:"Licitación Pública Nacional para Firmas Constructoras para la Pavimentación Tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional", Adjudicado por CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	0,87 %
FECHA DEL CONTRATO	23 de noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses

Consorcio
ICASA INTEC

84 (ochenta y cuatro)

2
001

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A
De la Cámara Paraguaya de Consultores

ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013.

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal
Consorcio
ICASA INTEC

Adj:. Lo mencionado en el texto.

83 (ochenta y tres)

Uno

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Asunción, 26 de abril de 2013

Nota ICA-INT 511: 041/2013

Señor
Lic. Braulio Guillermo Ferreira Mereles
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. 18.993
Fecha: 30 ABR. 2013
Hora:

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 03. Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez.

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 3 correspondiente al mes de Marzo de 2013, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 122.660.724 (Guaraníes Ciento veinte y dos millones, seiscientos sesenta mil, setecientos veinte y cuatro).-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 – Marzo de 2013
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 03/2012: "Licitación Pública Nacional para Firmas Constructoras para la Pavimentación Tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional", Adjudicado por CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	1,53%
FECHA DEL CONTRATO	23 de noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013.

Consorcio
ICASA INTEC

82 (ochenta y dos)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal
Consorcio
ICASA INTEC

Adj:. Lo mencionado en el texto.

81 (ochenta y uno)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Asunción, 28 de Junio de 2013

Nota ICA-INT 511: 059/2013

Señor
Lic. Braulio Guillermo Ferreira Mereles
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

27-907

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 04. Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez.

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 4 correspondiente al mes de Abril de 2013, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 16.400.724 (Guaraníes Diez y seis millones, cuatrocientos mil, setecientos veinte y cuatro).-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA Nº 04 – Abril de 2013
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 03/2012: "Licitación Pública Nacional para Firmas Constructoras para la Pavimentación Tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional", Adjudicado por CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	1,63%
FECHA DEL CONTRATO	23 de noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013.

Consorcio
ICASA INTEC

80 (OCHENTA)

2
(dos)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal
Consorcio
ICASA INTEC

Adj:. Lo mencionado en el texto.

79 (setenta y nueve)

1
uno

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Asunción, 28 de Junio de 2013

Nota ICA-INT 511: 060/2013

Señor
Lic. Braulio Guillermo Ferreira Mereles
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

27.906

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 05. Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez.

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 5 correspondiente al mes de Mayo de 2013, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 132.026.076 (Guaraníes Ciento treinta y dos millones, veinte y seis mil, setenta y seis).-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA Nº 05 – Mayo de 2013
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 03/2012: "Licitación Pública Nacional para Firmas Constructoras para la Pavimentación Tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional", Adjudicado por CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	3,24 %
FECHA DEL CONTRATO	23 de noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013.

Consorcio
ICASA INTEC

78 (setenta y ocho)

2
(dos)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal
Consorcio
ICASA INTEC

Adj:. Lo mencionado en el texto.

77 (setenta y siete)

1
Uno

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Asunción, 18 de julio de 2013

Nota ICA-INT 511: 067/2013

Señor
Lic. Braulio Guillermo Ferreira Mereles
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M.O.P.C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 30.512
Fecha: 2013
Firma: Hora:

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 06. Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez.

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 6 correspondiente al mes de Junio de 2013, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 247.388.573 (Guaraníes Doscientos cuarenta y siete millones, trescientos ochenta y ocho mil, quinientos setenta y tres).-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA Nº 06 – Junio de 2013
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 03/2012: "Licitación Pública Nacional para Firmas Constructoras para la Pavimentación Tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional", Adjudicado por CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	4,73%
FECHA DEL CONTRATO	23 de noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013

Consorcio
ICASA INTEC

76 ~~Setenta~~ y seis)

2
(dos)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py//www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal
Consorcio
ICASA INTEC

Adj.: Lo mencionado en el texto.

75 (setenta y cinco)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.

Asunción, 21 de agosto de 2013

Nota ICA-INT 511: 077/2013

MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 33.642
Fecha: 21 AGO. 2013
Firma:
Hora:

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 07. Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez.

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 7 correspondiente al mes de Julio de 2013, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 258.252.284 (Guaraníes Doscientos cincuenta y ocho millones, doscientos cincuenta y dos mil, doscientos ochenta y cuatro).-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA Nº 07 – Julio de 2013
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC Nº 03/2012: "Licitación Pública Nacional para Firmas Constructoras para la Pavimentación Tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional", Adjudicado por CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
CONTRATISTA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	6,18%
FECHA DEL CONTRATO	23 de noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013

Consorcio
ICASA INTEC

74 (setenta y cuatro)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
[illegible]

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal

Consorcio
ICASA INTEC

Adj.: Lo mencionado en el texto.

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py http://www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Asunción, 24 de septiembre de 2013

Nota ICA-INT 511: 086/2013

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III.
Solicitud de Pago Certificado Nº 08. Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 08 correspondiente al mes de Agosto de 2013, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dario Fabio Ortiz Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

El Monto a ser pagado con Fondo Local es de Gs. 393.303.687 (Guaraníes Trescientos noventa y tres millones trescientos tres mil seiscientos ochenta y siete) IVA Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA N° 08-Agosto de 2013
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LLAMADO MOPC N°03/2012: "Licitación publica Nacional para firmas constructoras para la pavimentación tipo empedrado de varios tramos camineros de la red vial nacional" Adjudicado por contrato S.G.MINISTRO N° 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
EMPRESA GERENCIADORA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO	8.38 %
FECHA DEL CONTRATO	23 Noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

72 (setenta y dos)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-360
icasapy@gmail.com.py http://www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
De la Cámara Paraguaya de Consultores

Contratista y que los datos y valores expuestos reflejan el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal

Adj: Lo mencionado en el texto

36.922
26 SET. 2013

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dante Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

CONSORCIO PROED-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Cartellado N.
Representante Legal

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-560
http://www.icasa.com.py

INTEC 1 (uno)
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.

Asunción, 21 de octubre de 2013

Nota ICA-INT 511: 095/2013

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dario Antonio Vera Antola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1636 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Ref.: Llamado MOPC Nº 79/2012. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional – Paquete III. Solicitud de Pago Certificado Nº 09. Consorcio PROEL CICSA. Tramo Gral. Díaz – Mayor Martínez

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 09 correspondiente al mes de Setiembre de 2013, presentado por la Empresa CONSORCIO PROEL CICSA.

El Monto a ser pagado con Fondo Local es de Gs. 263.197.096 (Guaraníes Doscientos sesenta y tres millones, ciento noventa y siete mil, noventa y seis) IVA Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO DE OBRA N° 09 - Setiembre de 2013
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LLAMADO MOPC N°03/2012: "Licitación publica Nacional para firmas constructoras para la pavimentación tipo empedrado de varios tramos camineros de la red vial nacional" Adjudicado por contrato S.G.MINISTRO N° 343/2012. Tramo Gral. Díaz Mayor Martínez.
EMPRESA GERENCIADORA	CONSORCIO PROEL CICSA
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.469.345.701
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO	9,90%
FECHA DEL CONTRATO	23 Noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 meses
ORDEN DE INICIO	09 de Enero de 2013

CONSORCIO PROEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

70 (setenta)

ICASA
Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A.
Humaitá 145 – Edificio Planeta Piso 10
+595 21 450-560
http://www.icasa.com.py

INTEC
INGENIEROS CONSULTORES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.

1 b(uno b)

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y el Contratista y que los datos y valores expuestos reflejan el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y tres copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Lic. Genaro R. Díaz de Vivar
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
David Antonio Vera Ortiola
Notario Público
Reg. Nº 580
México Nº 1638 - Tel.: 447.402
Asunción - Paraguay

Adj: Lo mencionado en el texto

40107
22 ... 2013

CONSORCIO FEQEL-C.I.C.S.A.
Ing. Augusto Ortellado N.
Representante Legal

69 (sesenta y nueve)