CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CMN°2 - CONSORCIO CONCIV. Obras Extraordinarias de Duplicación del Tramo 1 entre la Rotonda de Coronel Oviedo y el Estadio de Ovetenses Unidos.

Certificado de Trabajo Nº: 8 - Diciembre/2022

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
May											H	B	B	30	15	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	20	62	H	12	H	H	5	6	11	10
Jun	12	H	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	H	B	B	B	2	2	H	B	B	B	B	B	B		5	4	9	21
Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	H	B	B	10	H	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	3	H	B	4	5	9	22
Ago	B	B	B	B	11	25	3	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	40	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	6	10	21
Sep	B	10	H	H	15	5	H	5	H	5	H	B	B	B	B	B	B	B	19	19	5	H	H	H	5	3	H	26	18	35		13	9	22	8
Oct	H	B	B	B	45	10	H	H	2	6	2	H	8	H	B	B	14	H	48	29	H	B	B	B	B	37	H	B	46	37	3	13	8	21	10
Nov	H	H	H	H	B	B	B	B	B	6	H	51	H	H	B	B	B	B	B	B	33	3	H	H	B	B	B	B	B	B		4	9	13	17
Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	H	2	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	23	H	B	B	B	3	3	6	25

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ARNALDO CARDOZO VAZQUEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT CREMA

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO CONCIV

16 Quince

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	B	27	H	B	B	B	7	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	21	6	H	B	B	B	B	B	13	2	14	7	3	10	21
	Feb	9	12	4	2	H	H	B	B	B	B	B	B	10	16	12	15	5	3	H	H	B	B	12	9	H	H	B	B				12	6	18	10
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ARNALDO CARDOZO VAZQUEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT CREMA

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO CONCIV