ADENDA N° 3

C O N T R A T O N° 290/2010 – REF: LCO 30/2010 "Mejoramiento de la infraestructura del penal semiabierto Ko'e Pyahu"

Entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, representado en este Acto por S.E. el Sr. Ministro **Abog. HUMBERTO BLASCO GAVILAN,** con domicilio legal en las calles Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia esq. EEUU de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en adelante denominado el **CONTRATANTE** y por la otra la firma **INGENIERIA DEL PARANA S.R.L,** con RUC N° 80000512-0, domiciliada en la casa de la calle Tuyuti N° 140 c/ Ytororo, de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. TANNIA ADELAIDA BENITEZ AGUAYO**, con Cédula de Identidad N° 232.670, según Poder Especial otorgado por la firma **INGENIERIA DEL PARANA S.R.L** a quien en adelante se le llamara la **CONTRATISTA,** conforme a derecho propio , de común acuerdo convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato N° 290/2010, referente a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 30/2010 "Mejoramiento de la infraestructura del penal semiabierto Ko'e Pyahu", adjudicado según Resolución N° 908/2010 de fecha 15 de noviembre de 2010.

La CONTRATANTE y la CONTRATISTA amparados en lo establecido en el Articulo 62 "Convenios modificatorios de Obras Públicas" de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" acuerdan incrementar el monto del Contrato N° 290/2010, referente a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 30/2010 "Mejoramiento de la infraestructura del penal semiabierto Ko'e Pyahu, por lo que se amplia el numeral **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051),** quedando incrementado de la siguiente manera:

6.1 POR CUANTO el CONTRATANTE ha llamado a Licitación Publica Nacional N° 30/2010 para el mejoramiento del penal semiabierto Granja Ko'e Pyahu y ha aceptado una oferta del Proveedor para la provisión de dichos servicios, se amplia el monto total a contratar por un monto total de Gs. 38.789.520 (guaranies treinta y ocho millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos veinte), según Anexo I, detalle de obras incrementadas.

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original y las Adenda N° 1 y Adenda N° 2, suscriptas entre las partes.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO Y LA FIRMA INGENIERIA DEL PARANA S.R.L actuando cada uno por intermedio de sus representantes y/o propietarios debidamente autorizados, firman la presente Addenda – **CONTRATO N° 290/2010,** referente a la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 30/2010 "Mejoramiento de la infraestructura del penal semiabierto Ko'e Pyahu,** en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..23...días del mes de..mayo..... del año dos mil once.

Sra. TANNIA A. BENITEZ AGUAYO
REPRESENTANTE LEGAL
INDELPA
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L

Abog. HUMBERTO BLASCO G.
MINISTRO

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 30/2010 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PENAL SEMIABIERTO KO'E PYAHU

									INGENIERIA DEL PARANA S.R.L	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA DEL PRODUCTO	PROCEDENCIA	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	**72103004-001**	Movimiento de suelo (excavación)	INGENIERIA DEL PARANA S.R.L	NACIONAL	m3	EVENTO	1	220	45.000	9.900.000
2	**72102003-001**	Hº de fondo	INGENIERIA DEL PARANA S.R.L	NACIONAL	m3	EVENTO	1	5,39	768.000	4.139.520
3	**72131601-005**	Mampostería de revestimiento lateral de 0,30 hasta el nivel del terreno natural, incluyendo los caños de 25mm para drenajes cada 0,5 m2 de revestimiento	INGENIERIA DEL PARANA S.R.L	NACIONAL	m2	EVENTO	1	220,00	112.500	24.750.000
				MONTO TOTAL A INCREMENTAR						**38.789.520**

INDELPA
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L