Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
Departamento de Ejecución

D.E. 580/2018.
MEU: 9729/2018.

Asunción, 17 de Agosto de 2018.

INFORME COMPLEMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN – D.V.

OBJETO DEL INFORME	:	**INTERESES POR MORA DE PAGO DE CERTIFICADOS.**
DESCRIPCION DE LA OBRA	:	OBRA 6: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. TRAMO: CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY.
CONTRATISTA	:	**CONSORCIO NUEVO HORIZONTE VI.**
MONTO FACTURA 201.	:	Gs. 276.085.404 (Guaraníes,Doscientos Setenta y Seis Millones Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuatro).
MONTO NOTA DE CREDITO 201.	:	Gs. 1.453.081 (Guaraníes Un Millón, Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil, Ochenta y Uno).
MONTO A PAGAR	:	**Gs. 274.632.323 (Doscientos Setenta y Cuatro Millones, Seiscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Veintitres).**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	**FONDO LOCAL.**

DATOS CONTRACTUALES:

MONTO CONTRATO C/ I.V.A.	:	**Gs 76.735.698.147**
MONTO CM N° 3	:	**Gs 91.394.435.092**
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	:	N° 2568/2012
FECHA DE CONTRATO	:	N° 606 del 28 de Diciembre de 2012
ORDEN DE INICIO	:	20 de marzo de 2013
PLAZO VIGENTE	:	44 meses
AMPLIACION DE PLAZO	:	51 días
FECHA DE FINALIZACIÓN	:	10 de Junio de 2017

OBSERVACIONES

1. Memorándum DAV N° 1216/2018 de fecha 24 de julio de 2018 donde se informa la Disponibilidad Presupuestaria en el Sistema de Administración Financiera (SIAF).

2. Memorándum DCTI N° 96/2018 de fecha 30 de julio de 2018, por la cual informa que se ha verificado la planilla de cálculo de los intereses moratorios y se ha hallado diferencias.

3. Nota DE 99 de fecha 2 de Agosto de 2018, en la cual se comunica los hallazgos hechos por la DCTI y se solicita documentaciones a fin de proseguir con los trámites administrativos.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.G.V. DPTO. DE EJECUCIÓN REPUBLICA DEL PARAGUAY

58 (cincuenta y ocho)

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
Departamento de Ejecución

D.E. 580/2018.
MEU: 9729/2018.

Asunción, 17 de Agosto de 2018.

4. Nota CNH_VI N° de fecha 9 de Agosto de 2018 por la cual la empresa contratista manifiesta su conformidad por el monto total en concepto de Intereses por mora.

RECOMENDACIONES

Se sugiere remitir el expediente al Departamento de Administración Vial, para los trámites correspondientes

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
DPTO. DE EJECUCION
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. **JUAN E. MEAURIO**
Jefe del Departamento de Ejecución

57 (cincuenta y siete)