TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA N° 01 /2018

CONTRATO N° 11/2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO - ID N° 305.078

Entre la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. FELIX HERMANN KEMPER, con C.I. N° 328.437, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra el CONSORCIO CHACO 2G, con RUC N° 80097776-9, representado por el señor MARCIAL MANUEL LOPEZ CANO con C.I. Nº 484.810, domiciliado en Pariri casi Tobati N° 1013 de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 11/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 04 de fecha 12 de enero de 2018, y a los efectos de la adecuada determinación de la Fuente de Financiamiento para la ejecución del Contrato y la correcta aplicación de los fondos para financiar e imputar los pagos de las obras detalladas en el ANEXO II del Contrato, modifícase la Cláusula 3 y el ANEXO II del Contrato N° 11/2017 de fecha 15 de junio de 2017, los cuales quedan redactados como sigue:

Cláusula 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO (Art. 37, c de la Ley N° 2051)

El importe total a pagar por la obra, es el determinado en la Resolución de Adjudicación N° 11.580 de fecha 3 de mayo de 2017; G. 24.100.000.000 (Guaraníes Veinticuatro Mil Cien Millones).

El financiamiento de las obras será según el siguiente detalle:

	CONSORCIO CHACO 2G - CONTRATO 11/2017		
LOTE 11 (Paraguarí)	PROYECTOS	TOTAL OFERTA ORIGINAL	MONTO POR PROYECTOS SEGÚN ADENDA
	Proyecto 822 (5)	22.569.058.057	22.118.249.927
	IFD (8)	1.069.512.653	1.069.512.653
	EXPANSIÓN (9)	461.429.290	912.237.420
Monto total a pagar por las obras		24.100.000.000	24.100.000.000

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS DEMAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:

Se mantienen vigentes inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 05 de FEBRERO de dos mil dieciocho.

MARCIAL MANUEL LOPEZ CANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CHACO 2G

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE

TEKOMBOE HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL Jajoguaverã oporaiteva ñe'ẽ ñemoarandu ha oporaiteva ñemoarandu ñe'ẽ Construyendo el futuro hoy

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II
DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CHACO - 2G

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - PROYECTO 822										
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST	DPTO.	DISTRITO	IONES y OBRAS					Inversión prevista
1	0908022	6136	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 1357 Emiliano R. Fernández	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	553.114.874
					A-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					D-	Reposición de aulas	Unid.	3	41.683.882	125.051.645
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	188	221.694	41.678.455
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	54	113.269	6.116.522
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	99	82.597	8.177.125
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
2	908018	6132	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 1858 Petrona Giménez de Silvero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	845.376.510
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Unid.	1	192.474.733	192.474.733
					B-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					C-	Reposición de aulas	Unid.	8	41.683.882	333.471.052
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	100	221.694	22.169.391
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	86	82.597	7.103.361
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
3	908011	6125	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 2814 María Elsa González de Ortiz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	908.734.492
					A-	Bloque de 3 Aulas tipo de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Unid.	1	280.068.430	280.068.430
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					C-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					F-	Reposición de aulas	Unid.	3	41.683.882	125.051.645
					G-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	82.597	13.215.556
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
4	908003	6117	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 74 Presidente Eligio Ayala	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	446.212.216
					A-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Unid.	1	192.474.733	192.474.733
					C-	Aula 1era Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Unid.	1	197.656.284	0
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	0
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	0
5	908002	6149	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 361 Juan Bautista Filartiga y Colegio Nacional General Bernardino Caballero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	923.465.800
					A-	Aula 1era Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Unid.	1	197.656.284	0
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Unid.	1	192.474.733	192.474.733
					C-	Un bloque administrativo integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas	Unid.	1	447.688.977	447.688.977
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					E-	Reposición de aulas	Unid.	4	41.683.882	166.735.526
					F-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	82.597	4.955.833
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	0
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	0
6	914604	6281	09	ebicuarymi		Escuela Básica N° 1391 Teniente Pedro Martinez Miño	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	708.729.936
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					B-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - Asunción - Paraguay

Ing. [illegible] López Cano
Representante Legal

TEKOMBOE HA TEMBIAUA A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II
DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CHACO - 2G

					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					D-	Reposición de aulas	Unid.	5	41.683.882	208.419.408
					E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					F-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
7	914005	6282	09	ebicuarymi		Escuela Básica N° 2201 Francisco Heriberto González	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	630.651.039
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					B-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					D-	Reposición de aulas	Unid.	4	41.683.882	166.735.526
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
8	914009	6286	09	ebicuarymi		Escuela Básica N° 277 Santa Rosa	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	695.373.888
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					C-	Reposición de aulas	Unid.	9	41.683.882	375.154.934
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
9	914002	6279	09	ebicuarymi		Colegio Nacional Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	844.829.178
					A-	Biblioteca de11.10 x 10.15 con techo de tejas	Unid.	1	189.614.458	189.614.458
					B-	Reposición de aulas	Unid.	14	41.683.882	583.574.342
					C-	Obras exteriores				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	82.597	22.301.250
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
10	914001	6278	09	ebicuarymi		Escuela Básica Nº 101 Manuel Céspedes	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	607.026.145
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	Reposición de aulas	Unid.	8	41.683.882	333.471.052
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	82.597	13.215.556
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
11	0902022	5933	09	Acahay		Escuela básica N° 1572 y Colegio Nacional Santísimo Redentor	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	820.113.284
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas -(	Unid.	1	447.688.977	447.688.977
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m - Nivel Medio	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS (EEB)	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					D-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	235	221.694	52.098.068
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	220	82.597	18.171.389
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	242	82.597	19.988.528
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668

Ing. M... López Cano
Representante Legal

TEKOMBORE HA TEMBIREKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II
DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CHACO - 2G

					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
12	0902025	5936	09	Acahay		Escuela Básica N° 905 y Colegio Nacional Irma Ramirez Vda. De Rodas	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	804.508.823
					A-	Bloque Adminsitrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas	Unid.	1	447.688.977	447.688.977
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m -	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					D-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	200	221.694	44.338.782
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	40	113.269	4.530.757
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	40	82.597	3.303.889
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m - Sector Colegio	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50x2.45 (Sector Escuela - Sector Colegio)	Unid.	2	3.895.722	7.791.444
						Escenario de 6,00m x 4,00m - Colegio	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80 - Colegio	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
13	0902027	5938	09	Acahay		Escuela Básica N° 463 y Colegio Nacional Gregorio Ramón Cardozo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	753.889.645
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas-	Unid.	1	153.680.196	153.680.196
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m -	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					D-	Reposición de Aulas + Dirección	Unid.	5	41.683.882	208.419.408
					E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					F-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	180	221.694	39.904.903
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	70	113.269	7.928.824
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	82.597	8.259.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx0,40m	m²	220	82.597	18.171.389
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
14	0902030	5941	09	Acahay		Escuela Básica N° 923 y Colegio Nacional San Juan Bautista	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	629.476.056
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas- EM	Unid.	1	153.680.196	153.680.196
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m - Nivel Medio	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					D-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS (EEB)	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	86	82.597	7.103.361
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx0,40m	m²	450	82.597	37.168.750
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
15	0902038	5912	09	Acahay		Colegio Nacional Juan Inocencio Lezcano	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	636.548.741
					A-	Bloque de 2 aulas de 5.80m x 6.80m en Planta Alta - techo de tejas	Unid.	1	181.216.119	181.216.119
					B-	Reparación de 4 Aulas + Dirección + Sala de Profesores	Unid.	6	41.683.882	250.103.289
					C-	Estructura de H°A° (Zapatas, pilares, vigas y losa) de 9,00m x 6,00m en área de acceso,	Unid.	1	60.602.404	60.602.404
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	34	221.694	7.537.593
						Patio de formación / Pista de Educación Física - de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	750	82.597	61.947.917
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
16	0916003	6334	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 5390 Santa Rosa de Lima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	716.632.852
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	9	41.683.882	375.154.934
					D-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	70	82.597	5.781.806
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
17	0916005	6335	09	Ybycuí		Colegio Nacional Mauricio Cardozo Ocampo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	976.714.549

Ing. Nelson Núñez Cano
Representante Legal

TEKOMBOE HA TEMBIKUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II
DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CHACO - 2G

					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas	Unid.	1	447.688.977	447.688.977
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	8	41.683.882	333.471.052
					D-	Reposicion de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	64	82.597	5.286.222
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	220	82.597	18.171.389
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
18	0916008	6339	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 902 San Juan Bautista	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	735.145.991
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS - EEB	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					B-	Aula de 1ra Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	6	41.683.882	250.103.289
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	360	221.694	79.809.807
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	48	82.597	3.964.667
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
19	0916009	6340	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 927 Amambay Cardozo Ocampo	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	720.778.701
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					B-	Aula de 1ra Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	7	41.683.882	291.787.171
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					E-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	113.269	11.326.892
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	82.597	22.301.250
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
20	0916010	6341	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 217 Virgen del Rosario	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	667.416.327
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	7	41.683.882	291.787.171
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	90	82.597	7.433.750
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
21	0916012	6343	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 930 y Colegio Nacional Dionisio Lezcano	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	754.376.080
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					B-	Aula de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Unid.	1	104.221.641	104.221.641
					C-	Aula de 1ra Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	6	41.683.882	250.103.289
					E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					F-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	80	82.597	6.607.778
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					H-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
22	0916021	6392	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 288 Juan E. O'Leary	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	476.117.759
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Unid.	1	192.474.733	192.474.733
					B-	Aula de 1ra Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					D-	Obras exteriores				

Ing. Mario López Cano
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II
DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CHACO - 2G

						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	100	113.269	11.326.892
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	82.597	8.259.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	82.597	22.301.250
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
23	0916025	6356	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 903 y Colegio Nacional Agustín Golburú	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	307.116.936
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Unid.	1	192.474.733	192.474.733
					B-	Demolición bloque de 2 aulas en mal estado	Global	1	41.683.882	41.683.882
					c-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral con portón	ml	50	221.694	11.084.695
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	55	82.597	4.542.847
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					E-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
24	0916026	6357	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 901 Porfirio Chamorro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	587.280.097
					A-	Aula de 1ra Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Unid.	1	192.474.733	192.474.733
					C-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					E-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50	82.597	4.129.861
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					H-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
25	0902001	5944	09	Acahay		Colegio Nacional Coronel Valois Rivarola	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	332.817.411
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	Aula de 5,80 x 6,80 en Planta Alta c/ Techo de tejas y Escalera	Unid.	1	102.770.898	102.770.898
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					D-	Obras exteriores				
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	20	82.597	1.651.944
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
26	0902002	5913	09	Acahay		Escuela Básica N° 73 Patrocinio de Fretes	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.078.362.711
					A-	Aula de 1ra Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					C-	Reposición y mantenimiento de aulas	Unid.	17	41.683.882	708.625.986
					D-	Reposición de SSHH	Unid.	2	36.395.015	72.790.031
					E-	Obras exteriores				
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
27	0902021	5932	09	Acahay		Colegio Nacional Ybyraity	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	530.256.125
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas	Unid.	1	153.680.196	153.680.196
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	4	41.683.882	166.735.526
					D-	Reposición de SSHH - (p/ uso de profesores)	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral + portón	ml	180	221.694	39.904.903
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	50	113.269	5.663.446
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
28	0913005	6267	09	Sapucai		Escuela Básica N° 2198 San Francisco de Asís	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	470.395.096
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					C-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					D-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral + portón	ml	180	221.694	39.904.903
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	50	113.269	5.663.446
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869

Ing. [illegible] López Cano
Responsable Legal

TEKOMBOE HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II
DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CHACO - 2G

						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
29	0913006	6268	09	Sapucai		Escuela Básica N° 1395 Niño Jesús del Mundo y Col. Nac. Divina Esperanza	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	781.885.425
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas - EM	Unid.	1	153.680.196	153.680.196
					D-	Reposición de Aulas (bloque de 4 aulas + dirección)	Unid.	5	41.683.882	208.419.408
					E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					F-	Obras exteriores				
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	53	113.269	6.003.253
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	118	82.597	9.746.472
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
30	0913011	6273	09	Sapucai		Escuela Básica N° 918 San José	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.013.980.647
					A-	Aula de 1ra Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas	Unid.	1	153.680.196	153.680.196
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	12	41.683.882	500.206.579
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral + portón	ml	250	221.694	55.423.477
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	82.597	4.955.833
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	225	82.597	18.584.375
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
31	0913012	6274	09	Sapucai		Escuela Básica N° 6498 Dionisio Pintos	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	581.381.437
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					C-	Reposición de SSHH	Unid.	1	36.395.015	36.395.015
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	3	41.683.882	125.051.645
					E-	Obras exteriores				
						Cercado Perimetral + portón	ml	200	221.694	44.338.782
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	155	82.597	12.802.569
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	52	113.269	5.889.984
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	95	82.597	7.846.736
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
32	0913014	6276	09	Sapucai		Escuela Básica N° 3156 Sr. Ulpiano Monges	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	579.541.154
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Unid.	1	153.253.149	153.253.149
					B-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	5	41.683.882	208.419.408
					D-	Obras exteriores				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	150	82.597	12.389.583
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	30	113.269	3.398.068
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	76	82.597	6.277.389
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Unid.	1	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Unid.	1	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
									TOTAL PROYECTO 822	22.118.249.926

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - IFD

ITEM	COD. LOCAL	COD. INST	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista
33	0910031	6203	09	Quindy		IFD Quindy	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.069.512.653
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas	Unid.	1	447.688.977	447.688.977
					B-	SSHH 4,40m x 6,15m	Unid.	1	86.362.765	86.362.765
					C-	Laboratorio de 11.10 x 10.15 con techo de tejas	Unid.	1	252.157.698	252.157.698
					D-	Cocina Comedor	Unid.	1	143.696.560	143.696.560
					E-	Reposición Bloque de 4 Aulas	Global	1	17.896.496	17.896.496
					F-	Bloque de 4 Aulas	Global	1	18.114.229	18.114.229
					G-	Obras exteriores				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	183	82.597	15.115.292

Ing. Nery [illegible] López Cano
Representante Legal

TEKOMBO'E HA TEMBIRUAA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078

ANEXO II
DETALLE DE RUBRO POR INSTITUCIONES

ADJUDICADO: CONSORCIO CHACO - 2G

						Patio de Formación de Baldosones de Hº de 040m x 040m	m2	585	82.597	48.319.375
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	2.456.143	2.456.143
						Relevamiento	Global	1	5.310.580	5.310.580
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					I-	Proyecto Ejecutivo y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
						TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE				1.069.512.653
						DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II				
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista
34	0907002	6103	09	a Colmena		Escuela Básica N° 128 Paraguay Japon	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	230.714.645
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Unid.	1	197.656.284	197.656.284
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					C-	Relevamiento	Global	1	5.310.580	5.310.580
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
35	0910002	6174	09	Quindy		Escuela Básica N° 280 Prof.Cristobal Perez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	230.714.645
					A-	Aula Primera Infancia - Expansión Fase II	Unid.	1	197.656.284	197.656.284
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					C-	Relevamiento	Global	1	5.310.580	5.310.580
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Global	1	3.319.113	3.319.113
									TOTAL GENERAL	461.429.290
						DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II OFERTADO EN 822				
4	908003	6117	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 74 Presidente Eligio Ayala	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	225.404.065
					C-	Aula 1era Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Unid.	1	197.656.284	197.656.284
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
5	908002	6149	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 361 Juan Bautista Filartiga y Colegio Nacional General Bernardino Caballero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	225.404.065
					A-	Aula 1era Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Unid.	1	197.656.284	197.656.284
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	3.319.113	3.319.113
						TOTAL PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II OFERTADO EN 822				450.808.130

TOTAL PRIMERA INFANCIA - EXPANSIÓN FASE II	912.237.420,45
TOTAL GENERAL - PARAGUARI - LOTE 11	**24.100.000.000**

MARCIAL MANUEL LOPEZ CANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CHACO 2G

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA de PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE