Korea Expressway Corporation

Asistencia Integral de INGENIERÍA

CONSORCIO KEC & AII

Asunción, 16 de Noviembre de 2023

FC-CIRC-SJN-N° 019/2023

Señor
Ing. Carlos Beltramino
Representante Legal TOCSA S.A.
Asunción – Paraguay
Presente

Ref.: Servicios de Consultoría para la Elaboración del Catastro de la Franja de Dominio y la Fiscalización de la Construcción de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo: San Juan Nepomuceno - Ruta Nº 6. ID Nº 314.360.

Asunto: Prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias.

Me dirijo a Ud., a fin de remitir adjunto la nota DV Nº 3.712/2023, en la que el MOPC aprueba la prórroga del plazo de la obra de la Circunvalación y Obras Anexas hasta el día 25/Dic/2023 por causas no imputables al contratista, teniendo en cuenta los días de lluvias y sus consecuencias en el periodo del 01/Mar/2023 al 30/Set/2023.

Atentamente,

Ing. Felipe J. Barboza F.
Representante Legal

TOCSA
Boggiani c/ Mayor Eduardo Vera - Asunción
16 NOV 2023
RECEPCIÓN
NO ES SEÑAL DE CONFIDAD

Dirección: Río de Janeiro 1238 c/ Juan Manuel Frutos Pane, Asunción – Paraguay
Número de Teléfono: (595) (21) 228.626
Dirección de Correo Electrónico: fiscalizacion.sjn.r6@gmail.com