COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 175/12
AMPLIACION DE MONTO, VIGENCIA Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA DISERINTE – SEGUNDA FASE – MURALLA PERIMETRAL

Por el presente documento la firma **OURA S.R.L.,** con RUC Nº 80053186-8, representada en este acto por el Señor **Elias David Brajin Alvarenga,** con C. I. Nº **3.673.942** (llamada en adelante El Contratista) y la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) Nº 5 COMANDO LOGISTICO** (llamada en adelante El Contratante), representada para este acto por el Señor **Comandante Logístico GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA**, con Cedula de Identidad Nº **603.382,** convienen en celebrar un Convenio Modificatorio del Contrato de Construcción del Local para la DISERINTE – Segunda Fase – Muralla Perimetral, que conforme ha sido llamado por Licitación Pública Nacional Nº 08/12 Construcción del Local para la DISERINTE – Segunda Fase, están sometidos a las cláusulas y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: DOCUMENTOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO.

a) Contrato Nº 175/12 **de Construcción del Local para la DISERINTE – Segunda Fase – Muralla Perimetral** de fecha 11 de setiembre de 2012.-
b) El presente texto de Convenio Modificatorio de Contrato;
c) La oferta y demás documentos enviados por el Oferente;
d) Cuadro de Adjudicación de Ofertas;
e) Resolución Nº 162/12 del Comando Logístico de fecha 30 de agosto de 2012, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional Nº 08/12 Construcción del Local para la DISERINTE – Segunda Etapa y autoriza la suscripción de contrato;
f) Resolución Nº 35/13 del Comando Logístico de fecha 16 de abril de 2013, que autoriza el primer convenio modificatorio del Contrato.
g) Resolución Nº 16/14 del Comando Logístico de fecha 03 de febrero de 2014, que autoriza el segundo convenio modificatorio del Contrato.
h) Resolución Nº 101../14 del Comando Logístico de fecha 30 de junio de 2014, que autoriza el presente convenio modificatorio del Contrato.
i) Informe N° 004/14 del Comité de Fiscalización.
j) Nuevo Cronograma de Avance de Obras.

Los documentos mencionados forman parte del contrato, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin específico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la provisión de obras y éstas se obligan a respetarlos.
En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato.
Si las condiciones generales del presente convenio modificatorio se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, no serán de ningún valor.

Cláusula Segunda: PRECIO DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.

El monto de la ampliación de Contrato es de **Gs. 118.309.120.- (Guaraníes Ciento Diez y Ocho Millones Trescientos Nueve Mil Ciento Veinte)**, que será abonado por El Contratante en las formas y plazos establecidos originalmente en el Contrato.

AÑO	T.P.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	DEPARTAMENTO	MONTO TOTAL
2014	2	9	0	0	520	10	1	99	118.309.120
TOTAL									**118.309.120**

Cláusula Tercera: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del mismo hasta el 31 de diciembre del 2014.

OURA S.R.L.
Iturbe 1832 e/ Gral
Tel.: 392.646
oura_srl@hotmail.com

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 175/12
AMPLIACION DE MONTO, VIGENCIA Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA DISERINTE – SEGUNDA FASE – MURALLA PERIMETRAL

Cláusula Cuarta: CANTIDADES DE BIENES Y SERVICIOS A SER AMPLIADOS.

Cantidades ajustadas en base a la recomendación del Informe N° 004/14 del Comité de Fiscalización y la planilla de trabajos adicionales en el Contrato de referencia, los cuales no se encontraban contemplados en el llamado a contratación inicial, pero imprescindibles para la prosecución de las obras.

Lote Nº 1: Construccion de Muralla Perimetral - Portones de Accesos			OURA S.R.L.			
Nº	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION DE BIENES, SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-011	**MURALLA PERIMETRO NORTE**				
		Nivelación de zona de obras (434 ml)	m3	217,38	2.550	554.314
		Excavación de zanjas para cimiento (0,40 x 0,60m)	m3	105,00	22.000	2.310.000
		Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	51,00	255.000	13.005.000
		Pilares de Hº Aº 20/20cm C/3m H=2m.	un	145,00	195.000	28.275.000
		Muralla de ladrillo comun visto de 0,15m. H=2m.	m2	868,00	61.000	52.948.000
		Limpieza de zona de obras	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
		Muro de Nivelación de 0,30 mts. De Ladrillos Comunes	m2	87,75	118.100	10.363.275
		Aislación Horizontal	ml	434,00	11.490	4.986.660
		Cimiento de Ho. Co.	m3	52,29	524.000	27.399.960
		Monto de la Planilla de Precios Actual				**140.842.209**

TRABAJOS ADICIONALES 334 ML						
Nº	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION DE BIENES, SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-011	Pilares de Hº Aº 20/20cm C/3m H=1,5m.	un	111,00	195.000	21.645.000
		Viga Encadenado de 20x30	ml	334,00	113.500	37.909.000
		Monto de Trabajos Adicionales				**59.554.000**

TRABAJOS A DESCONTAR						
Nº	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION DE BIENES, SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-011	Excavación de zanjas para cimiento (0,40x0,60m)	m3	80,00	22.000	1.760.000
		Cimiento de Piedra Bruta colocada	m3	24,00	255.000	6.120.000
		Monto de Trabajos a Descontar				**7.880.000**

OURA S.R.L.
Iturbe 1832 c/ 6ta.
Tel.: 392.646
oura_srl@hotmail.com

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 175/12
AMPLIACION DE MONTO, VIGENCIA Y CRONOGRAMA DE OBRAS
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA DISERINTE – SEGUNDA FASE – MURALLA PERIMETRAL

DIFERENCIA A FAVOR DE LA FIRMA OURA S.R.L.	51.674.000

AMPLIACION DE CONTRATO						
Nº	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION DE BIENES, SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-011	Nivelación de zona de obras (120 ml)	m3	120,00	2.550	306.000
		Excavación de zanjas para cimiento (0,40x0,60m)	m3	23,76	22.000	522.720
		Pilares de Hº Aº 20/20cm C/3m H=2m.	un	40,00	195.000	7.800.000
		Muralla de ladrillo comun visto de 0,15m. H=2m.	m2	280,00	61.000	17.080.000
		Limpieza de zona de obras	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
		Muro de Nivelación de 0,30 mts. De Ladrillos Comunes	m2	36,00	118.100	4.251.600
		Aislación Horizontal	ml	120,00	11.490	1.378.800
		Cimiento de Ho. Co.	m3	24,00	524.000	12.576.000
		Pilares de Hº Aº 20/20cm C/3m H=1,5m.	un	40,00	195.000	7.800.000
		Viga Encadenado de 20x30	ml	120,00	113.500	13.620.000
TOTAL DE AMPLIACION						66.635.120
TOTAL GENERAL DE AMPLIACION A FAVOR DE LA FIRMA OURA S.R.L.						118.309.120

Total son: Gs. 118.309.120.- (Guaraníes Ciento Diez y Ocho Millones Trescientos Nueve Mil Ciento Veinte).-

Cláusula Quinta: DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento del presente convenio modificatorio del contrato y de las cláusulas establecidas.
Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a los 30 días del mes de junio del año dos mil catorce, quedando una copia en poder de cada una.

OURA S.R.L.
Iturbe 1832 c/ 6ta.
Tel.: 392.646
oura srl@hotmail.com

ELIAS DAVID BRAJIN ALVARENGA
Representante Legal
CONTRATISTA

COMANDANCIA EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO LOGISTICO COMANDANCIA CMDO. DE LAS FF.MM.

GRAL DIV ARISTIDES VIVEROS CABRERA
Comandante Logístico
CONTRATANTE