892

03 (ocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **48546/2024** **FECHA / HORA** 20/11/2024 15:26:07

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO JGL SA ITASA SA PROEL MMSA

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
TERESA FLEITAS	0981988030	

Referencia
SOLICITUD DE REANUDACION DE PLAZOS DE OBRA.

Se remite a:
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 20/11/2024
Hora: 15:26:07

Abg. Diego Morae
Jefe Interino de Departamento
M.O.P. y C.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

07(SIETE)

HCO
HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO
Consorcio IGL S.A. - Ilusa S.A. - Proel Ing. - MM S.A.

Dirección: Avda Artigas N° 1.777 c/ Eduardo Schaerer.
Tel: +59521-201684
E-mail: hrco.2021@gmail.com

Asunción, 20 de noviembre de 2.024
Nota HCO N°75/2024

Señora
ARQ. LETICIA MARÍA HERREROS CATALDI, Coordinadora
UEP Infraestructura Pública – MOPC
Presente:

Referencia: Llamado MOPC N°93/20 "LPN Para el Diseño y Construcción del Hospital de Coronel Oviedo"
Asunto: **Reanudación de Plazo**

Nos dirigimos a Ud., en su carácter de Coordinador UEP Infraestructura Pública, y en el marco de la contratación correspondiente a la licitación de la referencia, a fin de solicitar la REANUDACION de los plazos de la Obra de Referencia.

Esta solicitud la estamos realizando pues los plazos de Obra estaban suspendidos, hasta la firma del Convenio Modificatorio N°5 y el mismo fue firmado en fecha 18 de noviembre del corriente.

Adjuntamos a la presente una copia del Convenio.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal
Cons. Jimenez Gaona y Lima S.A. - Ilusa S.A.
Proel ingeniería - MM S.A

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
V.M.O.P

Recibido
20/11/24 10:48hs
Micaela Galeano

M.O.P.C. Fecha: 21 NOV 2024
G.V.M.O.P.C.

☐ VMAF	☐ DV	☐ DCV	☐ DOP
☐ C.TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CNRP
☐ COAF	☐ RU/BTR	☐ CAPSOH	☐ SG
☐ CAPE	☐ DAJ	☐ CDTV	☑ UEPIP
☐ UOC	☐ JGM	☐ UGEMOP	

Ing. Hugo A. Arce Palma
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. N° 16753
Fecha 21 NOV 2024 Hora 11:23
Firma