CONSORCIO DE PAVIMENTACION RURAL

KENNEDY N° 1083 C/ J.A. FLORES - TEL. FAX 207699 – 301817
RUC 80047242-0

Asunción, 20 de Julio de 2017

Señores,
Ing. Rene Peralbo
Jefe del Departamento de Ejecucion
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones
Presente:

Referencia: *Licitación* Pública Nº 70/2012 – Contrato S.G. Ministro Nº 350/2012 – "Construcción de pavimento tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Ad Referéndum a la reprogramación presupuestaria" Obra 6: Pavimento tipo empedrado tramo: Ruta VI Raúl Peña (Naranjal).
Nota: CPR - RP Nº 132

Motivo: Solicitud de pago – Intereses por mora

Con relación al contrato de referencia hacemos llegar la planilla de intereses por mora en los pagos realizados, según la cláusula 11.6 "intereses por mora" y 13.2.3 "pago de facturas".

Solicitamos el pago del importe de intereses por mora desde el certificado básico nro. 014 al 34; luego de la verificación con el Departamento de Ejecución del Ministerio de Obras Públicas, se verifico de que hubo una omisión en la suma del certificado 33, la suma asciende un total de Gs. 4.293.703.- (Guaraníes Cuatro Millones Doscientos Noventa y Tres mil Setecientos Tres.-)

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal
CONSORCIO
DE PAVIMENTACIÓN RURAL
RUC: 80047242-0

75 Folios y cinco