Adenda.

# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

# LICITACION PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12

# "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

## Anexo 20 – "ADENDA"

## CONTRATO-DIP N° 09/2013

## TECNOEDIL S.A.

## AÑO 2017

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

# ANEXO N° 20 DEL CONTRATO – DIP N° 09/13

## "ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los...20...días del mes de..Febrero...del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente **el Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ** C.I. N° **558.513 (Art. 15° de la Ley 427/73),** nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2272/14 de fecha 19 de Setiembre de 2.014, y la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTORA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC N° 80005531-4, domiciliada en Tte Molas N° 107 esq. Stmo Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Rios Tomboly**, con Cédula de Identidad N° 808.264, convienen la ampliación del Contrato DIP N° 09/2013, firmado el 04 de abril de 2013, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP N° 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:-

**PRIMERA: OBJETO**. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 009-026/17 de fecha 09 de febrero del año 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: **AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato – DIP N° 09/13, suscrito con la firma **TECNOEDIL S.A.** en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP N° 05B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", modificando parcialmente la Cláusula N°6 , conforme a los siguientes cuadros:

| RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario c/ IVA | Precio Total c/ IVA |
| | **29** | **PINTURAS** | | | | |
| 520 | **29.1** | **Enduido** | | | | |
| 520 | 29.1.5 | Con base de cemento en cielo rasos | m2 | 140,00 | 30.176 | 4.224.640 |
| 520 | **29.4** | **AL Epoxi** | | | | |
| 520 | 29.4.2 | De cielorasos sobre Enduido cementicio | m2 | 140,00 | 65.182 | 9.125.480 |
| 520 | **30** | **PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO** | | | | |
| 520 | **30.2** | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso junta tomada con buña perimetral | m2 | 4.395,00 | 124.751 | 548.280.645 |
| 520 | **30.3** | Cornisa perimetral canto redondeado en cielorraso | ml | 52,00 | 44.554 | 2.316.808 |
| | **MONTO TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | **563.947.573** |

| RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario c/ IVA | Precio Total c/ IVA |
| 520 | **30** | **PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS** | | | | |
| 520 | **30.4** | Cornisa vertical pared/pared canto redondeado | ml | 404,00 | 44.554 | 17.999.816 |
| 520 | **30.5** | Registro de inspección de 60 cm x 60 cm en cieloraso de junta tomada. | un | 310,00 | 48.400 | 15.004.000 |
| | | **MONTO TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | **33.003.816** |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

# ANEXO Nº 20 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

| RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario c/ IVA | Precio Total c/ IVA |
| 520 | 30 | PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS | | | | |
| 520 | 30.1 | Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista | m2 | 6.668,00 | 105.656 | 704.514.208 |
| | | | | | | |
| | MONTO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | 704.514.208 |

| RESUMEN | |
|---|---|
| RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS | -704.514.208 |
| RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS | 563.947.573 |
| RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS | 33.003.816 |
| **TOTAL IVA INCLUIDO** | **-107.562.819** |

**Monto Total a ser Descontado - Diferencia a favor de IPS : Gs. 107.562.819.- (Guaraníes ciento siete millones quinientos sesenta y dos mil ochocientos diecinueve), IVA incluido.**

**SEGUNDA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL.** LOS DEMÁS TÉRMINOS DEL CONTRATO DIP Nº 09/2013, SON RATIFICADOS POR ESTE ACTO, QUEDANDO SUBSISTENTES A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.-

**EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituido por 2 (dos) páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
TECNOEDIL S.A.
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

PRESIDENTE DE IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura