NOTA N° 24/24.-

Encarnación, 14 de marzo de 2024

Señor:
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A - JORGE FRANCO

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la Resolución N° 318/2024, del 12 de marzo, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA.-**

Que en el marco del **CONTRATO N° 88/2023,** correspondiente a la obra: **"REPARACIÓN DE TECHO EN TRES BLOQUES DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA 5242 SAN PEDRO- DISTRITO DE MAYOR OTAÑO- PLURIANUAL - ID: 436.863"**, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N° 318/2024**, R E S U E L V E: *ARTÍCULO 1°: HACER LUGAR a la solicitud de prórroga de plazo contractual presentada por el* ***contratista*** *, en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 88/2023* **REPARACIÓN DE TECHO EN TRES BLOQUES DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA 5242 SAN PEDRO- DISTRITO DE MAYOR OTAÑO- PLURIANUAL ID: 436.863**, *por el plazo de 25 (veinticinco) días corridos. ARTÍCULO 2°: NOTIFICAR al contratista Sr.* Jorge Franco *del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos. ARTÍCULO 3°: INTIMAR a la contratista para que en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la ampliación de las garantías relacionadas al contrato* N° 88/2023. *ARTÍCULO 4°: REMITIR copia de la presente resolución a las Secretarías y Dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes. ARTÍCULO 5°: COMUNICAR a quienes corresponda registrar, publicar y cumplido archivar.*

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración,** dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles,** contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles.** La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto.-

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la demanda, establecido en el art. 69 de la ley N° 6715/21, se computará a partir de la fecha de la presente notificación.-

En caso de que opere la **denegatoria ficta**, el cómputo del plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la administración para dictar la resolución correspondiente. No obstante, el plazo indicado, persistente mientras no exista notificación personal.-

ES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC: 80077 [illegible]

Andrés Oviedo
02/04/24
07:56

Atentamente.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Contratos

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos