D.C.P. N°0647/2020

San Lorenzo, 22 abril del 2020

Señor.
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Por la presente, a fin de remitir respuesta a la **NOTA DNCP/DNC N° 6236/2020** en el marco de la adenda adenda suscrita con la firma ALBATROS S.A.C.I. Perteneciente a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 21/2019 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020" ID Nº 361.210.**

En referencia la solicitud realizada se remite la nota presentada por la firma Albatros S.A.C.I, en la cual adjunta la justificación del fabricante ante la solicitud de prórroga realizada a la institución.

Informamos que el proveedor presentó en tiempo y forma los documentos solicitados por lo cual la contratante se encuentra garantizada en caso de que incumpliere con la provisión de los bienes adjudicados por los siguientes artículos

Artículo 59.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

La Contratante podrá rescindir administrativamente los contratos a los que se refiere esta ley, en los siguientes casos: ***a)*** *por incumplimiento del proveedor o contratista;*

Artículo 55.- DERECHOS DE LAS CONTRATANTES

e) *a imponer las sanciones previstas en los contratos y a ejecutar las garantías, cuando el proveedor o contratista no cumpla con sus obligaciones.*

Remitimos la presente, aguardando haber dado respuesta a los motivos de la no difusión, y a fin de dar continuidad al proceso que permita proseguir a la etapa de su publicación en el SICP, obligación y dar cumplimiento al compromiso en la ejecución presupuestaria.

Cabe acotar que la Institución asume las responsabilidades inherentes y toma las medidas a asegurar las mejores condiciones de la ejecución de lo solicitado, sin otro particular nos despedimos atentamente

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

DCP/LRD/el

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
ADMINISTRACIÓN
Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo, Paraguay
Telefax: 021 674.998

ADM Nº 182 / 2020

San Lorenzo, 9 de marzo de 2020.-

Lic. Raquel Duarte, Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas – UNA
Presente

Me dirijo a usted con relación a su Memo N° 215/2020 el Marco del llamado "**LPN N°21/19 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019 – 2020,** donde remite nota Presentada por la Firma Albatros, donde solicita la extensión del plazo de entrega para los lotes 50 y 51, que fueron adjudicados a dicha licitación a fin de responder cuanto que, por razones de necesidad de la Institución se acepta la solicitud de prórroga para la entrega de dichos lotes, aclarando que para la parte que hace referencia a las multas correspondientes a los días de mora, queda a cargo de lo que estipula el dictamen legal correspondiente.

Sin otro particular me despido de usted

Atentamente.-

LIC. NERIS AGUILAR
ADMINISTRADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
- 9 MAR 2020
N°: 598 | Firma:
Hora: 13:08 | Aclaración:
LETICIA DOURDES GAVILÁN
Dpto. de Contrataciones Públicas
Sección Contratos y Ejecución de Garantías
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

NA/lb

1/2

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

L. A. de Herrera 558 E-mail: albatros@tigo.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 / 493 585 Web: www.albatros.com.py

Asunción, 09 de marzo de 2.020

Señores:
LIC. LIZ RAQUEL DUARTE - JEFA DPTO. UOC
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Presente:

REF.: SOLICITAR EXTENSIÓN DEL PLAZO DE ENTREGAS LOTES 50 y 51, Licitación Pública Nacional Nº21/2019 "Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital de Clínicas 2.019-2.020" ID Nº 361.210

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar, nos conceda una extensión del plazo para la entrega de los bienes adjudicados en el marco de la Licitación de Referencia, **en los Lotes Nº 50 y 51**, ***Lote Nº 50*** *- Ítems Nº 1 Lámpara cialítica con satélite (Cantidad: 1) e Ítems 3 Columna de distribución para quirófanos (Cantidad: 1) y* ***Lote Nº 51*** *- Ítems Nº 1 Lámpara cialítica con satélite (Cantidad: 2) e Ítems 3 Columna de distribución para quirófanos (Cantidad: 2),* están en proceso finales de fabricación.

Esta solicitud obedece a la carta remitida por el fabricante, donde expresa la imposibilidad de contar con todo el material en el tiempo estipulado en principio, por ausentismo laboral por brote de coronavirus, ocasionando atrasos en la producción.

Se estima que estará lista para embarque en la *semana del 06 al 12 de abril del presente año*, a este debemos sumar una semana aproximada para transporte y otra semana para el despacho, por lo que creemos que podríamos entregarlo *a más tardar antes del 30/04/2020*. Cabe señalar que ambos ítems son equipos complejos, montados en el techo, para lo cual primeramente era necesario estar seguros del lugar de su ubicación, la estructura en la que será montada y las dimensiones, considerando que todo el sistema se fabrica por medida, según las necesidades del cliente.

Por todo lo expuesto y considerando los motivos de fuerza mayor explicados por los fabricantes, solicitamos la extensión del plazo de entrega hasta el **30/04/2020**.

Sin nada más que agregar, nos despedimos, apelando a su buena voluntad de siempre, para con nuestra empresa.

Atentamente,

Albatros S.A.C.I
Rolf W. Thiede
Presidente

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D
Vicepresidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
- 9 MAR 2020
N°: 520 | Firma:
Hora: 10'30 | Aclaración:

ANGEL MORALES
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Arnsberg, 05 de marzo de 2020.

A:

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDCIAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.

Ref.: Entrega de Bienes LPN Nº 21/2019 "Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital de Clínicas 2018-2020" ID Nº 361.210

Por medio de la presente Nota, informamos que los productos de fabricación nuestra, adjudicados a la Empresa Albatros SACI en el marco de la Licitación de Referencia, **en los Lotes Nº 50 y 51,** Lote Nº 50 - **Ítems Nº 1 Lámpara cialítica con satélite (Cantidad: 1) e Ítems 3 Columna de distribución para quirófanos (Cantidad: 1)** y Lote Nº 51 - **e Ítems 3 Columna de distribución para quirófanos (Cantidad: 2)**, están en proceso finales de fabricación y debido a un ausentismo laboral mayor en la producción, ocasionado por brotes del coronavirus, estamos sufriendo atrasos en la producción, y estimamos tener la mercadería lista para su embarque para la semana del 06 al 12 de abril del presente año, salvo contratiempos que pudieran ocurrir.

El proceso de importación y despacho posterior, con sus respectivos tiempos, es responsabilidad de nuestro Distribuidor Albatros SACI.

Atentamente,

TRILUX
ENGINEERING HEALTH.

TRILUX Medical GmbH & Co. KG
Huettenstrasse 21
59759 Arnsberg
GERMANY

FLORENTINA FERNBACH

TRILUX Medical GmbH & Co. KG

ALBATROS S.A.C.I.
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

L. A. de Herrera 558 E-mail: albatros@tigo.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 / 493 585 Web: www.albatros.com.py

Asunción, 18 de marzo de 2.020

Señores:
LIC. LIZ RAQUEL DUARTE - JEFA DPTO. UOC
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Presente:

REF.: Respuesta a Nota Nº 0447/2020, Licitación Pública Nacional Nº21/2019 "Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital de Clínicas 2.019-2.020" ID Nº 361.210

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de dar respuesta a su Nota Nº 0447/2020, realizando las siguientes aclaraciones:

Debido a un error involuntario, la fábrica no ha incluido en su Carta el Ítem Nº 1 Lámpara Cialítica con satélite (Cantidad: 2) del Lote Nº 51, subsanando este error en la nota que se adjunta a la presente carta. Resaltamos que, debido a la premura en el tiempo para entregarles la Nota, no nos percatamos de dicho error, por lo que solicitamos considerar la carta que se adjunta.

Entendemos que la adjudicación es por Lotes, no obstante, debido a los motivos expuestos por fábrica en su carta, sólo estos 2 ítems de ambos lotes presentan retrasos. El resto de los ítems ya se encuentran en nuestros depósitos o estarán llegando al país en los próximos días.

Sin nada más que agregar, nos despedimos, apelando a su buena voluntad de siempre, para con nuestra empresa.

Atentamente,

ALBATROS S.A.C.I.
Lic. Paul Matthias Thiede D
Vicepresidente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
16 MAR 2020
Nº: 588
Hora: 10:10
Firma:
Aclaración: Abg. Mónica Rivas Villalba
Mat. C.S.J. Nº 54.158
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

912

Arnsberg, 05 de marzo de 2020.

A:

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDCIAS - HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.

Ref.: Entrega de Bienes LPN Nº 21/2019 "Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital de Clínicas 2019-2020" ID Nº 361.210

Por medio de la presente Nota, informamos que los productos de fabricación nuestra, adjudicados a la Empresa Albatros SACI en el marco de la Licitación de Referencia, **en los Lotes Nº 50 y 51,** Lote Nº 50 - **Ítems Nº 1 Lámpara cialítica con satélite (Cantidad: 1) e Ítems 3 Columna de distribución para quirófanos (Cantidad: 1)** y Lote Nº 51 - **Ítems Nº 1 Lámpara cialítica con satélite (Cantidad: 2) e Ítems 3 Columna de distribución para quirófanos (Cantidad: 2)**, están en proceso finales de fabricación y debido a un ausentismo laboral mayor en la producción, ocasionado por brotes del coronavirus, estamos sufriendo atrasos en la producción, y estimamos tener la mercadería lista para su embarque para la semana del 06 al 12 de abril del presente año, salvo contratiempos que pudieran ocurrir.

El proceso de importación y despacho posterior, con sus respectivos tiempos, es responsabilidad de nuestro Distribuidor Albatros SACI.

Atentamente,

Florentina Fernbach
Project Management
TRILUX Medical GmbH & Co. KG

- a Mizuho Group Company -
Huettenstraße 21 · D-59759 Arnsberg