MEMORANDUM GAF Nº 227/22

A : **ECO. Fernando Ruotti, Director**
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.

De : **LIC. JULIO CESAR PESSOLANI**, Gerente
Gerencia de Acción Formativa

Fecha : **05 de abril** de 2022

Referencia : **Dar Contestación a la Nota 25/21 LPN SBE N°08/**

Se da **conformidad a la empresa según** Nota N° **25/21 LPN SBE N°08/21 donde se mencionada en el adjunto a través de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones.**

Adjunto: memo de referencia.

Atentamente.

RECIBIDO
Dirección Unidad Operativa de Contrataciones
05 ABR. 2022
Firma: Agustin Leva
Hora: 10:31 hs

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | identidad | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

MEMORANDO DIRECCIÓN DE UOC Nº 103/2022

A : **Lic. Julio Pessolani, Gerente**
Gerencia Acción Formativa

DE : **Econ. Fernando Ruotti, Director**
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

REF. : Remisión de Nota de Pedido de Prórroga Contrato N° 25/2021 LPN SBE N° 08/2021.

FECHA : 05 de abril de 2022

Se remite adjunto la nota presentada por la firma G3C , referente al contrato suscrito en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 08/2021 "ADQUISICIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE LABORATORIO DE ELECTRICIDAD PARA EL SNPP – PLURIANUAL" ID N° 394.014.

En la misma manifiesta la necesidad de trasladar la fecha de entrega hasta del 30 de junio de 2022, del bien adjudicado, manifestando que el Fabricante ROBOGROUP TEK LTD. de Israel, informó la dificultad de aprovisionamiento de materia prima para la fabricación del bien, debido a los rebrotes de COVID-19 y la situación bélica entre Rusia y Ucrania.

Por tanto, se solicita su parecer como Administrador del Contrato con relación al pedido, a efectos de seguir con el procedimiento de la Adenda al Contrato.

En espera de una pronta respuesta, le saludo atentamente.

Recibido Gerencia de Acción Formativa
Celia González
SNPP
Fecha: 5-04-22

SNPP
GERENCIA DE ACCIÓN FORMATIVA
- Dirección General
- Secretaría General
- Gerencia Económica
- Gestión de G.E.
- Dirección TIC
- Gerencia Técnica
- DGDTH
- Dirección Protocolo y Convenio
- Dirección de Programación
- Dpto. Gestión de Programación
- Dirección de Gestión Operativa
- Dirección de Procadis
- Dirección de Aprendizaje p/ el trabajo
- Dirección de Coderz
- Dirección de Certificación
- Dirección de Contexto
- Dirección de Pasantía
- Aprendizaje p/ Adolescente
- Certificación Ocupacional
- Dirección AGORA
- Otros
- Firma:

A: U.O.C.
Procesar Seguir lo solicitado y si corresponde.
Atte.

RECIBIDO
Dirección Unidad Operativa de Contrataciones
06 ABR. 2022
Firma: Marcia Arauho
Hora: 09:19

Servicios y Productos de Ingeniería
Civil - Electromecánica - Informática - Comercial
Cerro Corá c/ Yegros e Itorio
Teléfono: (595 21) 440 918
Asunción - Paraguay

Asunción, 25 de marzo de 2022

Referencia: Contrato N° 25/2021 - LPN SBE N° 08/2021 "ADQUISICION, MONTAJE E INSTALACION DE LABORATORIO DE ELECTRICIDAD PARA EL SNPP - PLURIANUAL" - ID NO 394.014".

Señores
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
AV. MOLAS LÓPEZ N° 480 E/ TTE. CIRILO GILL - ASUNCION
TELÉFONO: 021 603 062
Presente

Att.: ECON. JOSÉ FERNANDO RUOTTI, DIRECTOR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - SNPP

Por la presente, tenemos a bien dirigirnos a ustedes, en el marco del Contrato de referencia, en atención a comunicaciones provenientes del Fabricante de los laboratorios vinculados al contrato, que podrían derivar en retrasos en los procesos de fabricación, embarque y logística internacional.

Al respecto, como puede verse en la nota adjuntada, el Fabricante *ROBOGROUP TEK L.T.D.* comenta que la fabricación y ensamble que se realiza en Israel, depende a su vez del suministro de materia prima y de componentes de terceros, provenientes de otros países. Este aprovisionamiento inicial, se ve dificultado actualmente por motivos ajenos a su voluntad, como ser: la escasez de materia prima, de mano de obra y de contenedores marítimos para envíos internacionales, vinculados principalmente a rebrotes de COVID_19 y a la conocida situación bélica entre Rusia y Ucrania, que afectan no solamente a esa región, sino que a nivel global.

En materia de tiempos y fechas, conforme se estipula en el *Plan de Entrega* de los *Pliegos de bases y condiciones*, el tiempo para *fabricación, embarque, traslado, logística internacional (si se requiera), gestiones de liberación aduanera, y llegada es de 120 días calendario contados a partir del cobro del anticipo financiero por parte de la firma adjudicada* (sic), lo que establecería como primer vencimiento la fecha 22 de abril de 2022. Si bien aún nos encontramos dentro del plazo establecido, a vistas de la evidencia, nos parece adecuado informarles del estado de situación, y al mismo tiempo solicitarles el corrimiento del mencionado vencimiento.

Por lo expuesto, ponemos a vuestra consideración un pedido de corrimiento del vencimiento para "Fabricación, Embarque, Traslado, logística internacional, gestiones de liberación aduanera, y llegada de los equipos a Asunción" para el día 30 de junio de 2022, a más tardar.

Sin otro particular, quedamos atentos a vuestras consideraciones y respuesta. Muy atentamente:

G3C S.R.L.
RUC: 80029671 - 0

Firma Autorizada
Nombre y Cargo del Signatario: **FEDERICO OLMEDO RAMÍREZ**
En capacidad de: REPRESENTANTE LEGAL
Información de contacto: Telef. celular: +595(981)151587 - e-mail: federicolmedo@gmail.com

Documento adjunto:

- Nota (vinculante) del Fabricante *ROBOGROUP TEK L.T.D.*

Anexo de la Nota del 25/03/2022

ROBOGroup LTD.

G3C S.R.L
RUC: 80029671 - (

20 de marzo de 2022

Asunto: Licitación para La adquisición, montaje e instalación de laboratorio de electricidad para Snpp_

I'd nro 394014

Estimado señor,

Durante esta época marcada por la pandemia de Covid-19, el mundo de la fabricación enfrenta muchos desafíos incluyendo la escasez de materia prima, de mano de obra y de contenedores marítimos para envíos internacionales. El impacto directo causado por la pandemia de COVID-19 se manifiesta en un retraso en la cadena de suministro. RoboGroup, como muchos otros fabricantes, depende del suministro de materia prima y de componentes de terceros como Siemens, Rockwell, Allan Bradley, y Yaskawa, entre otros. Estos elementos son indispensables para completar la producción de los equipos incluidos en la licitación de SNPP.

El retraso significativo en la cadena de suministro ha aumentado recientemente debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. En consecuencia, solicitamos su aprobación para retrasar la entrega del equipo de la Licitación para el 30 de junio de 2022 a más tardar.

Agradecemos de antemano por su continua cooperación.

Adjunto, para su referencia, algunos ejemplos de proveedores de la empresa.

Atentamente,

ROBOGROUP T.E.K. LTD.
13 Hamelacha St. Afek Ind. Park
Rosh Haayin 48091, Israel

Orit Doitch
VicePresidente de Proyectos Internacionales

13 Hamelacha St. Afek Industrial Park
Rosh Ha'Ayin 48091, Israel

Tel: +972-3-9004113
Fax: +972-3-9030994
info@intelitek.com

RECIBIDO
Dirección Unidad Operativa de Contrataciones

25 MAR. 2022

Firma: Marcia Anache

Hora: 15:00.