UOC N° 5798/2020.

Asunción, 18 de diciembre de 2020.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional Interino*
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente:

La Unidad Operativa de Contratación del MOPC en cumplimiento de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y del Decreto Reglamentario No. 21.909, comunica el Convenio Modificatorio Nº 1, realizado al ***LLAMADO MOPC N° 72/2020, "LPNCONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID-19)"****, con ID Nº* ***384506****, a fin de que sea procesado el pedido de disminución del monto total contratado, según el siguiente detalle:*

- ***Nombre o Razón Social : TECO S.R.L.***
- ***Monto a ser disminuido Gs. : -31.016.742.-***

Se adjuntan los siguientes documentos exigidos por la Dirección Nacional a su cargo:

- *Convenio Modificatorio Nº 1 – Contrato.*
- *Resolución.*
- *Dictamen DAJ Nº 2264/2020.*
- *Dictamen DAT Nº 218/2020.*
- *Informe Técnico.*
- *Propuesta de Convenio.*
- *Formulario de Adecuación de Líneas Presupuestarias.*

Atentamente.

Srta. LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

DAVID ROMERO
U.O.C. - M.O.P.C.

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.