PISTA POLIDEPORTIVA CON GRADERIAS - ESC. BAS. 1.250 ROMULO LEGUIZAMON						
Fechas					Actividades	
Junio/21	Dia	Lluvia mm	Dias sin Acividad por lluvia	Dias Laboral		
1	Martes			1		
2	Mierc			1		
3	Juev			1		
4	Viern			1		
5	Sabad			1		
6	Doming			1		
7	Lunes			1		
8	Martes			1		
9	Miercoles			1		
10	Juev			1		
11	Viern			1		
12	Sabad			1		
13	Doming			1	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	
14	Lunes					
15	Martes					
16	Miercoles					
17	Juev					
18	Viern					
19	Sabad					
20	Doming					
21	Lunes					
22	Martes					
23	Miercoles					
24	Juev					
25	Viern					
26	Sabad					
27	Doming					
28	Lunes					
29	Martes					
30	Miercoles					
Total de Dias Laborales				13,00		
Dias sin actividad por lluvia			0,00			
TOTAL DE DIAS UTILES DE TRABAJO				13,00		

Arq. J. D. Franco Scura
Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones
Fiscal de obras

ARQ. J. D. Franco Scura
Fiscal de Obras
Municipalidad San Juan Btta. Mnes