318 (TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO)

## Alfredo Estanislao Sánchez Mendez

**De:** Operaciones <operaciones@fonplata.org>
**Enviado el:** lunes, 13 de septiembre de 2021 09:22
**Para:** Rodolfo Segovia
**CC:** Olga Helman; Ignacio Gomez Nunes; Alfredo Estanislao Sánchez Mendez; lfrodriguezc@gmail.com
**Asunto:** PAR-20/2015. NO OBJECIÓN CONVENIO MODIFICATORIO N°3 DEL CONTRATO SG MINISTRO N°388/2017. NOTA DV N°1363/2021.
**Datos adjuntos:** GOP_NOT-2117_21.pdf

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de remitir la nota de referencia.
Cordiales saludos.

**********

***La nota adjunta de FONPLATA no está firmada en forma autógrafa, pero su contenido es plenamente válido a todos los efectos legales, y resulta eficaz y consistente con sus comunicaciones oficiales. Esta situación se mantendrá sin modificaciones durante las medidas preventivas de trabajo a distancia implementadas como consecuencia de la pandemia del COVID-19.***

FONPLATA
Banco de Desarrollo

**Operaciones**
Tel: (+591 3) 315-9461

**Llevando el desarrollo más cerca de la gente**

317 (TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE)

FONPLATA
Banco de Desarrollo

Santa Cruz de la Sierra, 10 de septiembre de 2021
Cite: GOP/NOT-2117/21

Señor
Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción, Paraguay

REF.: **PRÉSTAMO PAR-20/2015. "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDORES DE INTEGRACIÓN SUR - OESTE DEL PARAGUAY". NO OBJECIÓN CONVENIO MODIFICATORIO N°3 DEL CONTRATO SG MINISTRO N°388/2017 CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA CONSTRUCCIÓN LOTE 2 "RÍO TEBICUARY – PILAR". NOTA DV N°1363/2021.**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de comunicarle la no objeción de FONPLATA a la firma del Convenio Modificatorio N°3 del Contrato SG MINISTRO Nº 388/2017 con el Consorcio TOCSA - ECOMIPA.

El Convenio Modificatorio N°3 del Contrato SG MINISTRO Nº388/2017, incrementa en Gs.65.075.967.002 equivalente al 19,99% del monto original del contrato, resultando el nuevo monto de obra en Gs. 390.575.967.002, y, además, amplía el plazo de ejecución del contrato de obras en 16 meses calendarios del plazo original, siendo la nueva fecha de finalización el 30 de abril de 2022.

Quedamos a la espera de la copia digital debidamente firmada, del Convenio Modificatorio N°3, así como del nuevo cronograma físico - financiero.

Hacemos propicia la oportunidad para reiterar a usted nuestra distinguida consideración.

Luis Ernesto Baldivieso R.
Responsable de Proyecto

Copia: Ing. Ignacio Gómez N., Lic. Olga Helman, Ing. Alfredo E. Sánchez, e Ing. F. Rodríguez
LEB/Magalí
ID 2168



Teléfono (+591 3) 315 9400 • Av. San Martín 155
Equipetrol, Edificio Ambassador Business Center, Piso 3
CP 2690 • Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
www.fonplata.org • contacto@fonplata.org