INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP N° 05-B/2012

"CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

Anexo 40 – "ADENDA"

CONTRATO N° 09/2013

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

2019

ANEXO Nº 40 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los...08...días del mes de mayo del año 2.019, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, el **Lic. Marcelo Bordón Leiva con C.I. N° 922.122**, conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17 de fecha 30 de Mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, y la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTORA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC N° 80005531-4, domiciliada en Tte Molas N° 107 esq. Stmo Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Ríos Tomboly**, con Cédula de Identidad N° 808.264, convienen la ampliación del Contrato DIP N° 09/2013, firmado el 04 de abril de 2013, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP N° 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:-

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 020-010/19 de fecha 07 de mayo del año 2019, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: **AUTORIZAR** la ampliación del Contrato – DIP N° 09/13, suscrito con la firma **TECNOEDIL S.A.** en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP N° 05B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", modificando parcialmente la Cláusula N° 6 , conforme a los siguientes cuadros:

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS A SER EJECUTADOS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
20.6	**Sistema de Puesta a Tierra (PAT). Incluye la provisión, conexión y colocación de la jabalina, Soldadura Aluminotermica y cables de cobre desnudo de 50 mm2.**				
20.6.3	Cable de Cobre Desnudo de 50 mm2	ml	127,00	45.442	5.771.134
				SUB TOTAL ITEM 20 IVA INCLUIDO	**5.771.134**
38	**B.I.E Completo**				
38.1	B.I.E Completo	un	1,00	2.164.040	2.164.040
				SUB TOTAL ITEM 38 IVA INCLUIDO	**2.164.040**
40	**Motobomba y Extinción de Incendios**				
40.14	Tubos de HºGº de 4" incluyendo accesorios para Tuberías de Impulsión c Incendios	m	10,00	469.724	4.697.240
				SUB TOTAL ITEM 40 IVA INCLUIDO	**4.697.240**
41	**Cabezal hidroneumático de 100 lts**				
41.1	Cabezal hidroneumático de 100 lts	un	4,00	3.627.949	14.511.796
				SUB TOTAL ITEM 41 IVA INCLUIDO	**14.511.796**
				TOTAL IVA INCLUIDO A SER AMPLIADO	**27.144.210**

RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
14	**CARPINTERIA DE MADERA**				
14.6	**Provisión y colocación de Puertas metálicas separadoras de Bloques**				
14.6.5	P20M (1,00x2,30 hoja) Puerta hoja metálica tipo batiente	un	4,00	850.000	3.400.000
				SUB TOTAL ITEM 14 IVA INCLUIDO	**3.400.000**
15	**CARPINTERIA METALICA**				

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Susana Ruiz Díaz
Dirección Operativa de Contrataciones

ANEXO Nº 40 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15.1	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para:**				
15.1.19	P20M (1,00x2,30 hoja) Puerta hoja metálica tipo batiente	un	4,00	420.078	1.680.312
15.4	**Provisión e instalación de helipuerto**				
15.4.3	Cono de Viento adicional no iluminado	un	1,00	9.750.000	9.750.000
				SUB TOTAL ITEM 15 IVA INCLUIDO	**11.430.312**
20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
20.6	**Sistema de Puesta a Tierra (PAT). Incluye la provisión, conexión y colocación de la jabalina, Soldadura Aluminotermica y cables de cobre desnudo de 50 mm2.**				
20.6.7	Provisión e instalación de balizas para pararrayos	un	9,00	649.000	5.841.000
20.6.8	Torre autoportante para pararrayos	m	107,00	378.000	40.446.000
				SUB TOTAL ITEM 20 IVA INCLUIDO	**46.287.000**
				TOTAL IVA INCLUIDO ITEMS NUEVOS	**61.117.312**

RESUMEN	RUBRO	MONTO
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS QUE SERAN EJECUTADOS	520	27.144.210
RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS	520	61.117.312
TOTAL IVA INCLUIDO		**88.261.522**

Monto Total Ampliado – CONTRATO N° 09/13 – LPN – DIP N° 05-B/12- Gs. 88.261.522 (Guaraníes ochenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil quinientos veinte y dos) IVA Incluido.-

SEGUNDA: ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la Adenda-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** Por Memorándum C.A. 5000004490 de fecha 05 de Abril de 2019, se informa que el monto aprobado para el presente ejercicio en el Rubro 522 "Construcciones de Obras de Uso Institucional" Gs. 88.261.522 (Guaranies ochenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil quinientos veinte y dos) y la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1624/19, de fecha 05 de abril de 2019, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP N° 09/2013 suscrito con la firma TECNOEDIL S.A.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodriguez
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Susana Ruiz Diaz
Dirección de Contrataciones

ANEXO Nº 40 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

CUARTA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. LOS DEMÁS TÉRMINOS DEL CONTRATO DIP Nº 09/2013, SON RATIFICADOS POR ESTE ACTO, QUEDANDO SUBSISTENTES A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.-

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituido por tres (3) páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

CONTRATISTA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Econ. Armando Rodriguez
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Contrataciones