ORDEN DE INICIO DE OBRAS

Fecha:	03/05/2022
De:	Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Administrador de Contrato:	Gerencia de Planta Villa Elisa
A Proveedor:	TIE S.A. - RUC 80026347-2
Contrato:	PR/DL N°1527/21
Descripción de las Obras:	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES
PAC ID:	393888
Código de Contratación:	LP-25006-21-209592
Número de SOLPED:	3000000432

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente Orden conforme al Contrato

1	Ingeniería Del Proyecto	Global	1	180.880.000	180.880.000
2	Proyecto Y Construcción De Tanques Para Almacenamiento De Combustibles	Global	1	10.018.300.071	10.018.300.071

Lugar de Entrega	PETROPAR Planta Villa Elisa
Plazo de Entrega	Trescientos (300) días calendarios contados a partir de esta Orden de Inicio

Nombre y Firma
Administrador de Contrato
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Nombre y Firma
Proveedor
Taller Industrial del Este S.A. - TIE S.A.
Ing. Gustavo González
Gerente General
TIE S.A.