ADDENDA Nº 01/2012
CONTRATO MH Nº 53/2012
"REFACCIONES PARA LA D.G.I.C., PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA DIRECCIÓN SUPERIOR" CON LA FIRMA UNIPERSONAL DEL ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los...16..... días del mes de agosto del año dos mil doce, el Ministerio de Hacienda, en adelante **LA CONTRATANTE**, representado en este acto por la Señora Directora General de Administración y Finanzas **CP. NATALIA ROSSANA PALACIOS PEREZ**, con Cedula de Identidad Nº 2.466.811, calidad que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto del Poder Ejecutivo N° 4.152 de fecha 31 de marzo de 2010, con domicilio en la **calle Chile 252 entre Palma y Presidente Franco**, por una parte y por la otra la firma del **ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ**, en adelante denominada **EL CONTRATISTA**, domiciliada en la calle Delfín Chamorro Nº 962 e/ Colón y Montevideo de la ciudad de Asunción, Tel Nº (021) 481615, representada para este acto por el **Ing. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ** con Cédula de Identidad Nº 366.468.-, en su carácter de Propietario. La empresa tiene el Registro Único de Contribuyentes Nº 366468-6, y por intermedio de su Propietario convienen en celebrar la presente Addenda al Contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

La presente Addenda de Contrato se efectúa de conformidad al Art. 62 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución D.A. 776/11, de fecha 13 de agosto de 2012. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser addendado tiene fecha de celebración el 09 de abril de 2012, en el marco de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/12 "Refacciones para la D.G.I.C., Pensiones No Contributivas"**, aprobado por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución D.G.A.F. Nº 230/12 de fecha 28 de abril de 2012.----------

PRIMERA: OBJETO
Constituye el objeto de la presente Addenda de Contrato, establecer las condiciones relativas del Contrato MH Nº 53/2012 denominada **"Refacciones para la D.G.I.C., Pensiones No Contributivas y la Dirección Superior"** en la cual se realiza las modificaciones en el punto 7.1 de la Cláusula Séptima del plazo de ejecución de la obras del Lote 2 y en el punto 10.2 de la Cláusula Décima: **PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO** quedando como sigue:

"CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO CONTRACTUAL
7.1 El plazo de vigencia de ejecución para el Lote 2 Oficinas DGIC se prorroga hasta el 15 de octubre de 2012, quedando los demás puntos en las mismas condiciones establecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO
10.2 A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados por LA CONTRATANTE y a los precios unitarios y/o globales fijados por EL CONTRATISTA, en la Planilla de Cómputo Métrico adjunta a su oferta y planilla de la presenta addenda, que se adjunta; asciende Gs 303.977.155.- ***(Guaraníes Trescientos tres millones novecientos setenta y siete mil ciento cincuenta y cinco) conforme al siguiente detalle:***

Julio C. Gómez R.
INGENIERO CIVIL

ADDENDA Nº 01/2012
CONTRATO MH Nº 53/2012
"REFACCIONES PARA LA D.G.I.C., PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA DIRECCIÓN SUPERIOR" CON LA FIRMA UNIPERSONAL DEL ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ

a.	Contrato aprobado por Resolución D.G.A.F. N° 230/12, de fecha 28 de marzo de 2012.	Gs. 262.600.000
b.	Autorización de primera ampliación de contrato, aprobado por Resolución D.A. N° 776/11 de fecha 13 de agosto de 2012.	Gs. 41.377.155
Valor Total del Contrato		**Gs. 303.977.155**

La presente addenda será abonado contra la presentación del Acta de Recepción Provisoria suscrita por la Fiscala de Obras.

SEGUNDA: ALCANCE
Queda establecido que la presente Addenda solo modifica lo expresado en las cláusulas anteriores, quedando invariables y sin modificación alguna las otras condiciones contractuales, en cuanto a las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a las Refacciones para la D.G.I.C., Pensiones No Contributivas y la Dirección Superior.

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes la presente Addenda del Contrato MH 53/2012, constituida por seis páginas, en tres (03) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

Julio C. Gómez R.
INGENIERO CIVIL
ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ R.
PROPIETARIO

C.P. NATALIA PALACIOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA

ADDENDA Nº 01/2012
CONTRATO MH Nº 53/2012
"REFACCIONES PARA LA D.G.I.C., PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA DIRECCIÓN SUPERIOR" CON LA FIRMA UNIPERSONAL DEL ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ

Planilla Anexo del Contrato

Planilla de Addenda ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ

1. PLANILLA DE ADDENDA LOTE 2:

A) RUBRO DE PLANILLA ORIGINAL

PLANILLA DE ADDENDA					
Ítems	**Descripción y Especificaciones Técnicas**	**Unid. de Med.**	**Cant.**	**P.U.**	**Precio Total**
1	**MURO DE CONTENCIÓN (PATIO FONDO)**				
H.42	Revoque de mampostería con hidrófugo	m2	22.20	34.750	771.450
A.8	Pintura de Paredes revocadas	m2	22.20	13.900	308.580
Total Rubro 1 : Muro de Contención (patio Fondo)					1.080.030
2	**VARIOS**				
K.63	Provisión y colocación de mesada de granito c/ soporte metálico 3x0.45 c/ zócalo y pollerón (primer Piso – DITI – Kichinette)	Gl	1.00	1.552.875	1.552.875
H.42	Revoque de muralla lindera con hidrófugo	m2	6.00	34.750	208.500
M.67	Limpieza y mantenimiento de cañerías pluviales				
a.	Cañalón desagüe pluvial de techo de chapas tipo tinglado	ml	48.00	27.800	1.334.400
O.86	Limpieza y retiro de escombros de rubros addendados	Gl	1.00	1.850.000	1.850.000
2.1	Ventana corrediza de 1.96x1.50 de 10 mm bronce	m2	2.94	834.000	2.451.960
2.2	Ventanas corredizas de vidrio templado de 1.20x.60 de 10 mm de espesor bronce (3 unid)	m2	2.16	834.000	1.801.440
C.12	Pintura látex de paredes – Oficina del Director planta baja	m2	80	13.900	1.112.000
Total Rubro 2: Varios					***10.311.175***
TOTALES RUBROS DE PLANILLA ORIGINAL					***11.391.205***

B) RUBROS NUEVOS

PLANILLA DE ADDENDA					
Ítems	**Descripción y Especificaciones Técnicas**	**Unid. de Med.**	**Cant.**	**P.U.**	**Precio Total**
1	**PATIO FONDO**				
1.1	**MURO DE CONTENCIÓN**				
a	Cimiento de piedra bruto con excavación	m3	5.55	420.000	2.331.000
b	Muro de 0.45 ladrillos comunes	m2	11.10	224.000	2.486.400
c	Envarillado de mampostería de 0.45	ml	37.00	28.000	1.036.000
d	Aislación horizontal asfáltica	m2	19.425	35.000	679.875
e	Estiba de material de vereda a patio fondo	Gl	1.00	700.000	700.000

Julio C. Gómez R.
INGENIERO CIVIL

ADDENDA Nº 01/2012
CONTRATO MH Nº 53/2012
"REFACCIONES PARA LA D.G.I.C., PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA DIRECCIÓN SUPERIOR" CON LA FIRMA UNIPERSONAL DEL ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ

f	Gradas: (a=1.00m) incluye revestido con piso baldoson	un	2.00	490.000	980.000
	Total Rubro 1.1: Muro de Contención				8.213.275
1.2	**PISO BALDOSON 40X40**				
a	Contrapiso de cascote	m2	83.00	26.000	2.158.000
b	Piso baldoson 40x40	m2	83.00	68.000	5.644.000
c	Estiba de material de vereda a patio fondo	Gl	1.00	700.000	700.000
d	Reparación de cantero	Gl	1.00	580.000	580.000
	Total Rubro 1.2: Piso baldoson				9.082.000
	TOTALES PATIO FONDO				17.295.275
2	**VARIOS**				
2.1	Rejas para ventanas de vidrio templado (pintura incluida)				
a	De 1.20x0.60	un	3.00	350.000	1.050.000
b	De 4.20x1.43	un	3.00	2.350.000	7.050.000
c	De 1.96x1.50	un	1.00	1.190.675	1.190.675
2.2	Puerta tipo reja plegadiza puerta entrada principal 1.60x2.20; incluye pintura	un	1.00	3.400.000	3.400.000
	Total Varios				*12.690.675*
	TOTALES RUBROS NUEVOS				*29.985.950*
	TOTALES DE ADDENDA (Rubros de Planilla Original más Rubros Nuevos)				***41.377.155***

Julio C. Gomez R.
ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ R.
PROPIETARIO

C.P. NATALIA PALACIOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA

ADDENDA Nº 01/2012
CONTRATO MH Nº 53/2012
"REFACCIONES PARA LA D.G.I.C., PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA DIRECCIÓN SUPERIOR" CON LA FIRMA UNIPERSONAL DEL ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ

Planilla de Compensaciones ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ

A) RUBROS NO EJECUTADOS

PLANILLA COMPENSATORIA					
Ítems	**Descripción y Especificaciones Técnicas**	**Unid. de Med.**	**Cant.**	**P.U.**	**Precio Total**
B	**Planta Baja – Acceso Principal**				
4	Desmonte de puerta de vidrio templado	un	1.00	486.500	**486.500**
5	Reubicación de puerta c/ cambio de sentido c/ herrajes nuevos	un	1.00	1.668.000	**1.668.000**
G	**Planta Baja – Sala Técnica Dpto. de Computación**				
35	Desmonte de AA tipo Split c/ instalación y reubicación	Gl	1.00	870.000	**870.000**
J	**Planta Baja – Escalera y Hall de Circulación**				
51	Provisión e instalación de balancín metálico c/ reja, incluido pintura y vidrios	Gl	1.00	973.000	**973.000**
K	**Primer Piso – DITI – Kichinette**				
56	Mantenimiento y cambio de grifería de lavatorios línea clásica	un	2.00	208.500	**417.000**
L	**Segundo Piso – Kichinette**				
62	Provisión y colocación de mesada de granito c/ soporte metálico 0.40x0.55 y 0.40x0.50 c/ zócalo y pollerón	Gl	1.00	973.000	**973.000**
M	**Segundo Piso - Varios**				
75	Provisión e instalación de extractores eólicos turbinados	un	3.00	695.000	**2.085.000**
76	Provisión e instalación de cerraduras metálicas de primera calidad	un	20.00	208.500	**4.170.000**
O	**Tanque de Agua**				
84	Mantenimiento de bombas y accesorios de apoyo de tanque	Gl	1.00	2.085.000	**2.085.000**
TOTALES RUBROS COMPENSATORIOS NO EJECUTADOS					***13.727.500***

B) RUBROS A EJECUTAR

PLANILLA COMPENSATORIA					
Ítems	**Descripción y Especificaciones Técnicas**	**Unid. de Med.**	**Cant.**	**P.U.**	**Precio Total**
1	**Emisario Final de Desagüe Pluvial - Mantenimiento**				
1.1	**Construcción de Registro Pluviales de 50x50**				
a	Demolición de piso existente y excavación	un	2.00	210.000	**420.000**
b	Registro de 50x50	un	2.00	366.100	**732.200**
c	Provisión de tapa metálica	un	2.00	210.000	**420.000**
d	Reposición de piso de granito existente: incluye mano de obra, aglomerantes, pulido y encerado de piso de granito existente y bajada	un	2.00	110.000	**220.000**
e	Reposición de cañerías de desagües pluviales y rejillas en	Gl	1.00	500.000	**500.000**

Julio C. Gómez R.
INGENIERO CIVIL

ADDENDA Nº 01/2012
CONTRATO MH Nº 53/2012
"REFACCIONES PARA LA D.G.I.C., PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA DIRECCIÓN SUPERIOR" CON LA FIRMA UNIPERSONAL DEL ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ

	vereda				
f	Limpieza y retiro de escombros	Gl	1.00	336.000	336.000
	TOTAL EMISARIO FINAL DE DESAGUE PLUVIAL - MANTENIMIENTO				**2.628.200**
2	**VARIOS**				
2.1	Limpieza y nivelación patio, incluye desmontes y retiro de material sobrante	m2	83.00	19.500	**1.618.500**
2.2	Poda de árboles (patio fondo), incluye desalijo y retiro del lugar	Gl	1.00	850.000	**850.000**
2.3	Provisión canaleta limahoya en techos de chapas atérmicas 70 cm desarrollo	ml	16.00	98.000	**1.568.000**
2.4	Reparación de pérdida y aislación para cañerías de cobre para gas de equipo de acondicionador de aire tipo Split y conexión eléctrica, en sala técnica del Dpto. de Comunicaciones	Gl	1.00	771.800	**771.800**
2.5	Colocación de chapa de zinc de techo existente	un	1.00	150.000	**150.000**
2.6	Apertura de vano y adintelamiento para colocación de ventana corrediza de vidrio templado (1.20x0.60x3)	un	4.00	410.000	**1.640.000**
2.7	Muralla lindera: sobre elevación en sectores necesarios	m2	6.00	140.000	**840.000**
2.8	**Reacondicionamiento Desagüe Pluvial Patio Fondo**				
a	Registro pluvial con rejilla de 40x40 patio fondo	un	4.00	210.000	**840.000**
b	Provisión y colocación de cañería PVC 100 mm	m	29.40	42.000	**1.234.800**
c	Ampliación y reparación de registro pluvial 40x40 existente	un	1.00	252.000	**252.000**
d	Reparación de registro de desagüe cloacal y registro de luz	un	2.00	149.850	**299.700**
e	Estiba de material de vereda a patio fondo	Gl	1.00	240.000	**240.000**
2.9	Reposición de manijones de puerta de vidrios templados ada principal	un	1.00	794.500	**794.500**
	TOTAL VARIOS				**11.099.300**
	TOTALES RUBROS COMPENSATORIOS A EJECUTAR				***13.727.500***

Julio C. Gómez R.
ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ R.
PROPIETARIO

C.P. NATALIA PALACIOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE HACIENDA