Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram. Capital Nacional del Desarrollo

ADENDA N° 01 DE AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 049/2023 DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y COLOCACIÓN DE TUBOS PARA DESAGÜES PLUVIALES SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK, ENTRE CALLE JOSÉ LEANDRO OVIEDO Y COLOMBIA, ÁREA URBANA DE FRAM, CONTRATACIÓN DIRECTA AD REFERENDUM N° 03/2022 CON ID N° 421902.-

Entre la Municipalidad de Fram, domiciliada sobre la calle Itapúa esq. Paraguay de la ciudad de Fram, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **el Lic. Carlos Daniel Tkachik, con Cédula de Identidad N° 1.332.937** y refrendada por la Secretaria General la **Sra. Nora Ch. de Segovia con C.I. N° 741.643** denominada en adelante la CONTRATANTE, y por la otra, la **Sra. Norma Beatriz Benítez Chamorro con C. I. N° 2.235.024** representante legal de la Empresa Sur Construcciones RUC 2.235.024-1, con domicilio sobre la Calle Colombia y Mateo Sánchez Díaz – Distrito de Fram, Departamento de Itapúa, República del Paraguay denominado en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **" CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y COLOCACIÓN DE TUBOS PARA DESAGÜES PLUVIALES SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK, ENTRE CALLE JOSÉ LEANDRO OVIEDO Y COLOMBIA, ÁREA URBANA DE FRAM"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Trabajos de construcción de vereda y colocación de tubos para desagües pluviales sobre la calle Constantino Trociuk, entre calle José Leandro Oviedo y Colombia, área urbana de Fram.-
Que según la Resolución IM N° 414/2023 de fecha 25 de Mayo del 2023, Resuelve ampliar el monto del contrato suscripto con la Sra. Norma Beatriz Benítez Chamorro con C. I. N° 2.235.024, correspondiente al llamado a Contratación Directa Ad Referéndum N° 03/2022 con ID 421902 para los trabajos de construcción de vereda y colocación de tubos para desagües pluviales sobre la calle Constantino Trociuk, entre calle José Leandro Oviedo y Colombia, área urbana de Fram.-
Primero: La presente adenda tiene por objeto ampliar el monto del contrato Principal N° 049/2023 según Resolución de IM N° 414/2023 de Ampliación de monto del Contrato.-

Segundo: La ampliación del monto del Contrato para la ejecución de los trabajos adicionales regirá desde firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

Tercero: El plazo de la ejecución de las obras, se regirá por la Cláusula N° 7 del Contrato Principal (7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03), las demás clausulas y condiciones se del Contrato Principal N° 036/2023 mantienen inalterables.-

Cuarto: El monto establecido es por la suma de Guaraníes: 11.937.992 (Guaraníes once millones novecientos treinta y siete mil novecientos noventa y dos) lo cual la Institución Municipal se compromete a abonar de acuerdo a los Certificados de Avance de Obras presentados por el fiscal de Obras de la Municipalidad de Fram, en caso de Incumplimiento del Proveedor, será comunicado a las instancias que correspondan.-

SUR CONSTRUCCIONES
De: Norma Beatriz Benitez Ch.
RUC: 2235024-1
Construcciones Viales y Civiles en Gral.
Venta de Materiales de Construcción
Fram, Itapúa (Py)

Nora Ch. de Segovia
Secretaria General

Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja
Intendente Municipal
Fram - Itapua

Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: munifram@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Fram. Capital Nacional del Desarrollo

Quinto: El contratista se obliga a realizar los trabajos adicionales que se detallan a continuación

Ítem N°	TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE VEREDA SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE JOSE L OVIEDO Y COLOMBIA	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Movimiento de suelo, desmonte, rellenos y compactación necesaria apróx. para preparación del contrapiso.	M^3	297	34.866	10.355.202
2	Elaboración de contrapiso, espesor 7 cm.	M^2	50,3	31.467	1.582.790
	TOTAL				**11.937.992**

Guaraníes: once millones novecientos treinta y siete mil novecientos noventa y dos.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fram, República del Paraguay a los 25 días del mes de Mayo del año 2023.----------

Firmado por _____ Lic. Carlos Daniel Tkachik
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE FRAM • INTENDENCIA •

Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja
Intendente Municipal
Fram - Itapua

Firmado por _____ Nora Ch. de Segovia
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE FRAM • SECRETARIA •

Firmado por _____ Sra. Norma Benítez Chamorro
Contratista

CONSTRUCCIONES
De: Norma Beatriz Benitez Ch.
RUC: 2235024-1
Construcciones Viales y Civiles en Gral.
Venta de Materiales de Construcción
Fram - Italia - Py

MISION:
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, asi como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad.
VISION:
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente.