Folio Nº 87(ochenta y siete.--)

Folio Nº 53 (cincuenta y tres)

ICIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Actividades de servicios de Ingeniería
Construcción de Edificios

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

Waldino Ramón Lovera Nº 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 16105597
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2022
Fecha Fin Vigencia 31/12/2023
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 Nº 0001401

Fecha de Emisión: 08 de Setiembre del 2023 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: N.O.P.C — R.U.C. o C.I.:

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Llamado MOPC Nº 39/2020.				
	Licitación Publica Internacional				
	para la contratación de fiscaliza				
	ción de obras de construcción de				
	tramos de caminos vecinales en				
	los Departamentos de Caazapa y				
	Guaira ID Nº 389.947. Certificado				
	Nº 19 Agosto 2023.				
	Costo del Servicio 133.592.340				
	Ajuste del mes 15.203.356				
	Dev Anticipo 13.359.234				
	Monto Liquido 135.436.462				135.436.462
VALOR PARCIAL:					135.436.462

TOTAL A PAGAR: Ciento treinta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos: 135.436.462

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) 12.312.406 TOTAL: 12.312.406

Habilitación Nº 2176 - **Gráfica Color "Nueva Era"** - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay Nº 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
3 Tal. 50x3 del 001.301 al 001.450 - Diciembre 2022

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

FISCALIZACIÓN
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)
WALDINO R. LOVERA 540
Tel: 602926

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
Certificado N°: 19
Mes/Año: Agosto/2023

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	2.615.399.417
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.481.807.077
	3. Monto de los trabajos del mes	133.592.340
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	106.134.940
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	27.457.400
	6. Certificado del mes	133.592.340

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	133.592.340
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	15.203.356
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	148.795.696
	5. Devolución de anticipo (10%)	-13.359.234
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto liquido de la factura (IVA incluido)	135.436.462
	9. Son guaraníes: Ciento treinta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos	

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

WALDINO R. LOVERA 540
Tel: 602926

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS

Certificado N°: 19
Mes/Año: Agosto/2023

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	315.885.977
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	252.642.998
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	13.359.234
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	266.002.232
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	49.883.745
	REMUNERACION DE PERSONALES	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	106.134.940
	2. Monto acumulado anterior	1.869.960.670
	3. Monto acumulado	1.976.095.610
	GASTOS REEMBOLSABLES	**TOTAL GS.**
III	1. Monto del mes	27.457.400
	2. Monto acumulado anterior	611.846.407
	3. Monto acumulado	639.303.807
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
IV	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
V	1. Ajustes del mes	15.203.356
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	126.215.890
	4. Ajustes acumulados	141.419.246
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
VI	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VII	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.615.399.417
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	49.883.745
	5. Ajustes acumulados	141.419.246
	6. Retenciones acumuladas	-0
	7. Penalizaciones acumuladas	-0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.806.702.408

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 19 Mes/Año: Agosto/2023

LLAMADO LPI 32/2020. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 194/2021 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Blas Zaldivar	Ingeniero Residente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	16,00	1,00	17,00	4,00	15.000.000	60 %	22,2300 %	15.500.700	2.000.700	17.501.400
Ing. Jhonny Gutierrez	Ingeniero Residente 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	17,00	1,00	18,00	3,00	15.000.000	60 %	22,2300 %	15.896.700	2.000.700	17.897.400
Ing. Leonardo Appel	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	2,79	--	2,39	0,13	2,52	0,27	9.000.000	60 %	22,2300 %	1.298.312	159.656	1.457.968
		CAMPO	1,90	--	1,80	0,03	1,83	0,07	9.000.000	60 %	22,2300 %	977.562	39.614	1.017.176
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalización	SEDE	3,21	--	3,00	0,07	3,07	0,14	5.500.000	60 %	22,2300 %	995.021	49.151	1.044.172
		CAMPO	1,90	--	1,80	0,03	1,83	0,07	5.500.000	60 %	22,2300 %	597.399	24.209	621.608
Ing. David Luraschi / / Ing. David Luraschi	Gerente Coordinador de Fiscalización (Adicional)	SEDE	3,21	--	2,67	0,07	2,73	0,47	5.000.000	100 %	22,2300 %	1.434.131	74.471	1.508.602
		CAMPO	1,90	--	1,60	0,03	1,63	0,27	5.000.000	100 %	22,2300 %	861.150	36.680	897.830
Ing. Amado Sosa	Ingeniero Asistente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	16,00	1,00	17,00	4,00	10.000.000	60 %	22,2300 %	10.333.800	1.333.800	11.667.600
Ing. José Pavón	Especialista en Geotecnia	SEDE	2,79	--	2,39	0,13	2,52	0,27	9.000.000	60 %	22,2300 %	1.298.312	159.656	1.457.968
		CAMPO	1,90	--	1,80	0,03	1,83	0,07	9.000.000	60 %	22,2300 %	977.562	39.614	1.017.176
Ing. Milciades Benitez	Especialista en Diseño Geométrico	SEDE	2,79	--	2,13	0,13	2,26	0,54	9.000.000	60 %	22,2300 %	1.134.563	159.656	1.294.219
		CAMPO	1,90	--	1,60	0,03	1,63	0,27	9.000.000	60 %	22,2300 %	854.442	39.614	894.056
Ing. Jorge Pusineri	Especialista en Hidrología e Hidráulica	SEDE	2,79	--	2,39	0,13	2,52	0,27	9.000.000	60 %	22,2300 %	1.298.312	159.656	1.457.968
		CAMPO	1,90	--	1,80	0,03	1,83	0,07	9.000.000	60 %	22,2300 %	977.562	39.614	1.017.176
Ing. Milciades Benitez	Especialista en Pavimento	SEDE	2,79	--	2,13	0,13	2,26	0,54	9.000.000	60 %	22,2300 %	1.134.563	159.656	1.294.219
		CAMPO	1,90	--	1,60	0,03	1,63	0,27	9.000.000	60 %	22,2300 %	854.442	39.614	894.056
Ing. Diego Diaz	Especialista Ambiental	SEDE	2,79	--	2,39	0,13	2,52	0,27	9.000.000	60 %	22,2300 %	1.298.312	159.656	1.457.968
		CAMPO	1,90	--	1,80	0,03	1,83	0,07	9.000.000	60 %	22,2300 %	977.562	39.614	1.017.176

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 84(ochenta y cuatro.--)

Willian Garay	Topógrafo 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	17,00	1,00	18,00	3,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	6.789.483	854.499	7.643.982
Walber Salinas	Topógrafo 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	17,00	1,00	18,00	3,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	6.958.615	854.499	7.813.114
Zunilda Zaracho	Ayudante de Topografía 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	17,00	1,00	18,00	3,00	2.818.860	100 %	22,2300 %	5.102.982	626.633	5.729.615
	Ayudante de Topografía 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	0,00	0,00	0,00	21,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
Ramón Rivera	Laboratorista de suelo y asfalto 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	17,00	1,00	18,00	3,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	6.958.615	854.499	7.813.114
Lider Miranda	Laboratorista de suelo y asfalto 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	16,50	1,00	17,50	3,50	6.406.500	60 %	22,2300 %	6.704.918	854.499	7.559.417
Silvia Cantero	Ayudante de Laboratorio 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	17,00	1,00	18,00	3,00	2.818.860	100 %	22,2300 %	5.102.982	626.633	5.729.615
	Ayudante de Laboratorio 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	0,00	0,00	0,00	21,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
Ezequiel Acosta	Inspector de Pista 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	16,00	1,00	17,00	4,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	6.620.352	854.499	7.474.851
Gustavo Ramirez	Inspector de Pista 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	16,00	1,00	17,00	4,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	6.620.352	854.499	7.474.851
Ernesto Báez	Técnico Ambiental (Adicional)	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	15,00	1,00	16,00	5,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	6.451.220	854.499	7.305.719
Crispin Peralta	Chofer 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	17,00	1,00	18,00	3,00	2.818.860	100 %	22,2300 %	5.102.982	626.633	5.729.615
Rosiani Giménez	Chofer 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	18,00	1,00	19,00	2,00	2.818.860	100 %	22,2300 %	5.102.982	626.633	5.729.615
Reajustes del mes (SIN IVA)												**114.741.718**	**13.821.233**	**128.562.951**
IVA (10%)												**11.474.172**	**1.382.123**	**12.856.295**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**126.215.890**	**15.203.356**	**141.419.246**

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 83(ochenta y tres.--)

Folio Nº 47(cuarenta y