Consorcio Fiscalizador del Sur

CFS-MOPC-91/2024
Asunción, 27 de marzo del 2024

Ing. Rene Alejandro Peralbo González, Director
Dirección de Vialidad
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Asunción - Paraguay
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC N° 131/2021. SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO PARA LA CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX - KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA. PROGRAMA DE MEJORAMIENTTO Y CONSERVACION DE CORREDORES VIALES. CONTRATO DE PRESTAMO N° 3837OC-PR ID N° 402.401.

Objeto: Nota DC-KIMEX-08/2024. Informe de inclemencias climáticas entre Julio y Diciembre 2023.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted con el objeto de remitir en adjunto copia de la nota DC-KIMEX-08/2024, a través de la cual la Contratista informa acerca de las inclemencias climáticas entre los meses de julio y diciembre de 2023 ocurridas en el Lote 1 del Llamado de referencia, así como también la Nota de fecha 18 de marzo de 2024 en la cual el Ing. Residente de esta fiscalización informa acerca de los registros sobre las inclemencias climáticas referidas por la Contratista.

Se eleva el presente informe.

Atentamente.

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Director de Fiscalización

MOPC
Secretaría General - Mesa de Entradas Única
MEU N°: 14273 / 2024
Fecha 02 / 04 / 24
Adg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
Receptor
Para: ☐ Gabinete del Ministro
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ VMT
☐ VMME ☑ Otro: DV
Observ.:
Fecha 02 / 04 / 24
Adg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento