Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

ADDENDA Nro. 1/2.015
Del
CONTRATO N°:70/2015

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones convienen en celebrar la presente adenda, la Municipalidad de San Juan Btta. Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín Maria Llano, representado en este acto por el por el **DR. JUAN CARLOS MEZA MEDINA**, de nacionalidad paraguaya, con **C.I. Nº. 1.831.732**, en su carácter de intendente, el **ABOG. GERARDO MIRANDA**, con **C.I. Nº. 4.030.005**, y por otra parte **Ing. JUAN GONZALEZ ENCISO** con **C.I: Nº. 813.730**, con **RUC: Nº 813730-7**, con domicilio legal en la calle Zacarías Arza Nro. 1.749 c/Nazaret, Barrio Nazaret, Asunción – Paraguay, con **PAC referencial N° 284923, OG 520, FF 30, OF 011-003, Modalidad: Licitación Publica Nacional Nº. 3/14,** conviene en celebrar la presente adenda al contrato para Construcciones Varias dentro del distrito de San Juan Bautista – Misiones, que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

1. **OBJETO**. De la adenda: aumentos de ciertos rubros en cantidades descritas en la planilla aquí adjuntada:

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA ADENDA:

COLEGIO Nacional de COMERCIO

ADENDA 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANT.	PRECIO PARCIAL
1	**Preparación de Obra**				
	c- Replanteo	m2	4.000	39	156.000
2	**Excavación P/zapatas**	m3			
3	**Estructura de HºAº:**				
	b- Encadenados	m3	1.825.000	0,14	255.500
4	**Muros de Elevación:**				
	a- De 0,15m para revocar	m2	76.500	24	1.836.000
5	**Techo**				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	255.375	71	18.131.625
6	**Revoques:**				
	c- De viga cumbrera de HºAº	m2	30.500	26	793.000
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	32.000	65	2.080.000
7	**Pisos**				
	a- de Baldosa Calcarea	m2	80.125	65	5.208.125
8	**Zócalo Calcareo**	ml	36.250	12	435.000
10	**Aberturas metálicas:**				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	264.063	3	792.189
11	**Pintura**				
	b- de estructura de hormigón al Ltx.	m2	31.250	7	218.750
12	**Vidrios Dobles**	m2	212.688	3	638.064
				ADENDA	**30.544.253**

Arq. Gerardo Miranda Espínola
Secretario General
Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES
INTENDENCIA

Dr. Juan Carlos Meza Medina
Intendente Municipal
San Juan Bautista, Misiones

Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

Monto total de la Adenda es de Gs. 30.544.253

Todas las demás condiciones quedan tal cual establecidos en el contrato Nro. 70/2.015.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay al día 03 del mes de agosto del año dos mil quince.

ABOG. GERARDO MIRANDA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MISIONES
INTENDENCIA

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

ING. JUAN GONZALEZ ENCISO
CONTRATADO