MEMORANDUM DCV Nº 505/2024

A: **Abg. LISE ALEJANDRA VERA**, Directora
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. JULIO RÍOS MARECOS,** Director
Dirección de Caminos Vecinales

REF.: **Contrato S.G. ministro N° 446/2019** – LLAMADO MOPC Nº 39/2019. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES - ID Nº 364.659 – Lote N° 2.

Contratista: **CONSTRUPAR S.A.**

FECHA: 30 de abril de 2024

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N°1807/2022 en su **Artículo 7. Comunicación. Requerimientos Documentales**, adjunto a la presente los documentos respaldatorios correspondientes a las prórrogas por inclemencias climáticas y fuerza mayor, aprobadas mediante Notas D.C.V. N° 1944/2021, 1122/2022 y 1333/2022, para el Lote Nº 2 del llamado de la referencia a cargo de la contratista CONSTRUPAR S.A.

Esta gestión corresponde a regularización de las prórrogas que no fueron remitidas anteriormente, debido a los siguientes motivos:

Nota DCV N°	Fecha	Objeto	Observación
1944/2021	23/07/2021	Aprobación de prórroga por lluvias y consecuencias (66 días)	Esta aprobación se ha realizado antes de la vigencia de la Resolución DNC N° 1807/2022, por lo que no fue remitida.
1122/2022	22/04/2022	Aprobación de prórroga por fuerza mayor (74 días)	Esta aprobación se ha realizado antes de la vigencia de la Resolución DNC N° 1807/2022, por lo que no fue remitida.
1333/2022	09/05/2022	Aprobación de prórroga por lluvias y sus consecuencias (6 días)	Esta aprobación se ha realizado antes de la vigencia de la Resolución DNC N° 1807/2022, por lo que no fue remitida.

Por lo mencionado, se solicita la consideración de los mismos.

Esperando sus buenos oficios para la carga en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.

DCV/MO