Asunción, 30 de Enero de 2.024

Ing. Diego Joaquín Rodriguez B.

TES INGENIERIA

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la presentación de la planilla Modificatoria para la Ejecución del **Contrato N° 12/2.023 Construcción de Piso de Hormigón Armado, Tanque Subterráneo e instalación de Bomba PCI y Obras complementarias de terminación del Edificio del CONACYT**

Al respecto, se informa de la **Resolución N° 24/2024 POR LA CUAL SE SUSPENDE TEMPORALMENTE EL CONTRATO N° 12/2.023 "CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN ARMADO, TANQUE SUBTERRÁNEO E INSTALACIÓN DE BOMBA PCI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CONACYT" SUSCRIPTO CON LA EMPRESA UNIPERSONAL TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGEZ,** a partir de la fecha queda suspendida las obras complementarias hasta tanto se cuente con presupuesto dentro del Objeto de Gasto 522, destinado a construcción de obras de uso institucional.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle, con mi más distinguida consideración.

Lic. Richart I. Aquino B.
Jefe Dpto. de Administración
CONACYT

Econ. Hugo Alfredo Ortiz
Director General - DGAF
CONACYT

Recibida 31/01/2024

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería