Modificación

Hugo Alfredo Sanchez Cabrera

lun 10/02/2025 8:32

Elementos enviados

Para:mbenitez@osirisgroup.com.py <mbenitez@osirisgroup.com.py>;

Cc:Hector Fabian Salinas Gomez <hsalinas@petropar.gov.py>; Fatima Maria Segovia Benitez <fsegovia@petropar.gov.py>; Maria Jose Almiron Burgos <malmiron@petropar.gov.py>; Nelson Ruben Galvan <ngalvan@petropar.gov.py>; Laura Maria Martinez Medina <lamartinez@petropar.gov.py>; Mariel Beatriz Avalos Rolon <mavalos@petropar.gov.py>;

Importancia:Alta

1 archivos adjuntos (3 MB)

RES PR EJ 076 2025 DOC.pdf;

Buenos Días:

Por medio del presente, comunico la Resolución PR/EJ/076/2025, Modificación Unilateral del Contrato PR/EJ N°203/2023 , en el marco de la **CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°14/2023 "ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN Y CEMENTO ASFÁLTICO" ID N° 427368**

Así mismo se solicita que presente la extensión de la póliza de fiel cumplimiento en forma proporcional a la ampliación del presente Contrato;

Favor presentar el documento en la brevedad, MEDIANTE NOTA, vía mesa de entrada, Planta Villa Elisa - de 07:00 a 15:00 h.

Atte.

Hugo Sánchez
Dirección Operativa de Contrataciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Retransmitido: Modificación

Microsoft Outlook

lun 10/02/2025 8:32

Para:mbenitez@osirisgroup.com.py <mbenitez@osirisgroup.com.py>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

mbenitez@osirisgroup.com.py (mbenitez@osirisgroup.com.py)

Asunto: Modificación