T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001552

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 17 de diciembre de 2018 — Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE Nº 01 - ID Nº: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 309/2018**				
	CERTIFICADO Nº: 01 (UNO) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **DICIEMBRE 2018**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 5.938.178.612				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 5.938.178.612				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 5.938.178.612				
	Devolución Anticipo (10%): -593.817.861				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 5.344.360.751				5.344.360.751
	IVA = [(5.344.360.751) / 1,10] x 0,10: 485.850.977				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 296.908.931				
SUBTOTAL			0	0	5.344.360.751

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

TOTAL A PAGAR Guaraníes Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Sesenta Mil Setecientos Cincuenta y Uno.- 5.344.360.751

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 485.850.977 TOTAL IVA: Gs 485.850.977

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 004 (Cuatro)

Folio Nº: 038 (Treinta y Ocho)

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 005 (Cinco)

126 ciento veintiun -

Folio Nº: 039 (Treinta y Nueve)

Obra: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO – CONTRATO S.G. MINISTRO 309/2018

Contratista: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO.

Certificado N°: 1 **(UNO)** -Periodo **Diciembre 2018**

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 2660/11 de fecha 22 de diciembre de 2011, referente al alcance de las funciones, esta Supervisión eleva la siguiente Constancia de Avance de Obras.

1- **Plazo de Obra:**
El Plazo contractual es de 12 meses conforme el Contrato S.G. Ministro N° 309/2018

2- **Avances de la Obra:**
De conformidad con el Cronograma Físico - Financiero Contractual, se tiene un Avance Programado Acumulado del 1,47% y la Obra presenta un Avance Ejecutado Acumulado del 9,18%.

3- **Programa de Ejecución de los Trabajos:**
Los trabajos previstos en el Cronograma de Avance para este mes, se desarrollaron sin inconvenientes, certificándose efectivamente los siguientes ítems:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	M^3	333.605,54

4 - **Condiciones climáticas:**
En el presente mes no se han registrado días de lluvias considerables que afecten el desarrollo normal de los trabajos.

5 - **Conclusión:**
En vista a los trabajos desarrollados y verificados por esta Supervisión, corresponde el pago del presente certificado.

POR LA FISCALIZACIÓN
Ing. Blás Cristaldo
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

CERTIFICADO BASICO MENSUAL

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 1 - DICIEMBRE 2018

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26-10-18	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 9,18%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	17-12-18	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 1,47%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 9,18%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64 657 500 000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 9,18%

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					% de Avance Acumulado	PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
			CONTRACTUAL	CMN° 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO											
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	m³	1.00	1.00		333 605.54	333 605.54		17.800		5 938 178 612	5.938.178.612
									TOTAL - IVA incluido		5.938.178.612	5.938.178.612

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE.-
Graciela Barrios Saucedo
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 374
Teléfax: 521 954
Padre D'Parma Nº 114
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
MOPC
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
ICT S.A

Folio Nº: 008 (Ocho)
Folio Nº: 042 (Cuarenta y Dos)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 1 - DICIEMBRE 2018

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26-10-18	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 9,18%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	17-12-18	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 1,47%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 9,18%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO	0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 9,18%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	5.938.178.612	5.938.178.612
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	0	0
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	5.938.178.612	5.938.178.612
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
6	CERTIFICADO DEL MES	0	5.938.178.612	5.938.178.612

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE

B	DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	5.938.178.612	5.938.178.612
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0	0	0
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	5.938.178.612	5.938.178.612
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	593.817.861	593.817.861
5	RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	296.908.931	296.908.931
6	PENALIZACION	0	0	0
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	5.344.360.751	5.344.360.751

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 009 (Nueve)
Folio Nº: 043 (Cuarenta y Tres)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.-
Graciela Campos Sánchez
Notaria y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo de la Mora - Paraguay

ING. BLÁS CRISTALDO
SUPERVISOR
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
ISC S.A.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 1 - DICIEMBRE 2018

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO 26-10-18	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	9,18%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO 17-12-18	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	1,47%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL 12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	9,18%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO 0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	9,18%

A	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
	I. ANTICIPO			
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	0	6.465.750.000	6.465.750.000
2	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL MES	0	593.817.861	593.817.861
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	0	593.817.861	593.817.861
5	SALDO DEL ANTICIPO	0	5.871.932.139	5.871.932.139
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS			
1	MONTO DEL MES	0	0	0
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	0	0	0
3	MONTO ACUMULADO	0	0	0
	III. RETENCIONES			
1	RETENCIONES DEL MES	0	296.908.931	296.908.931
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	RETENCIONES ACUMULADAS	0	296.908.931	296.908.931
	IV. AJUSTES			
1	AJUSTES DEL MES	0	0	0
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
	V. PENALIZACION			
1	PENALIZACION DEL MES	0	0	0
2	PENALIZACION ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	PENALIZACION ACUMULADA	0	0	0
	VI. RESUMEN			
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
1.1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	0	5.938.178.612	5.938.178.612
1.2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	0	5.938.178.612	5.938.178.612
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACION	0	0	0
3	ACOPIO DE MATERIAL	0	0	0
4	SALDO DEL ANTICIPO	0	5.871.932.139	5.871.932.139
5	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
6	RETENCIONES ACUMULADAS	0	296.908.931	296.908.931
7	PENALIZACION ACUMULADAS	0	0	0
8	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	0	11.513.201.820	11.513.201.820

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
M.O.P.C.
Fiscal de Obra

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.-
Graciela Barrios Sanchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING BLAS CRISTALDO
SUPERVISION
M.OPC
ING BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra

ING. JULIO R. LESME V
REPRESENTANTE LEGAL
I.T.C.S.A.

Folio Nº: 010 (Diez)
Folio Nº: 044 (Cuarenta y Cuatro)

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 10028/2019

RECURRENTE:
[illegible] ING. DE FOTOGRAFIA Y CAMINOS [illegible]

NOMBRE Y APELLIDO:
RICARDO [illegible]

TELEFONO:
021[illegible]

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 1605 POR GS. 5.864.614.485 IVA INCLUIDO CORRESPONDIENTE AL LLAMADO MOPC Nº 53/18 FONDO LOCAL

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
SGIMENEZ 27/02/2019 11:26.52

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y aprobación por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 045 (Cuarenta y Cinco)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.

ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago – CNRP / MOPC

Asunción, 26 de FEBRERO del 2019

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO
ING. BLÁS CRISTALDO, SUPERVISOR DE OBRA
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC Nº 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Saldo del Certificado de Obra Nº: 02 (DOS) – ENERO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Saldo del **Certificado Nº: 02 (DOS), correspondiente al periodo: ENERO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 5.854.614.485 (Guaraníes cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro millones seiscientos catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Saldo del Certificado de Obra Nº: 02 (DOS) – ENERO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 5.854.614.485 (Guaraníes cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro millones seiscientos catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	23,04%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Ramos Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fnndo. de la Mora - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y al Convenio Modificatorio suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones en 22 (VEINTIDOS) folios, citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en un original y una copia autenticada, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLÁS CRISTALDO SOSA
Fiscalizador de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

FOLIO Nº 001 (uno)

Seis)

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	N°: 02 (DOS) SALDO PENDIENTE DE PAGO	Mes/Año:	ENERO 2019	% Avance Físico:	23,04%

Descripción de la Obra:	**LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018-- Contrato S.G. Ministro N° 309/2018**
Empresa Contratista:	**INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)**
Monto Solicitado:	Gs. **5.854.614.485** **Son Guaraníes Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco .-**
Fuente de Financiamiento:	**FONDO LOCAL**

	RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1	**ANEXO 001-A** (Nota al MOPC, solicitando el pago del Saldo del Certificado de Obra.)	X			Folios 01
2	**ANEXO 001-B** (Listado de Documentos presentados)	X			Folios 02
3	Factura Crédito - **FONDO LOCAL** (Numerada)	X			Folios 03
4	Detalle del Pedido de Pago del Saldo del Certificado	X			Folios 04 al 05
5	**Documentos de Respaldo del Detalle del Pedido de Pago:** - Copia Pedido Pago Fiscalización; Anexo 001 B; Pedido Pago Contratista; - Copias de Facturas; - Copias de Notas de Credito; - Recibo de Dinero; Extracto Bancario; Retención de Impuestos - Copia del Certificado Básico Mensual	X			Folios 06 al 18
6	Copia del informe de verificaciíon de pólizas y garantías	X			Folios 19 al 20
7	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios 21 al 22

Observaciones Generales:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio N°: 002 (dos)

Folio Nº: 047 (Cuarenta y Siete)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 10028/2019

RECURRENTE:
T & C ING. DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
RICARDO MIERES

TELEFONO:
021671005

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 1605 POR GS. 5.854.614.485 IVA INCLUIDO CORRESPONDIENTE AL LLAMADO MOPC Nº 53/18 FONDO LOCAL

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 27/02/2019 11:26:52

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 048 (Cuarenta y Ocho)

Descripción de la Obra:	**LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018**

Empresa Contratista:	**INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)**

DETALLE

PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº: 02

(ENERO 2019)

CARGO FONDO LOCAL

ANTECEDENTES:

ETAPA 1.- REFACTURACIÓN MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO Nº: 02 (ENERO 2019 – CARGO FONDO LOCAL)

MEU	FECHA		MONTO (Gs)	OBSERVACIÓN
7076/19	13/02/19	FACTURA Nº: 1597	8.060.222.700	Factura emitida en el ejercicio 2019, correspondiente al monto total del certificado Nº: 02 ENERO 2019 F. LOCAL
	22/02/19	NOTA CRÉDITO Nº: 0317 (ANULACIÓN PARCIAL)	-5.854.614.485	Anulación Parcial, a pedido del M.O.P.C., debido a insuficiencia de fondos para el pago total de la Factura Nº: 01597.
MONTO FINAL DE LA FACTURA 01597:			2.205.608.215	PENDIENTE DE PAGO, QUEDA ADEMÁS PENDIENTE LA DEVOLUCIÓN DE FONDO DE REPARO

OBS: SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO (COPIA DE FACTURAS y SUS NOTAS DE CRÉDITO), RECIBO DE PAGO, EXTRACTO BANCARIO (ACREDITACIÓN DEL PAGO), COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS; PEDIDOS DE PAGOS CON MEU Y ANEXO 001B, COPIA CERTIFICADO DE OBRA, ETC.

RESUMEN DE LO SOLICITADO:

SALDO DEL CERTIFICADO Nº: 02

(ENERO 2019, CARGO FONDO LOCAL)

SALDO PENDIENTE DE PAGO

DESCRIPCIÓN	MONTO (GS)
Monto Total correspondiente al Certificado Nº: 02 ENE/19	8.060.222.700
Monto Retenido correspondiente al Certificado Nº: 02 ENE/19	- 447.790.150
Monto a Pagar	- 1.757.818.065
SALDO PENDIENTE DE PAGO del Certificado Nº: 02/ENE/19– F.LOC.	5.854.614.485
MONTO SOLICITADO: GS.5.854.614.485 (Son Guaraníes cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro millones seiscientos catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco).-	

OBS.: EL MONTO SOLICITADO, CORRESPONDE AL MONTO DE LA NOTA DE CREDITO Nº: 0317 (Gs.5.854.614.485) QUE FUERA EMITIDA POR INSUFICIENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº: 01597.-

ING. JULIO R. LESME VACHE
REPRESENTANTE LEGAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Garcia Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 714 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 049 (Cuarenta y Nueve)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001605

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 26 de FEBRERO 2019 — Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE Nº 01 - ID Nº: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 309/2018**				
	[redacted]				
	[redacted]				
	A: Monto Certificado Nº: 02 (Factura Nº: 1597): 8.060.222.700				
	B: Monto a pagar por el Certificado Nº: 02 (Factura 1597) 2.205.608.215				
	C: Saldo Pendiente de Pago del Certificado Nº: 02 (Nota de Credito Nº: 0317)- C=A-B: 5.854.614.485				
	Devolución Anticipo (10%): 0				
	Penalizaciones: 0				
	[redacted]				5.854.614.485
	IVA = [(5.854.614.485) / 1,10] x 0,10: 532.237.680				
	Fondo de Reparo (5%) (Retenido Totalmente en la Factura Nº: 01597 0				
SUBTOTAL			0	0	5.854.614.485
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco.-**				5.854.614.485

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 532.237.680 — TOTAL IVA: Gs 532.237.680

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Jefe de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 050 (Cincuenta)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 7076/2019

RECURRENTE:
T & C S.A. ING. DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS

NOMBRE Y APELLIDO:
LUIS MIERES

TELEFONO:
021671006

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DE LA FACT Nº 1697
POR GS. 8.060.222.700
CORRESPONDIENTE AL CERT. Nº 2 -
LLAMADO MOPC Nº 53/18 CONTRATO SG.
MINISTRO Nº 309/18

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 13/02/2019 11:58:53

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BEATRIZ CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 051 (Cincuenta y Uno)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago – CNRP / MOPC

Asunción, 12 de FEBRERO de 2019

Dr. Arnoldo Wiens Duerksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esq. Alberdi, 1º Piso
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 02 (DOS) – ENERO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 02 (DOS), correspondiente al periodo: ENERO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 8.060.222.700 (Guaraníes ocho mil sesenta millones doscientos veintidós mil setecientos) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra Nº: 02 (DOS) – ENERO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
MONTO:	**Gs. 8.060.222.700 (Guaraníes ocho mil sesenta millones doscientos veintidós mil setecientos)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	23,04%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500.000

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y al Convenio Modificatorio suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones en 30 (treinta) folios, citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en un original y una copia autenticada, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Blás Cristaldo
FISCALIZACIÓN - CNRP - MOPC
ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

FOLIO N° 001 (uno)
Folio Nº: 052 (Cincuenta y Dos)

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	1	Mes/Año: DICIEMBRE 2018	% Avance Físico: 9,18%
Descripción de la Obra:	LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro N° 309/2018		
Empresa Contratista:	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)		
Monto Solicitado:	Gs. 5.344.360.751	Son Guaraníes: Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Sesenta Mil Setecientos Cincuenta y Uno	
Fuente de Financiamiento:	Fondo Local (Gs)		

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	ANEXO 001-A (Nota de la Supervisión al MOPC, solicitando el pago del Certificado de Obra.)	X			Folio N° 001
2	ANEXO 001-B (Listado de Documentos presentados)	X			Folio N° 002
3	Nota del Contratista a la Supervisión solicitando el pago del Certificado.	X			Folio N° 003
4	Factura Crédito - Fondo Local (Numerada)	X			Folio N° 004
5	Informe de la Supervisión sobre Avance de la Obra	X			Folios N° 005 al 006
6	Certificado de Obra Normal	X			Folios N° 007 al 010
7	Acta de Medición por ítems de Obra	X			Folios N° 011 al 012
8	Planilla de Medición, Cómputos y Hojas de Cálculos	X			Folios N° 013 al 014
8	Cronograma Físico Financiero - Avance Real	X			Folios N° 015 al 017
10	Resumen de Facturas, Cantidades y Montos certificados	X			Folios N° 018 al 021
11	Cronograma Físico Financiero - Vigente	X			Folios N° 022 al 023
12	Copia de la Nota de Presentación Informe Ambiental	X			Folios N° 024 al 026
13	Copia de Pólizas vigentes	X			Folios N° 027 al 028
14	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios N° 029 al 030

Observaciones Generales:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna N° 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

ING. RUBEN CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio N°: 002 (dos)

112 ciento doce

Folio Nº: 053 (Cincuenta y Tres)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001597

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 12 **de FEBRERO 2019** | Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 309/2018**				
	CERTIFICADO Nº: 02 (DOS) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **ENERO 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 8.955.803.000				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 8.955.803.000				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 8.955.803.000				
	Devolución Anticipo (10%): -895.580.300				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 8.060.222.700				8.060.222.700
	IVA = [(8.060.222.700) / 1,10] x 0,10: 732.747.518				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 447.790.150				
SUBTOTAL			0	0	8.060.222.700

TOTAL A PAGAR **Guaraníes Ocho Mil Sesenta Millones Doscientos VeintiDos Mil Setecientos** 8.060.222.700

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 732.747.518 TOTAL IVA: Gs 732.747.518

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 054 (Cincuenta y Cuatro)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001597

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 12 **de FEBRERO 2019** | Cond. De Venta: Contado: ☐ Crédito: ☒

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 309/2018** **CERTIFICADO Nº: 02 (DOS)** correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **ENERO 2019** **Factura Gs - Cargo Fondo Local** **Monto de Trabajos del mes c/IVA:** 8.955.803.000 **Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %):** 8.955.803.000 **Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA:** 0 **Total Certificado + Reajuste (c/IVA):** 8.955.803.000 **Devolución Anticipo (10%):** -895.580.300 **Penalizaciones:** 0 **Monto de la Factura con IVA :** 8.060.222.700 **IVA = [(8.060.222.700) / 1,10] x 0,10:** 732.747.518 **RETENCION FONDO DE REPARO 5%** 447.790.150				8.060.222.700
SUBTOTAL			0	0	8.060.222.700
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Ocho Mil Sesenta Millones Doscientos VeintiDos Mil Setecientos**				8.060.222.700

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 732.747.518 TOTAL IVA: Gs 732.747.518

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges N° 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Tel/fax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 055 (Cincuenta y Cinco)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

T&CSA-PILCO2\15\19

Asunción, 12 de FEBRERO de 2019

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO
ING. BLÁS CRISTALDO, SUPERVISOR DE OBRA
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC Nº 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 02 (DOS) – ENERO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 02 (DOS), correspondiente al periodo: ENERO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 8.060.222.700 (Guaraníes ocho mil sesenta millones doscientos veintidós mil setecientos) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra Nº: 02 (DOS) – ENERO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 8.060.222.700 (Guaraníes ocho mil sesenta millones doscientos veintidós mil setecientos)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	23,04%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 874
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

FOLIO Nº 003 (tres)

Seis)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001597

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 12 **de FEBRERO 2019** | Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 309/2018**				
	CERTIFICADO Nº: 02 (DOS) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **ENERO 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 8.955.803.000				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 8.955.803.000				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 8.955.803.000				
	Devolución Anticipo (10%): -895.580.300				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 8.060.222.700				8.060.222.700
	IVA = [(8.060.222.700) / 1,10] x 0,10: 732.747.518				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 447.790.150				
SUBTOTAL			0	0	8.060.222.700
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Ocho Mil Sesenta Millones Doscientos VeintiDos Mil Setecientos**				8.060.222.700

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 732.747.518 TOTAL IVA: Gs 732.747.518

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Garrido Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 057 (Cincuenta y Siete)

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE EL AVANCE DE OBRA

ING. BLAS CLAUDIO ARALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Obra: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO – CONTRATO S.G. MINISTRO 309/2018

Contratista: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO.

Certificado N°: 2 **(DOS)** -Periodo **ENERO 2019**

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 2660/11 de fecha 22 de diciembre de 2011, referente al alcance de las funciones, esta Supervisión eleva la siguiente Constancia de Avance de Obras.

1- Plazo de Obra:
El Plazo contractual es de 12 meses conforme el Contrato S.G. Ministro N° 309/2018

2- Avances de la Obra:
De conformidad con el Cronograma Físico - Financiero Contractual, se tiene un Avance Programado Acumulado del 3,68% y la Obra presenta un Avance Ejecutado Acumulado del 23,04%.

3- Programa de Ejecución de los Trabajos:
Los trabajos previstos en el Cronograma de Avance para este mes, se desarrollaron sin inconvenientes, certificándose efectivamente los siguientes ítems:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	M^3	503.135

4 - Condiciones climáticas:
En el presente mes no se han registrado días de lluvias considerables que afecten el desarrollo normal de los trabajos.

5 - Conclusión:
En vista a los trabajos desarrollados y verificados por esta Supervisión, corresponde el pago del presente certificado.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

.....
POR LA FISCALIZACIÓN
Ing. Blás Cristaldo
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 974
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

CERTIFICADO BASICO MENSUAL DE OBRA

ING. BL[illegible] INSTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.S.P.

Ing. Julio [illegible] Lesme V.
Representante Legal

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 2 - ENERO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26-10-18	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 13,85%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	17-12-18	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 3,68%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 23,04%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 23,04%

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					% de Avance Acumulado	PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
			CONTRACTUAL	CMN° 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO											
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	m³	1,00	1,00	333.605,54	503.135,00	836.740,54		17.800	5.938.178.612	8.955.803.000	14.893.981.612
								TOTAL - IVA Incluido		5.938.178.612	8.955.803.000	14.893.981.612

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Local de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.-
Graciela Marecha
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 174
Teleax: 521 954
Padre D'Perna Nº 114
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO
SUPERVISIÓN
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
TIC S.A.

Folio Nº: 008 (Ocho)

Folio Nº: 061 (Sesenta y Uno)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 2 - ENERO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26-10-18	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 13,85%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	17-12-18	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 3,68%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 23,04%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO	0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 23,04%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	14.893.981.612	14.893.981.612
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	5.938.178.612	5.938.178.612
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	8.955.803.000	8.955.803.000
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
6	CERTIFICADO DEL MES	0	8.955.803.000	8.955.803.000

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL

B	DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	8.955.803.000	8.955.803.000
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0	0	0
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	8.955.803.000	8.955.803.000
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	895.580.300	895.580.300
5	RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	447.790.150	447.790.150
6	PENALIZACION	0	0	0
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	8.060.222.700	8.060.222.700

OCHO MIL SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 009 (Nueve)

Folio Nº: 062 (Sesenta y Dos)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Garrido Sandoval
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. LAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra

ING. BLÁS CRISTALDO
SUPERVISIÓN
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 2 - ENERO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26-10-18	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	13,85%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	17-12-18	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	3,68%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	23,04%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO	0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	23,04%

A	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
	I. ANTICIPO			
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	0	6.465.750.000	6.465.750.000
2	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	0	593.817.861	593.817.861
3	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL MES	0	895.580.300	895.580.300
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	0	1.489.398.161	1.489.398.161
5	SALDO DEL ANTICIPO	0	4.976.351.839	4.976.351.839
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS			
1	MONTO DEL MES	0	0	0
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	0	0	0
3	MONTO ACUMULADO	0	0	0
	III. RETENCIONES			
1	RETENCIONES DEL MES	0	447.790.150	447.790.150
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	0	296.908.931	296.908.931
3	RETENCIONES ACUMULADAS	0	744.699.081	744.699.081
	IV. AJUSTES			
1	AJUSTES DEL MES	0	0	0
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
	V. PENALIZACION			
1	PENALIZACION DEL MES	0	0	0
2	PENALIZACION ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	PENALIZACION ACUMULADA	0	0	0
	VI. RESUMEN			
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	5.938.178.612	5.938.178.612
1.1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	0	8.955.803.000	8.955.803.000
1.2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	0	14.893.981.612	14.893.981.612
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACION	0	0	0
3	ACOPIO DE MATERIAL	0	0	0
4	SALDO DEL ANTICIPO	0	4.976.351.839	4.976.351.839
5	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
6	RETENCIONES ACUMULADAS	0	744.699.081	744.699.081
7	PENALIZACION ACUMULADAS	0	0	0
8	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	0	19.125.634.370	19.125.634.370

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 010 (Diez)

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 063 (Sesenta y Tres)

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.-
Graciela Espinola Sanchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO
SUPERVISIÓN
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
I&C S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 11541/2019

RECURRENTE:
T & C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
SILVIO ORTIZ

TELEFONO:
021 671005/6

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DEL CERT. Nº 03 FACT. Nº 1616 DEL FONDO LOCAL EN GS. 4.818.559.680.- CON I.V.A.- (ING. BLAS CRISTALDO SOSA - FISCAL DE OBRA MOPC).-

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 11/03/2019 09:59:40

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 064 (Sesenta y Cuatro)

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N° 3 Mes/Año: FEBRERO 2018 % Avance Físico: 8,28%

Descripción de la Obra: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro N° 309/2018

Empresa Contratista: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)

Monto Solicitado: Gs. 4.818.559.680 Son Guaraníes: Cuatro Mil Ochocientos DieciOcho Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta

Fuente de Financiamiento: Fondo Local (Gs)

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	ANEXO 001-A (Nota de la Supervisión al MOPC, solicitando el pago del Certificado de Obra.)	X			Folio N° 001
2	ANEXO 001-B (Listado de Documentos presentados)	X			Folio N° 002
3	Nota del Contratista a la Supervisión solicitando el pago del Certificado.	X			Folio N° 003
4	Factura Crédito - Fondo Local (Numerada)	X			Folio N° 004
5	Informe de la Supervisión sobre Avance de la Obra	X			Folios N° 005 al 006
6	Certificado de Obra Normal	X			Folios N° 007 al 010
7	Acta de Medición por ítems de Obra	X			Folios N° 011 al 012
8	Planilla de Medición, Cómputos y Hojas de Cálculos	X			Folios N° 013 al 014
8	Cronograma Físico Financiero - Avance Real	X			Folios N° 015 al 017
10	Resumen de Facturas, Cantidades y Montos certificados	X			Folios N° 018 al 021
11	Cronograma Físico Financiero - Vigente	X			Folios N° 022 al 023
12	Copia de la Nota de Presentación Informe Ambiental	X			Folios N° 024 al 026
13	Copia de Pólizas vigentes	X			Folios N° 027 al 028
14	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios N° 029 al 030

Observaciones Generales:

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Saavedra Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio N°: 002 (dos)

Folio Nº: 065 (Sesenta y Cinco)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, 08 de MARZO de 2019

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO
ING. BLÁS CRISTALDO, FISCAL DE OBRA
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC Nº 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 03 (TRES) – FEBRERO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 03 (TRES), correspondiente al periodo: FEBRERO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 4.818.559.680 (Guaraníes cuatro mil ochocientos dieciocho millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra Nº: 03 (TRES) – FEBRERO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 4.818.559.680 (Guaraníes cuatro mil ochocientos dieciocho millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	31,32%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500.000

FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D Parra Nº 111 Telefax: 621 954
Fnao. de la Mora - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

FOLIO Nº 003 (tres)
Folio Nº 003 (Doscientos y Seis)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001615

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 8 de marzo de 2019 — Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 309/2018**				
	CERTIFICADO Nº: 03 (TRES) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **FEBRERO 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 5.353.955.200				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 5.353.955.200				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 5.353.955.200				
	Devolución Anticipo (10%): -535.395.520				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 4.818.559.680				4.818.559.680
	IVA = [(4.818.559.680) / 1,10] x 0,10: 438.050.880				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 267.697.760				
			0	0	4.818.559.680
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR	Guaraníes Cuatro Mil Ochocientos DieciOcho Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta.-				4.818.559.680

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 438.050.880 — TOTAL IVA: Gs 438.050.880

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Guarios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 067 (Sesenta y Siete)

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE EL AVANCE DE OBRA

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Jefe de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

96 noventa y seis

Obra: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO – CONTRATO S.G. MINISTRO 309/2018

Contratista: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO.

Certificado N°: 3 (TRES) -Periodo **FEBRERO 2019**

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 2660/11 de fecha 22 de diciembre de 2011, referente al alcance de las funciones, esta Supervisión eleva la siguiente Constancia de Avance de Obras.

1- Plazo de Obra:
El Plazo contractual es de 12 meses conforme el Contrato S.G. Ministro N° 309/2018

2- Avances de la Obra:
De conformidad con el Cronograma Físico - Financiero Contractual, se tiene un Avance Programado Acumulado del 7,36% y la Obra presenta un Avance Ejecutado Acumulado del 31,32%.

3- Programa de Ejecución de los Trabajos:
Los trabajos previstos en el Cronograma de Avance para este mes, se desarrollaron sin inconvenientes, certificándose efectivamente los siguientes ítems:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	M^3	300.784

4 - Condiciones climáticas:
En el presente mes no se han registrado días de lluvias considerables que afecten el desarrollo normal de los trabajos.

5 - Conclusión:
En vista a los trabajos desarrollados y verificados por esta Fiscalización, corresponde el pago del presente certificado.

.....
POR LA FISCALIZACIÓN
Ing. Blás Cristaldo
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Pernia Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

CERTIFICADO BASICO MENSUAL DE OBRA

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 3 - FEBRERO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26-10-18	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 8,28%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	17-12-18	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 7,36%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 31,32%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 31,32%

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					% de Avance Acumulado	PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
			CONTRACTUAL	CMN° 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO											
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	m³	1,00	1,00	836.740,54	300.784,00	1.137.524,54		17.800	14.893.981.612	5.353.955.200	20.247.936.812
								TOTAL - IVA Incluido		14.893.981.612	5.353.955.200	20.247.936.812

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
SUPERVISIÓN
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
ISC S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE CONSTE.-
Graciela Espinola Sanchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Teletax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 071 (Setenta y Uno)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 3 - FEBRERO 2019

LLAMADO N°: 53/2018
CONTRATO N°: 309/2018
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000

FECHA DEL CONTRATO	26-10-18
FECHA DE INICIO	17-12-18
PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES
PLAZO MODIFICADO	0

a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	8,28%
b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	7,36%
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	31,32%
d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	31,32%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	20.247.936.812	20.247.936.812
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	14.893.981.612	14.893.981.612
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	5.353.955.200	5.353.955.200
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
6	CERTIFICADO DEL MES	0	5.353.955.200	5.353.955.200

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

B	DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	5.353.955.200	5.353.955.200
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0	0	0
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	5.353.955.200	5.353.955.200
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	535.395.520	535.395.520
5	RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	267.697.760	267.697.760
6	PENALIZACION	0	0	0
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	4.818.559.680	4.818.559.680

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA. DOY FE.-
Gracielo Giménez Fleitas
Notario Escribano Público
Reg. Nº 674
Teletax: 521 954
Padre D'Parma Nº 114 - Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
SUPERVISION
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
TEC S.A.

Folio Nº: 072 (Setenta y Dos)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 3 - FEBRERO 2019

LLAMADO N°: 53/2018
CONTRATO N°: 309/2018
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000

FECHA DEL CONTRATO	26-10-18
FECHA DE INICIO	17-12-18
PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES
PLAZO MODIFICADO	0

a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	8,28%
b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	7,36%
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	31,32%
d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	31,32%

A	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
	I. ANTICIPO			
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	0	6.465.750.000	6.465.750.000
2	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	0	1.489.398.161	1.489.398.161
3	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL MES	0	535.395.520	535.395.520
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	0	2.024.793.681	2.024.793.681
5	SALDO DEL ANTICIPO	0	4.440.956.319	4.440.956.319
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS			
1	MONTO DEL MES	0	0	0
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	0	0	0
3	MONTO ACUMULADO	0	0	0
	III. RETENCIONES			
1	RETENCIONES DEL MES	0	267.697.760	267.697.760
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	0	744.699.081	744.699.081
3	RETENCIONES ACUMULADAS	0	1.012.396.841	1.012.396.841
	IV. AJUSTES			
1	AJUSTES DEL MES	0	0	0
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
	V. PENALIZACION			
1	PENALIZACION DEL MES	0	0	0
2	PENALIZACION ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	PENALIZACION ACUMULADA	0	0	0
	VI. RESUMEN			
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	14.893.981.612	14.893.981.612
1.1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	0	5.353.955.200	5.353.955.200
1.2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	0	20.247.936.812	20.247.936.812
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACION	0	0	0
3	ACOPIO DE MATERIAL	0	0	0
4	SALDO DEL ANTICIPO	0	4.440.956.319	4.440.956.319
5	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
6	RETENCIONES ACUMULADAS	0	1.012.396.841	1.012.396.841
7	PENALIZACION ACUMULADAS	0	0	0
8	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	0	23.676.496.290	23.676.496.290

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-
Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 174
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Pndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
SUPERVISIÓN
M.O.P.C.
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
I&C S.A.

Folio Nº: 073 (Setenta y Tres)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 16687/2019

RECURRENTE:
T Y C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO
TELEFONO:
671005
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N°4 - MES DE MARZO/2019 FACTURA N°638 POR GS. 5.486.690.664

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
RJARA 04/04/2019 12:29:31

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D´Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio E. Lesme V.
Representante Legal

89 ochenta y nueve

Folio Nº: 074 (Setenta y Cuatro)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, 04 de ABRIL de 2019

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO
ING. BLÁS CRISTALDO, FISCAL DE OBRA
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 04 (CUATRO) – MARZO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 04 (CUATRO), correspondiente al periodo: MARZO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales**, es de **Gs. 5.486.690.664 (Guaraníes cinco mil cuatrocientos ochenta y seis millones, seiscientos noventa mil, seiscientos sesenta y cuatro) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra Nº: 04 (CUATRO) – MARZO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 5.486.690.664 (Guaraníes cinco mil cuatrocientos ochenta y seis millones, seiscientos noventa mil, seiscientos sesenta y cuatro)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	40,74%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Blas CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

FOLIO Nº 003 (tres)

Cinco)