MEMORANDUM DCV Nº 680/2025

A: **Abg. LISE VERA, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. GUIDO BENITEZ, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

Referencia: **Contrato S.G. MINISTRO Nº 21/2022** – Llamado MOPC N° 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 2DA TANDA – ID 400.854 – **Lote Nº 5**.

Objeto: Respuesta a Memorándum UOC Nº 1443/2025

Fecha: 26 de mayo del 2025

En atención al Memorándum UOC Nº 1443/2025 por la cual remiten la nota DNC Nº 2747/2025 en que la DNCP realiza observaciones a la comunicación de prórroga del contrato de la referencia, suscrito con la contratista Consorcio Puentes Paraguay, en el marco del Llamado MOPC N° 69/2021 **"PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 2DA TANDA"**.

En relación a los primeros dos puntos (1 y 2) se adjunta un Dictamen Técnico y legal, en la cual se explican los motivos por el cual la prorroga fue caratulada como Fuerza Mayor.

En relación con el tercer punto, se menciona que, se rectificará el Dictamen Técnico y Legal de fecha septiembre 2024, se tomará en cuenta las consideraciones de la DNCP, no considerando los días de lluvias y humedad en el periodo comprendido entre 01/07/2022 al 08/11/2022, por lo que, el correspondiente descargo será remitida con el Expediente N°317212 (prorroga por inclemencias climáticas).

Atentamente.