GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 03/2021
DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
N° 33/2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"COPCI S.A. CONSTRUCTORA"**, representada para este acto por el **SR. JUAN BAUTISTA PEREZ ROLON,** con **C.I. N° 4.488.842,** domiciliado en la calle Monseñor Rojas esquina Capitán Fabio Martínez de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la **Ley de Contrataciones Públicas en su Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas**" que reza: *"en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.*----------

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del 20% de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato"----------

CLAUSULA SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al ***Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"***

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES

LOTE N° 4

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO S/ CONTRATO		PRECIOS SEGÚN CONTRATO			MONTO EJECUTADO
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD FINAL	FINAL
1	**Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Eusebio Rivaldi y Calle 3 frente al Club - BARRIO LOMA CLAVEL ESTE**						
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	M2	1.795,36	1.505	2.702.017	1.730,29	2.604.079
1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	M2	294,68	4.389	1.293.351	294,68	1.293.351
1.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GL	1	1.943.700	1.943.700	1,00	1.943.700
1.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**						
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado	M2	1.795,36	1.505	2.702.017	1.730,29	2.604.079
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base	M3	53,86	65.835	3.545.873	259,54	17.086.997
1.3	**CORDÓN DE HORMIGON**						
1.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminación de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	ML	24	40.128	963.072	36,90	1.480.723
1.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordón superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatación cada 3 metros. Encofrado metálico	ML	392,59	86.752	34.057.968	540,40	46.880.781
1.4	**PAVIMENTACION PETREA**						
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	M2	1.795,36	49.564	88.985.223	1.730,29	85.759.846
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	M2	1.795,36	1.442	2.588.909	1.730,29	2.495.071
1.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	M2	1.795,36	1.831	3.287.304	1.730,29	3.168.152
1.5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
1.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	M3	103,64	31.350	3.249.114	90,79	2.846.329
1.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	GL	1	2.319.900	2.319.900	1,00	2.319.900
2	**Item 2 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Eusebio Félix Pedroso, Calle 3, Calle Hipolito Altamirano. BARRIO LOMA CLAVEL ESTE**						
2.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
2.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	M2	4.595,56	1.505	6.916.318	4.656,37	7.007.837
2.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	M2	341,4	4.389	1.498.405	341,40	1.498.405
2.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GL	1	1.943.700	1.943.700	1,00	1.943.700
2.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**						
2.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	M2	4.595,56	1.505	6.916.318		7.007.837

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

						4.656,37	
2.2.2	Relleno y compactación de suelo base	M3	137,87	65.835	9.076.671	931,27	61.310.424
2.3	**CORDÓN DE HORMIGON**						
2.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminación de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	ML	45	40.128	1.805.760	36,90	1.480.723
2.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H° elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,35 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordón superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatación cada 3 metros. Encofrado metálico	ML	1.089,79	86.752	94.541.462	1.204,60	104.501.459
2.3.3	Solo canal en uno de los lados calle Hipólito Altamirano, de Elaborado insitu: de 0,30m. de base mayor x 0,10 espesor, long. variable con juntas de dilatación cada 3 metros. dosaje 1:3 con piedra triturada de V	M3	5,76	998.936	5.753.871	-	-
2.4	**PAVIMENTACION PETREA**						
2.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	M2	4.595,56	49.564	227.774.336	4.656,37	230.788.323
2.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	M2	4.595,56	1.442	6.626.798	4.656,37	6.714.486
2.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	M2	4.595,56	1.831	8.414.470	4.656,37	8.525.813
2.5	Construcción de MURO DE CONTENSION de PBC						
2.5.1	Construcción de muros de PBC	M3	76,74	477.937	36.676.885	43,94	21.001.627
2.5.2	Terminación con alisada de hormigón de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de V	M3	2,88	1.375.136	3.960.392	2,88	3.960.392
2.5.3	Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor.	M3	2,93	998.936	2.926.882	4,56	4.555.148
2.6	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**						
2.6.1	Relleno lateral de contención de cordón	M3	287,7	31.350	9.019.395	287,70	9.019.395
2.6.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	GL	1	2.319.900	2.319.900	1,00	2.319.900
				PRECIO TOTAL	**573.810.011**		**642.118.475**

LOTE N° 10

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total PLANILLA ORIGINAL	CANT. MEDIDAS EN OBRA	PRECIO TOTAL MEDICION EN OBRA
1	Item 1 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle 12 DE OCTUBRE - BARRIO SAN JUAN	Unidad	1	389.195.793	389.195.793		
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	M2	3.858,88	1.558	6.010.591	3.858,88	6.010.591
1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	M2	578,83	4.543	2.629.625	578,83	2.629.625
1.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GL	1	2.660.900	2.660.900	1,00	2.660.900
1.2	MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	M2	3.391,83	1.558	5.283.114	3.391,83	5.283.114
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base, EN SECTORES DONDE INDICAN LOS PLANOS	M3	237,43	68.145	16.179.667	237,43	16.179.667
1.3	CORDÓN DE HORMIGON						
1.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminación de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	ML	331,77	41.536	13.780.398	21,00	872.256

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H° elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordón superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatación cada 3 metros. Encofrado metálico	ML	361,14	89.796	32.428.797	671,00	60.252.874
1.4	PAVIMENTACION PETREA						
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	M2	3.391,83	51.303	174.012.581	3.391,83	174.012.581
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	M2	3.391,83	1.493	5.062.985	3.391,83	5.062.985
1.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	M2	3.391,83	1.895	6.427.789	3.391,83	6.427.789
1.5	**Construcción de canal a cielo abierto de PBC**						
1.5.1	Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,60*0,35	M3	37,74	494.707	18.670.232	0,00	0
1.5.2	Base de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor	M3	3,51	364.907	1.280.823	0,00	0
1.5.3	Excavación y retiro de material.	M3	23,39	36.344	850.086	0,00	0
1.5.4	terminación con alisada de hormigón de 0,08 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV	M3	1,4	580.725	813.015	0,00	0
1.6	**Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal fondo 0,30 x 0,10espesor, boca 0,84 , longitud 120,08**						
1.6.1	Excavación y retiro de material	M3	16,81	36.344	610.943	0,00	0
1.6.2	Cuneta revestida de hormigón, con juntas cada 2,50 metros	M3	16,81	1.142.240	19.201.054	9,34	10.667.252
1.6.3	Base con piedra picada y/o destape	M3	4,8	321.748	1.544.392	3,20	1.029.594
1.6.4	Loseta para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM cada 15 cm en ambas direcciones. ESPESOR 0,08CM, 3,50 m longitud, ancho 2,14	M3	4,49	1.983.344	8.905.215	4,49	8.905.215
1.7	**Construcción de cuneta de hormigón de forma trapezoidal fondo 0,84 x 0,10espesor, boca 2,74 , longitud 20,24**						
1.7.1	Excavación y retiro de material	M3	10,14	36.344	368.528	0,00	0
1.7.2	Cuneta revestida de hormigón, con juntas cada 2,50 metros	M3	10,14	1.142.240	11.582.314	0,00	0
1.7.3	base con piedra picada y/o destape	M3	2,02	321.748	649.931	0,00	0
1.7.4	Loseta para tres entradas de vivienda (60), CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM cada 15 cm en ambas direcciones. ESPESOR 0,15CM, 3,50 m longitud, ancho3,00	M3	4,73	1.983.344	9.381.217	0,00	0
1.8	**Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN Calle 12 de octubre 0+305 -**						
1.8.1	LOSA DE HORMIGON ARMADO, SOBRE MURO DE PIEDRA, ESPESOR 0,12 CM. VARILLA DEL 10 CADA 15 CM. EN DOS DIRECCIONES, ANCHO 2,14	M3	2,33	1.723.744	4.016.324	2,57	4.430.022
1.8.2	LOSA DE HORMIGON ARMADO DE APROXIMACION A CADA LADO DE PONTLLON, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE PONTILLON, ESPESOR 0,12 CM.	M3	1,93	1.723.744	3.326.826	1,93	3.326.826
1.8.3	BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 0,65-0,75M, INCLUYE EXCAVACION	M3	16,97	486.270	8.251.997	31,50	15.317.497
1.8.4	Vigas de hormigón armado sobre muro de piedra	M3	1,45	1.339.536	1.942.327	1,62	2.170.048,32
1.8.5	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	M3	2,47	443.111	1.094.485	4,50	1.994.000,58
1.8.6	TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	M3	12,35	431.455	5.328.472	12,35	5.328.471,72
1.9	**Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN CALLE 12 de Octubre / 0+040**						

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.9.1	LOSA DE HORMIGON ARMADO, SOBRE MURO DE PIEDRA, ESPESOR 0,12 CM. VARILLA DEL 10 CADA 15 CM. EN DOS DIRECCIONES, ANCHO 2,14	M3	2,34	1.723.744	4.033.561	0,00	-
1.9.2	BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, INCLUYE EXCAVACION	M3	17,85	486.270	8.679.915	50,00	24.313.487,00
1.9.3	Vigas de hormigón armado sobre muro de piedra	M3	1,45	1.339.536	1.942.327	1,80	2.411.164,80
1.9.4	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	M3	2,85	211.418	602.542	4,68	988.380,27
1.9.5	TERMINACION D EBASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,08, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	M2	0,71	431.455	306.333	1,50	645.456,98
1.9.6	Baden de hormigón en canales de desagüé y empedrado, espesor 0,10m	M3	4,1	1.033.987	4.239.346	4,10	4.239.345,88
1.10	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
1.10.1	Relleno lateral de contención de cordón	M3	144,71	32.450	4.695.840	144,71	4.695.839,50
1.10.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	GL	1	2.401.300	2.401.300	1,00	2.401.300,00
2	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO CAACUPE / CALLE DEFENSORES DEL CHACO**	Unidad	1	333.913.635	333.913.635		
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES						
2.1.1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	M2	4.026,48	1.558	6.271.645	4.026,48	6.271.645
2.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	M2	603,97	4.543	2.743.836	603,97	2.743.836
2.1.3	Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	GL	1	2.660.900	2.660.900	1,00	2.660.900
2.2	MOVIMIENTO DE SUELO						
2.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	M2	3.779,64	1.558	5.887.167	3.901,36	6.076.758
2.2.2	Relleno y compactación de suelo base	M3	188,98	68.145	12.878.042	188,98	12.878.042
2.3	CORDÓN DE HORMIGON						
2.3.1	Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminación de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	ML	48	41.536	1.993.728	48,00	1.993.728
2.3.2	Cordón cuneta, una sola pieza de H° elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordón superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatación cada 3 metros. Encofrado metálico	ML	995,86	89.796	89.423.886	1.024,50	91.995.633
2.4	PAVIMENTACION PETREA						
2.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	M2	3.779,64	51.303	193.908.572	3.901,36	200.153.228
2.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	M2	3.779,64	1.493	5.641.869	3.901,36	5.823.560
2.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	M2	3.779,64	1.895	7.162.720	3.901,36	7.393.389
2.5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
2.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	M3	90,6	32.450	2.939.970	150,00	4.867.500
2.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	GL	1	2.401.300	2.401.300	1,00	2.401.300
	TOTAL				**723.109.427**		**717.515.804**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

1	**Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO EN Calle 12 de octubre**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO TOTAL**		
1,1	Losa en voladizo para paso peatonal	M3	3,75	2.500.000	9.375.000		
1,2	excavación y carga de zapatas en Pontillon	M3	2,16	1.723.744	3.723.287		
1,3	pilares de hormigón armado 0,30x0,30 en Pontillon	M3	2,85	1.874.760	5.343.066		
1,4	barandas metálicas con pintura reflectiva en Pontillon	ML	37	365.000	13.505.000		
2.4	excavación y carga de zapatas en tubo de desagüe existente de los frentistas	M3	1,08	1.723.744	1.861.644		
2.5	pilares y viga de hormigón armado 0,30x0,30 en tubo de desagüe existente	M3	2,05	1.874.760	3.843.258		
2,6	barandas metálicas con pintura reflectiva en tubo de desagüe existente	metro lineal	13	385.000	5.005.000		
3	Excavación y retiro de tubo para base de Pontillon	M3	109	60.000	6.540.000		
	Total				**49.196.255**		

RESUMEN DE MONTOS ADICIONALES		
LOTE 4	**68.308.465**	**5,27%**
LOTE 10	**43.602.631**	**3,36%**
TOTAL ADICIONAL	**111.911.096**	**8,63%**

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliado

El monto ampliado es de GUARANIES CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y SEIS (Gs. 111.911.096) con todos los impuestos incluidos. El monto ampliado no supera el 20% permitido en el Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas.----------

CLAUSULA CUARTA:

Todas las demás cláusulas del Contrato de Adjudicación Nº 33/2019, quedan como están inicialmente establecidas.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 11 días del mes de enero de 2021.----------

GOBERNACION DEPARTAMENTAL VIII MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA