LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº95/2012, RESOLUCION Nº2147/2012"PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL DE PUERTO CASADO OBRA 2 CONSTRUCCION DEL TRAMO 2 DEL ACUEDUCTO PUERTO CASADO LOMA PLATA"

Consorcio ABH S.A - TAIVO S.A - CONSTRUCTA S.A

CERTIFICADOS DE REAJUSTES

(setenta y siete) 77

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado Nº	:	**68 AL 70**	**% Avance Físico :**	**NO APLICA**
Descripción de la obra	:	**CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA**		
Contratista	:	**Consorcio ABH S.A. - Taivo S.A. - Constructa S.A.**		
Monto solicitado Gs.	:	Gs. 822.028.780.-		
Fuente de financiamiento	:	Fondo Local		

	RECAUDOS EMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACION
0.	Anexo 001-B	X			
1.	Nota de pedido de pago de la Contratista	X			Folio 1-2
2.	Factura de Crédito (Numerada)	X			Folio 3-4
3.	Resumen de Reajustes de Precios	X			Folio 5-6
4.	Antecedentes para Formulas de reajustes	X			Folio 7-18
5.	Certificado de reajustes	X			Folio 19-70
6.	Certificado de Cumplimiento Tributario	X			Folio 71-72
7.	Copia de caratula de Poliza	X			Folio 73-75

Observaciones generales:

Ing.Nelson F.Chaves E.
Representante Legal

(Setenta y seis) 76

NOTA DE PRESENTACION

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 9627/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO ABH - TAIVO CONSTRUCTA S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CAMILA ROTELA

TELEFONO:
021 213475

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO LOS REAJUSTES DE CERT. Nº 68 AL 70 FACT. Nº 252 EN GS. 822.028.780.- CON I.V.A.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 26/02/2019 09:52:59

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS SDAPI

Carlos A. Borda
Jefe Interino de DPTO.
Mesa de Entradas Unica - MOPC

CONSORCIO ABH S.A.-TAIVO S.A.-CONSTRUCTA S.A
José Félix Bogado N° 1081 – Tel-Fax 021 213-475
email: taivosa@tigo.com.py – Asunción – Paraguay

Asunción, 22 de Febrero de 2019

Señor
Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
PRESENTE

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N°301/2012 LLAMADO N°95/2012, RESOLUCIÓN N° 2147/2012. FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL DE PUERTO CASADO OBRA 2 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2 DEL ACUEDUCTO PUERTO CASADO - LOMA PLATA. **CERTIFICADO DE REAJUSTE. -**

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar el pago de los reajustes realizados a los **Certificados N° 68 al 70** asciende a Gs. 822.028.780 (Guaraníes: OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS MILLONES VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA, IVA Incluido. -) el monto por el cual manifestamos nuestra conformidad a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular DNCP N°28/2014.-
Adjuntamos certificado de reajuste.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Por Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A. CONSTRUCTA S.A.

Ing. Nelson Chaves
Representante Legal

CONSORCIO ABH S.A.-TAIVO S.A.-CONSTRUCTA S.A
José Félix Bogado N° 1081 – Tel-Fax 021 213-475
email: taivosa@tigo.com.py – Asunción – Paraguay

Asunción, 22 de Febrero de 2019

Señor
Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
PRESENTE

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N°301/2012 LLAMADO N°95/2012, RESOLUCIÓN N° 2147/2012. FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL DE PUERTO CASADO OBRA 2 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2 DEL ACUEDUCTO PUERTO CASADO - LOMA PLATA. **CERTIFICADO DE REAJUSTE. -**

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar el pago de los reajustes realizados a los **Certificados N° 68 al 70** asciende a Gs. 822.028.780 (Guaraníes: OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS MILLONES VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA, IVA Incluido. -) el monto por el cual manifestamos nuestra conformidad a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular DNCP N°28/2014.-
Adjuntamos certificado de reajuste.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Por Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A. CONSTRUCTA S.A.

Ing. Nelson Chaves
Representante Legal

Dos 2

FACTURA

Tre) 3

CONSORCIO
ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Avda. José Felix Bogado Nº 1.081 c/ Haití - Tel.: (021) 213 475
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13257187
"Válido desde el 22 de febrero del 2.019
hasta el 29 de febrero de 2.020"
RUC: 80075718-1

FACTURA

Nº 001-001-0000252

Fecha, 25 de Febrero de 2.019 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

Nombre o Razón Social: M.O.P.C. RUC: 80004239-5

Dirección: Oliva y Alberdi

Nota de Remisión Nº Fecha: Teléfono:

Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
	Obra Acueducto Pto. Casado Loma Plata Tramo 2 km 101,4. Reajuste de Precios desde el Certificado Nº 68 al 70				822.028.780
SUB-TOTALES					822.028.780

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies: Ochocientos Veinte y Dos Millones Veinte y Ocho Mil Setecientos Ochenta. — 822.028.780

LIQUIDACION DEL IVA (5%): (10%): 74.729.889 TOTAL IVA: 74.729.889.-

ING. ZOILO BENITEZ
GPAS - UEP - MOPC

Pablo A. Adorno S.
Ingeniero Civil

Habilitación Nº 1.039
IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pytds.) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel./Fax 021 225 547 / 0981 665 920 - 01 Tal - 50x3 - 0000251 al 0000300 - Febrero - 2019

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

RESUMEN

DE REAJUSTES

M.O.P.C.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

Consorcio ABH SA - Taivo SA - Constructa SA
Dirección: Avda. Jose Felix Bogado Nº 1081 c/ Haiti.
RUC: 80075702-5
Asunción - Paraguay

CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA
Contrato S.G. Nº 301/2012. Obra 2: ADUCTORA PRINCIPAL KM 101,4 - LOMA PLATA
Fecha del Contrato: 21/11/2012
Fecha de Orden de Inicio: 04/01/2013

RESUMEN DE REAJUSTE DE PRECIOS

CERTIFICADO N°	MES	AÑO	Reajuste del mes (Gs.)
61	ENERO	2018	-
62	FEBRERO	2018	-
63	MARZO	2018	-
64	ABRIL	2018	-
65	MAYO	2018	-
66	JUNIO	2018	-
67	JULIO	2018	-
68	AGOSTO	2018	667.650.109
69	SEPTIEMBRE	2018	24.476.178
70	OCTUBRE	2018	129.902.493
		TOTAL (Gs.)	**822.028.780**

Son Guaraníes: OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS MILLONES VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA .---------

ING. NELSON CHAVES
REPRESENTANTE LEGAL