MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY

"Construyendo juntos, camino al cincuentenario de la ciudad"
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – email: municipalidadoleary@gmail.com
Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

ADENDA Nº 1

CONVENIO MODIFICATORIO EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 24/2018, LOTE Nº1, QUE TIENE POR OBJETO LA "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA BÁSICA Nº 5929 PERPETUO SOCORRO", CON ID Nº 352131".-

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY,** domiciliada en Barrio el Progreso fracción O'Leary, ruta internacional km. 249 de esta Ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **FRANCISCO DEJESUS AMARILLA LEGUIZAMON**, con C. I. Nº 1.423.300, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el Señor **ELIAS PATIÑO RIVEROS**, con C.I. Nº 4.213.056, Secretario General de la Municipalidad, denominada en virtud del contrato principal **"LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, la firma **GOMEZ HERMANOS CONSTRUCCIONES,** con RUC Nº 1895960-1, domiciliada en José Domingo Ocampos, Paraguay, representada en este acto por Señor **FRANCISCO GÓMEZ ZARATE**, con C.I. Nº 1.895.960, en calidad de representante convencional, denominado en virtud del contrato principal **EL CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **"CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO DE OBRAS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-

1. DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El presente convenio modificatorio tiene por objeto **AMPLIAR EL CONTRATO, LOTE Nº 1, QUE TIOENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA BÁSICA Nº 5929 PERPETUO SOCORRO", CON ID Nº 352131.-**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:-

a) Texto del Convenio
b) EI Contrato;
c) EI Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
d) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato;
(CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones en el Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esta.-

3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Nº 20/2018 implementada por Resolución IM Nº 1727/2018 de fecha 12/09/2018, y cuyo contrato es adjudicado a través de la Resolución IM Nº 2021/2018 de fecha 17/10/2018. El presente convenio es autorizado mediante Resolución IM Nº 2153/2018 de fecha 09 de noviembre 2018.

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY · SECRETARIA ·

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY · INTENDENCIA ·

GOMEZ HERMANOS CONSTRUCCIONES
José Domingo Ocampos-Ca'aguazú
Tel: 0527 20 100

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY

"Construyendo juntos, camino al cincuentenario de la ciudad"
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benitez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – email: municipalidadoleary@gmail.com
Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS DISMINUIDAS (Art. 37, c de la Ley N° 2051).
En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan ampliar el contrato de obras en base a la planilla de cómputos métricos y presupuestos adicionales que se consignan a continuación:

LOTE N° 1 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA BASICA N° 5929 PERPETUO SOCORRO CON ID Nº 352131 - CONTRATO N° 24/2018.

ítems	Descripción	UN	Cantidad	P. Unita. (Gs)	P. Total (Gs)
1	Mampostería de ladrillo común de 0,30 dos hiladas como cimiento	ml	30,00	25000	750.000
2	Mampostería de ladrillo hueco de 0,15 - visto H= 25 cm (30 ml	m2	7,50	78500	588.750
3	Provisión y colocación de Tejido de 2" calibre 14 de 1,20 de ancho con 3 hiladas de alambre liso	m2	36,00	42000	1.512.000
4	Poste de Hº con dado de H° como cimiento - colocado de 2,20 m	un	12,00	108500	1.302.000
5	Pilares de H°A° 20x20 refuerzo cada 30 mts - colocado de 2,20 m con zapata 60x60	un	1,00	428000	428.000
				TOTAL	4.580.750

Son guaraníes cuatro millones, quinientos ochenta mil, setecientos cincuenta.-

5. PLAZO DE LA OBRA (Art. 37, d de la Ley N° 2051).
En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan ejecutar la ampliación convenida paralelamente al transcurso del plazo establecido en el contrato principal.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto la Ciudad de Juan E. O'Leary, a los 12 días del mes de noviembre del 2018.-

Por parte de la Contratante;

ELIAS PATIÑO RIVEROS
Secretario General

SR. FRANCISCO DEJESUS AMARILLA
Intendente Municipal

Por y en nombre del proveedor:

FRANCISCO GOMEZ ZARATE
Propietario
GOMEZ HERMANOS CONSTRUCCIONES

GOMEZ HERMANOS
CONSTRUCCIONES
Domingo Ocampos-Ca'aguazú
Tel.: 0527 20 100