UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
- 6 FEB 2019
N°: 194 Firma:
Hora: 10:25 Aclaración:

RESOLUCIÓN D. N°.....172.....-00-2019
05/02/2019

"POR LA QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA DE BIENES ADJUDICADOS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019 – AD-REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA, ID Nº 351.868" A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS DE SUMIJIRO TAKAOKA Y ALBATROS S.A.C.I.----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

a. La nota DAF N° 48/2018 de la Mgter. Lic. Griselda Bispo, Directora Administración y Finanzas, por la cual remite la nota DCP Nº132/2019 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Departamento de Contratación Públicas, por la cual se eleva a consideración la solicitud de prórroga del plazo de entrega de productos de las Firmas Proveedoras SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS de SUMIJIRO TAKAOKA y ALBATROS S.A.C.I., en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 16/2018 para la Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital de Clínicas 2018-2019 – Ad-Referéndum Ampliación Presupuestaria, ID Nº 351.868.----------
b. La Nota de la empresa SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS DE SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA solicitando una extensión en el plazo hasta el 15 de abril del corriente año para la entrega de los bienes adjudicados en los Ítems N° 9 Equipo de Rayos X arco en C – Fijo e Ítem N° 13 Equipo de Rayos X Fijo.----------
c. La Nota de la empresa ALBATROS S.A.C.I. solicitando una extensión en el plazo para la entrega de los bienes adjudicados en los ítems N° 6 Video Laringoscopio, N° 7 Mesa Quirúrgica, N° 8 Lámpara Quirúrgica de techo.----------
d. El Memorando DCP 057/2019 remitido a la Administración del Hospital de Clínicas con la nota presentada por la empresa SUMI SCTIENTIFIC INSTRUMENTS DE SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA ----------
e. El Memorando DCP 063/2019 remitido a la Administración del Hospital de Clínicas con la nota presentada por la empresa ALBATROS S.A.C.I.----------
f. La Nota Adm. HC N° /2019 de fecha 25 de enero del corriente año, Atendiendo la necesidad de la Institución la Administración da su conformidad para extender el plazo de entrega de los bienes adjudicados.----------
g. La Nota DCP N° 094/2019 solicitando Dictamen Legal en referencia a las solicitud presentada por la empresa SUMI SCTIENTIFIC INSTRUMENTS DE SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA y ALBATROS S.A.C.I.----------
h. Dictamen Legal 027/2019 del Asesor Jurídico del Dpto. de Contrataciones Públicas FCM/UNA, de fecha 29/01/2019.----------
i. La Nota de la empresa ALBATROS S.A.C.I. remitiendo el plazo para la entrega del N° 7 Mesa Quirúrgica, N° 8 Lámpara Quirúrgica de techo.----------
j. Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

EL DECANODE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
En uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

.....172.....**-01-2018** **APROBAR** la prórroga del plazo de entrega de productos de las Firmas Proveedoras SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS de SUMIJIRO TAKAOKA y ALBATROS S.A.C.I., en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 16/2018 para la Adquisición de Equipos Médicos para el Hospital de Clínicas 2018-2019 – Ad-Referéndum Ampliación Presupuestaria, ID Nº 351.868, según el siguiente detalle:

Establecer un nuevo plazo de entrega a la empresa Adjudicada ALBATROS S.A.CI., específicamente para los Ítems:

- **ÍTEM N° 7 Mesa Quirúrgica hasta el 20/02/2019.-**
- **ÍTEM N° 8 Lámpara Quirúrgica de techo hasta el 10/03/2019.-**

Y para la empresa SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS DE SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA el siguiente plazo:

- **ÍTEM N° 9 EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C – FIJO E ÍTEM hasta el 15/04/2019.-**
- **ÍTEM N° 13 EQUIPO DE RAYOS X FIJO hasta el 15/04/2019.-**

Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**
Decano

C.c.: DAF, Departamento de Contrataciones Públicas, Archivo

LBM/RGM/lrd