San Lorenzo, 03 de julio de 2020.-

Nota D.O.C. 695/2020

Señor:
Abg. Pablo Seitz Ortiz
Director Nacional de Contrataciones Públicas.-
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de comunicar la prórroga de plazo del Contrato de la Licitación Pública Nacional SBE N° 14/2019 ""CONSTRUCCION DE OFICINA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU Y COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO – PLURIANUAL" ID N° 369.949, que fuera adjudicada a la firma CONTEPAR S.R.L.

A su vez informar que, debido la sobrecarga de trabajo de la Dirección Operativa de Contrataciones, teniendo en cuenta el sistema rotativo de trabajo de los funcionarios de esta Dirección a consecuencia de la pandemia COVID 19, se ha sobrepasado el plazo para la comunicación del procedimiento de prórroga de plazos.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con las expresiones de mí consideración más distinguida. -

Lic. Damaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA

DOC/LM