**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# ADENDA N° 001

## CONTRATO N° 34/2020 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias con RUC N° 80005190-4, domiciliada en la calle Gral. Díaz esq. Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por la **Sra. DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES**, con C.I. Nº 2.313.481, en calidad de Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, conforme al Decreto Nº 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE** por una parte y por la otra, la empresa **TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.** con RUC Nº 80033539 - 2, domiciliada en la calle Ayala Velázquez N° 373, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por el **Sr. JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ,** con C.I Nº 1.264.011, denominada en adelante el **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 34/2020, en el marco de la **LPN/SBE Nº 02/2020** ***"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"*** **– PLURIANUAL - ID N° 360.254,** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA:**
Por la presente **ADENDA,** aprobada por **Resolución UEPP N° 451/2021** de fecha 07 de diciembre de 2021, se autoriza la ampliación de vigencia de los Contratos N° 5/2021- LOTE 3, N° 29/2020 - LOTE 4, N° 30/2020 - LOTE 5, N° 31/2020 - LOTE 6, N° 32/2020 - LOTE 7, N° 33/2020 - LOTE 8, N° 34/2020 – LOTE 9, N° 35/2020 – LOTE 10, N° 36/2020 – LOTE 11, N° 39/2020 - LOTE 14, N° 41/2020 – LOTE 16, N° 42/2020 – LOTE 17, suscritos en el marco de la LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 360.254, hasta el 31 de diciembre de 2022, conforme al detalle del cuadro del Anexo I:

| N° de Orden | N° de Lote | N° de Contrato | Empresa Contratista | Vigencia actual | Ampliación de vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 34/2020 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. | 31/12/2021 | 31/12/2022 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:**
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 07 días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno.

**JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ**
Representante Legal
Tecnología del Sur S.A.E.
CONTRATISTA

TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín Fernández S.L.
Representante Legal

**DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES**
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE