29 (veinte y nueve)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 19665/2022

TITULAR:
ALPE S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Fátima Fernández

TELEFONO:
0973839029

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. REF: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 6003
Fecha 28 ABR 2022 Hora 11:58
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 28 ABR 2022

☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DEI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RUPTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

GFDUARTE 28/04/2022 10:32:51

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrulla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ.
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.04.28 11:23:26 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Nº 5109 (19665 MU)
Fecha: 29/04/22
Firma: Hora:

M.O.P.C.
☐ DV ☐ DCV
☐ UO

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

28 (veinte y ocho)

Constructora Alpe S.A.

021 664 532
alpemix@hotmail.com
constructora alpe sa
Campos Cervera 5849
Entre R.I.6 Boqueron y Alas Paraguayas
Asunción - Py

Asunción 27 de abril de 2022

SEÑORES:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)
DIRECCION DE VIALIDAD
Ing. Victor Hugo Olmedo - Director
Presente:

Ref.: MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS. INSTALACION DE MOJONES KILOMETRICOS LOTE 5

Tema.: Solicitud de Prórroga de los Plazos de Ejecución

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el fin de solicitar prórroga en el plazo de ejecución de las obras, de acuerdo a lo previsto en el numeral CGS 23.1 – **Prórroga de Ejecución de las obras**, de las Condiciones Especiales de Contrato, desde el inicio de las obras, desde el mes de noviembre 2020 hasta el mes de noviembre de 2021; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días del mes	Días de lluvia y sus consecuencias	Días de inclemencia previsibles	Día de ampliación
Noviembre	2020	29	14	8	3
Diciembre	2020	31	19	8	4
Enero	2021	31	25	8	5
Febrero	2021	28	14	8	6
Marzo	2021	31	16	8	7
Abril	2021	30	13	8	11
Mayo	2021	31	9	8	7
Junio	2021	30	16	8	9
Julio	2021	31	8	8	3
Agosto	2021	31	0	8	0
Septiembre	2021	30	0	8	0
Octubre	2021	31	0	8	0
Noviembre	2021	30	0	8	0
TOTALES			134		55

Total, de días de prórroga solicitados desde el mes de noviembre 2020 hasta el mes de noviembre 2021: cincuenta y cinco (55) días.
Adjuntamos planillas de días de lluvias y sus consecuencias, tal como se ha venido informando mes a mes, a través de los certificados de obras.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

CONSTRUCTORA ALPE S.A.
R.U.C.N°: 80085753-8