NOTA UCP CG N° 190 /2022

Asunción, 24 de noviembre de 2022

Señora,
C.P. Patricia González Burgos, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas

Ref. Ampliación de Contrato N° 109/2018

Presente:

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en el Marco del Proyecto Pluriestatal "Investigación Educación y Biotecnología Aplicadas a la Salud" Contrato N° 109/2018, LPN N° 103/2017 **"Construcción y Puesta en marcha del Laboratorio Tipo II de Biotecnología" – Organismo Financiador FOCEM.** A fin de informar que los certificados de obra N° 10, 11 y 12 correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2021, corresponden al plazo concedido en la **"Adenda N° 01 al Contrato N° 109/2018 Alfa & Omega S.A."** firmada en fecha 27 de mayo de 2021 en la cual se establece la ampliación del plazo de ejecución de obras por un total de 6 meses a partir de la fecha de la firma de la misma, dichos pagos a estos certificados guardan relación con la **"Adenda N° 3 al Contrato N° 109/2018 Alfa & Omega S.A."** referente al reajuste de precios.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Dra. Inocencia Peralta López
Coordinadora General - UCP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: MARIA MERCEDES BENITEZ
MSP BS - DOC
FECHA: 24/11/22 HORA: 10:15
Nº 91136/17 FIRMA:

A: AJ - DOC;
P/ su verificación.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones