COPIA

Asunción, 29 de Octubre de 2019

DCV N° 2060 /2019
Señores:
CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 79/2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID: 351956- **Lote N° 1**
Contrato SG Ministro N°52 /19.
Asunto: Orden de Ejecución N° 2

Me dirijo a Ustedes en relación al contrato de la referencia, a fin de remitirle la siguiente Orden de Ejecución N°2;

A- Para realizar el proyecto y posterior ejecución del tramo N° 2 a ser modificado en longitud y punto de inicio, como se puede apreciar en los cuadros siguientes;

TRAMO N° 2 CONTRACTUAL A SER MODIFICADO

Tramo N°	Descripción	Longitud (km)	COORDENADAS			
			Inicio		Fin	
			Norte	Este	Norte	Este
2	Ramal Villeta – Naranjaisy	3,60	7175885.42	447862.35	7178594.93	447004.68

TRAMO N° 2 MODIFICADO

Tramo N°	Descripción	Longitud (km)	COORDENADAS			
			Inicio		Fin	
			Norte	Este	Norte	Este
2	Tucuruty - Naranjaisy	4,475	7176378.73	449974.46	7178594.93	447004.68

Ing. Ruben Andino L.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Cabañas
Director de Caminos Vecinales

121 (ciento veinticuatro)

B- realizar el proyecto y posterior ejecución de un nuevo Tramo; el N° 6, cuyas caracteristicas y coordenadas se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Tramo N°	Descripción	Longitud (km)	COORDENADAS			
			Inicio		Fin	
			Norte	Este	Norte	Este
6	Villeta (Avda. Guarnipitan) – Empalme Ruta Villeta / Alberdi	2,734	7177458.59	444367.04	7174950.02	445156.86

Estas modificaciones se realizan atendiendo la necesidad de extender el alcance de los trabajos del Lote N°1 a fin de mejorar la transitabilidad y accesibilidad en la zona.

Por la presente, y mientras se tramita el Convenio Modificatorio N°1, la DCV autoriza la emisión de la Orden de Ejecución N°2 para realizar los trabajos en el tramo mencionado.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlos atentamente.

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director
Dirección de Caminos Vecinales

MOPyC DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. Ruben Andino L.
Jefe Dpto. Ejecución
DCV MOPC

RECIBIDO
Fecha 9/11/13 Hora 15:00
Firma