COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 3040/2017
CONSORCIO COTEPA S.R.L. – CALDETEC S.R.L.

Asunción, 13 de octubre de 2017

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 13 de octubre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 42,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga de 10 (diez) días calendarios en el plazo contractual Contrato Nº 36/2014 "REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES Y MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A." EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 1, correspondiente a la ejecución del Proyecto Nº 16 del Contrato Nº 36/2014, por causas que tengan efectiva influencia en la ejecución del Contrato. La presente prórroga del plazo contractual no modifica el plazo global del Contrato en consideración a la prórroga establecida en la Adenda Nº 1, según documentos e informes obrantes en autos.

2. **APROBAR** la Adenda Nº 5 al Contrato Nº 36/2014 "REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES Y MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A." EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 1, según propuesta e informes obrantes en autos.

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4. **ENCARGAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 30, incluida la presente providencia.

COPACO S.A.
MESA DE ENTRADA
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fecha: 17 OCT. 2017
Hora: 12:00

Asunción, 17 OCT. 2017
A:
☐ DEPARTAMENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN
☐ DIVISION CONTRATOS Y GARANTÍA
☒ Para su atención y fines consiguientes.
☐ Para su verificación e informe.
☐ Para su conocimiento.
☐ Para su archivo.
☐ URGENTE.
OBS.:
DPTA.
Carlos María Vidala S.
Dpto. Tés. Administrativo
G.O.C. - COPACO S.A.