MBA´APO, JEPOROMOMBA´APOHA
TETAYGUA JEIKOPORÃ
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SNPP
SERVICIO NACIONAL DE
PROMOCIÓN PROFESIONAL
"Construyendo competencias para el mundo"

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA 03 DEL CONTRATO N° 41/16

EMITIDO POR: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

A FAVOR: "COCIPLAC S.R.L."

EN CONCEPTO DE: "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE ITAUGUA - PLURIANUAL" – ID N° 306.631

AÑO: 2017

ADENDA N° 3

AL CONTRATO Nº 41/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 09/16 "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ - PLURIANUAL" - ID 306.631 SUSCRITO CON LA COCIPLAC S.R.L. CON RUC N° 80039788-6.----------

Entre el SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por su Director General LIC. RAMÓN MACIEL ROJAS, con Cédula de Identidad Nº 799.438, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 02 de abril de 2014, llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra el Señor José Enrique Caballero Armoa, con Cédula de Identidad Nº 613.950y la Señora María Raquel Ayala de Caballero con Cedula de Identidad Nº 937.613, en carácter de representantes legales de la firma COCIPLAC S.R.L., con RUC Nº80039788-6; llamado en adelante "el PROVEEDOR", domiciliado la calle Facunda Speratti Nº 4156, de la ciudad deAsunción, República del Paraguay, convienen en celebrar la presente **ADENDA N° 3 al CONTRATO,** en el marco del llamado **LPN Nº 09/16 "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ - PLURIANUAL" - ID 306.631,**ampliando el *monto*, amparados en el Artículo 62 "Convenios modificatorios en obras públicas" de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".----------

1. **OBJETO**.

La presente **ADENDA N° 3** tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación al procedimiento de Ampliación De Contrato en el marco de la Licitación Pública Nacional **LPN Nº 09/16 "AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ITAUGUÁ - PLURIANUAL"**, que se detallan en el **ANEXO N° 1 PLANILLA DE AMPLIACION** y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (Art. 62 de la Ley N° 2051)**

El monto total de la presente Adenda asciende a la suma **Gs. 218.442.700.- (Guaraníes Doscientos dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos)** conforme al detalle expresado en el **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION".**

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ADENDA N° 3, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.----------

José Enrique Caballero Armoa	**María Raquel Ayala de Caballero**	**Ramón Maciel Rojas**
Cédula de Identidad N° Nº 613.950	Cédula de Identidad Nº 937.613	Cédula de Identidad Nº 799.438
COCIPLAC S.R.L.	COCIPLAC S.R.L	Director General del SNPP
RUC. N° 80039788-6	RUC Nº 80039788-6	

COCIPLAC S.R.L.
RUC: 80039788-6

ANEXO N°1
CUADRO DE AMPLIACION

Item No	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad ampliada	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
A- CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS EN BLOQUE EXISTENTE. PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA						
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-013	Limpieza de Terreno	gl	4,00	620.000	2.480.000
		Demoliciones				-
3	72103003-001	Demolición de muros de 0.15 m	m2	65,00	15.500	1.007.500
4	72103003-001	Demolición de muros de 0.20 m	m2	37,00	18.500	684.500
		Hormigón Armado				-
9	72131601-004	Zapatas de Fundación	m3	9,70	1.435.000	13.919.500
10	72131601-004	Vigas de arriostramiento.	m3	6,50	1.435.000	9.327.500
11	72131601-004	Pilares de Hormigón Armado planta baja	m3	4,50	1.495.000	6.727.500
12	72131601-004	Vigas de Hormigón Armado Planta Alta	m3	8,70	1.525.000	13.267.500
13	72131601-004	Pilares de Hormigón Armado Planta alta	m3	5,50	1.495.000	8.222.500
14	72131601-004	Losa de Hormigón Armado	m3	9,25	1.495.000	13.828.750
15	72131601-004	Escalera de Hormigón Armado.	m3	1,50	1.495.000	2.242.500
		MAMPOSTERÍAS				-
23	72131601-005	Muro de elevación de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	145,00	71.200	10.324.000
		ENVARILLADO				

COCIPLAC S.R.L.
RUC: 80039788-6

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

27	72131601-010	Envarillado Horizontal de muros linderos.	ml	23,00	42.500	977.500
		REVOQUES				-
29	72131601-008	A dos capas interior , DOSAJE: 1:4:16 mampostería	m2	145,00	29.500	4.277.500
30	72131601-008	A dos capas exterior c/ hidrófugo DOSAJE: 1:4:12 + AZOTADA IMPERMEABLE CON HIDROFUGO	m2	145,00	30.500	4.422.500
31	72131601-008	A dos capas en losa, vigas, pilares y bordes de losas	m2	38,00	30.500	1.159.000
		TECHOS				-
		DESAGUE PLUVIAL				-
34	72102304-005	Canaleta de AºGº, Chapa 24, 900 mm de desarrollo	ml	12,50	92.500	1.156.250
36	72102304-005	Registro de desague pluvial 0,40x0,40 con rejilla superior 20x20cm	un	4,00	245.000	980.000
37	72102304-005	Canalización de desague pluvial bajo piso de , directo a sumidero.	ml	25,00	32.500	812.500
		CONTRAPISO				-
39	72131601-009	carpeta de regularización sobre losa de Hº, pendiente:1%	m2	275,00	31.500	8.662.500
		PISOS				-
		Cerámico				-
40	72131601-009	Piso ceramico en Planta Alta.PEI IV.Tráfico semi- intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.	m2	275,00	71.800	19.745.000
		ZÓCALOS				-
41	72101607-005	Cerámico	ml	66,50	19.800	1.316.700
		Hormigón Armado				-

COCIPLAC S.R.L.
RUC: 80039788-6

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

84	72131601-004	Zapatas de Fundación	m3	14,50	1.435.000	20.807.500
85	72131601-004	Vigas de arriostramiento.	m3	10,60	1.435.000	15.211.000
86	72131601-004	Pilares de Hormigón Armado planta baja	m3	6,10	1.495.000	9.119.500
87	72131601-004	Vigas de Hormigón Armado Planta Alta	m3	8,90	1.525.000	13.572.500
88	72131601-004	Pilares de Hormigón Armado Planta alta	m3	4,40	1.495.000	6.578.000
89	72131601-004	Losa de Hormigón Armado	m3	7,90	1.495.000	11.810.500
90	72131601-004	Vigas de Hormigón Armado Techo Planta Alta	m3	9,10	1.525.000	13.877.500
		Estructura Metálica de Rampa				-
		DESAGUE PLUVIAL				-
115	72102304-005	Registro de desague pluvial 0,40x0,40 con rejilla superior 20x20cm	un	4,00	245.000	980.000
117	72102304-005	Canalización de desague pluvial bajo piso de hormigón, directo a sumidero.	ml	35,00	27.000	945.000
					TOTAL	**218.442.700**

Son Guaraníes: Doscientos Dieciocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

COCIPLAC S.R.L.
RUC: 80039788-6